
Protokollsutdrag 1 (4)

Bildningsnämnden
Mötesdatum Mötets diarienummer

2017-11-21 BIN 2017/2854

Plats och tid Polisens sammanträdesrum, Johan Kocksgatan 4, Trelleborg 
kl. 15.00–17.00

Beslutande Sven Lindkvist (S), Ordförande
Lars Mikkelä (M)
Lars Hemzelius (SÖS), Vice ordförande
Gull-Britt Persson (MP)
Susana Apostolovska (M)
Ylva Ekstrand (L)
Anitha Lata (S)
Mats Hansson (S)
Roland Hansson (M)

Tjänstgörande ersättare Rolf Andersson (SÖS)
Fredrik Karlsson (SD)

Ersättare Britten Morän-Jystrand (MP)
Bertil Tomelius (M)
Maj-Lis Fredriksson (C)
Vita Åstrand (S)

Övriga André Levin, Verksamhetscontroller
Calle Karlsson, Administrativ chef
Jytte Lindborg, Förvaltningschef
Simon Berg, Utredare
Ulrica Falck, Utbildningschef förskola
Dan Paxer, Kommunikatör
Linda Abrahamsson, Kvalitetschef
Marias Solis, Lärarförbundet

Justeringens plats och tid Bildningsförvaltningen den 28 november 2017.

Paragrafer 156-175

Sekreterare
Simon Berg

Ordförande
Sven Lindkvist (S)

Justerare Lars Hemzelius (SÖS) Roland Hansson (M)
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkan

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ Bildningsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats Bildningsförvaltningen, Johan Kocksgatan 4, Trelleborg.

Underskrift
Simon Berg
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkan

§ 169 Avvikelserapport nybyggnad 
Vannhögskolan - Lillevångskolan
Dnr BIN 2017/3046

Ärendebeskrivning
Vid sammanträde den 24 oktober 2017 beslutade servicenämnden om en 
avvikelserapport avseende nybyggnad av Lillevångskolan och Vannhögskolan. För 
att kunna färdigställa projektet i sin helhet krävs tilläggsanslag till befintlig budget. 
Slutprognos för projektet beräknas till 343,8 mnkr vilket innebär behov av 
tilläggsanslag till projektbudget om 28,3 mnkr.

Till följd av minskad internränta jämfört med tidpunkten för ursprungsberäkning av 
hyreskostnader (2015) beräknas dock hyreskostnaderna bli lägre. 
Bildningsnämndens hyreskostnader blir också lägre eftersom 
investeringskostnaden för bildningsnämndens del av projektet beräknas bli något 
lägre jämfört med ursprunglig budget. Kostnadsökningen i projektet härleds istället 
till idrottshallen.

Servicenämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att anslå investeringsmedel 
om 28,3 mnkr som tilläggsanslag för färdigställande av projektet i sin helhet, att 
informera kommunstyrelsen om att anslag för rivningskostnader har framförts av 
servicenämnden i budgetskrivelsen för 2018, samt att informera kommunstyrelsen 
om att medel för ökade lokalkostnader kommer att begäras av bildningsnämnden 
respektive fritidsnämnden.

Inför bildningsnämndens sammanträde föreligger förslag till reviderad begäran om 
anslag för nybyggnaden av Lillevångskolan och Vannhögskolan, utifrån en 
uppdaterad beräkning av kostnader.

Beredning
Ordförande Sven Lindkvist (S) redogör för ärendet.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar

att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 5 678 000 kr till 
bildningsnämndens driftsbudget år 2018 med anledning av ökade driftkostnader,

att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 13 627 000 kr till 
bildningsnämndens driftsbudget fr.o.m. år 2019 med anledning av ökade 
driftkostnader, samt

att skicka beslutet till servicenämnden för kännedom.
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Skickas till
Kommunfullmäktige,
Servicenämnden för kännedom.
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