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1 Periodens väsentliga händelser 

1.1 Elnätverksamhet 

Enligt den beslutade elnätsplanen pågår en omfattande förstärkning av elnätet, som en förberedelse inför en 

expansion av Trelleborg. En matande ring kring centralorten byggs och den kommer att drivas med 
regionnätsspänning om 130 kV. Planen är att det nya nätet ska vara färdigställt år 2021. 

Ett omfattande arbete pågår med att byta ut gamla elmätare, då de gamla mätarna tappar sin förmåga att 
kommunicera efter ett antal år. Nya, moderna mätare installeras istället. 

1.2 Vatten- och avloppsverksamhet 

Avdelningen har fortsatt arbetet med att efterleva VA-planen. Detta har bland annat föranlett att stora 
resurser satts in i arbetet med ledningsförnyelse. 

Mycket arbete har även lagts på de detaljplaner som är under behandling och de exploateringar som 

genomförs. Flera nya områden har integrerats i verksamhetsområdena och allmänt VA har förlagts, gäller 

bl.a. Skegrie, Snarringe, Östra Gränstorp och Stora Slågarp. 

Arbete med flytt av erosionshotade ledningar och en pumpstation i Smyge har genomförts. Även 
huvudledningar har anlagts under perioden. Arbetet fortskrider under resten av året och under våren 2019 

med arbeten inne på respektive fastighet. 

Flera ärenden av större dignitet har lyfts till tekniska nämnden, de största är valet av framtida 

vattenförsörjning samt hur Trelleborgs kommun skall se på landsbygdsutbyggnad i framtiden med tanke på 
efterlevnad av lagen om allmänna vattentjänster. 

1.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet 

Sophämtningen under årets tre första månader försvårades och fördyrades på grund av mycket snö och 

kraftig kyla. Det krävdes både dubbelbemanning och övertidsarbete för att klara av hämtningen. Det 
förklarar de ökade personalkostnaderna. 

Det nya insamlingssystemet fungerar bra men tömningsprocessen blir längre då man måste tömma kärlen i 

två steg, först insatsen och sedan kärlet. 

En del problem finns med hämtning på smala grusvägar i Smyge och Beddinge, då man av arbetsmiljöskäl 

inte får backa in med sopbilarna. För att öka säkerheten och undvika dubbelbemanning har det krävts en del 
speciallösningar som att t ex bredda vissa vägar, i vissa områden. 

2 Årsprognos för nämndens driftsresultat 

2.1 Elnätsverksamhet 

Vsht 

kod 
Vsht Bokslut 2017 Utfall 20180731 Budget 2018 

Prognos 

årsbokslut 2018 

Avvikelse helår 

DR 2 2018 

855 Elnät -86 -3 574 0 -3 800 -3 800 

       

       

 Summa -86 -3 574 0 -3 800 -3 800 

Helårsprognos 2018 för elnätsverksamheten är -3,8 mnkr. Underskottet är hänförbart till ökade 
regionnätskostnader, ca 2,8 mnkr, kostnader som inte kan påverkas. Resterande underskott, ca 1,0 mnkr, är 

hänförbart till ökade kapitaltjänstkostnader med anledning av de stora investeringarna i elnätsplanen 

kommande år, vilket ökar nivån på kapitaltjänstkostnaderna. Några åtgärder för att få ekonomin i balans är 
inte vidtagna då underskottet kommer att balanseras mot det egna kapitalet för elnätsverksamheten som nu 
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överstiger 40,0 mnkr. 

2.2 Vatten- och avloppsverksamhet 

Vsht 
kod 

Vsht Bokslut 2017 Utfall 20180731 Budget 2018 
Prognos 

årsbokslut 2018 
Avvikelse helår 

DR 2 2018 

865 VA verksamhet 0 4 811 0 1 000 1 000 

       

       

 Summa 0 4 811 0 1 000 1 000 

Helårsprognos 2018 för VA-verksamheten är ett överskott på 1,0 mnkr. 

2.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet 

Vsht 

kod 
Vsht Bokslut 2017 Utfall 20180731 Budget 2018 

Prognos 

årsbokslut 2018 

Avvikelse helår 

DR 2 2018 

870 Avfall/återvinning -3 681 -677 0 -2 270 -2 270 

       

       

 Summa -3 681 -677 0 -2 270 -2 270 

Den prognos som presenterades i delårsrapport 1 var ett överskott på 950 tkr. Denna prognos måste 
revideras till ett befarat underskott på -2 270 tkr. 

Den försämring som nu uppvisas beror bl. a på att den taxehöjning på 12 % som genomfördes vid årsskiftet 

inte har gett den intäktsökning som förväntades. Taxehöjningen har istället gett ökade intäkter motsvarande 

en taxehöjning på ca 8 %. Anledningen är de olika tjänsterna i taxan tillsammans ger en lägre genomsnittlig 
intäktsökning än 12 %. 

Avdelningen har under ett par år haft ett ofördelaktigt hyresavtal på en av sopbilarna, vilket nu är uppsagt. 

Sopbilarna är slitna och fordrar dyra reparationer. Kostnaderna för reparationer uppgår till ca 1,6 mnkr. 

Personalstyrkan har i viss mån varit för stor. Några vakanta befattningar kommer inte att återbesättas. 

3 Årsprognos för nämndens investeringar 

3.1 Elnätsverksamhet 

Projektnr 
Projektna

mn 
 

Budget 

2018 

Prognos 
årsbokslut 

2018 

Avvikelse 
helår DR 2 

2018 

Ack. utfall 
Total 

budget 

Slutprogn

os 

Total 

avvikelse 

45640 Omb 
Nygatan 

Inkomst        

  Utgift -1 895 -1 895 0 0 -1 900 -1 900 0 

  Netto -1 895 -1 895 0 0 -1 900 -1 900 0 

45690 Tryggheten
s Hus 

 -1 490 -1 490 0 0 -1 500 -1 500 0 

45700 Elnätsplan 
etapp SF 

 -63 000 -78 000 -15 000 -46 880 -63 000 -78 000 -15 000 

90075 Elnät ram  -8 800 -8 800 0 -5 931 -8 800 -8 800 0 

          

  Summa -75 185 -90 185 -15 000 -52 811 -75 200 -90 200 -15 000 

Den stora investeringsvolymen domineras av åtgärder inom antagen elnätsplan. Ett underskott på -15,0 
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mnkr aviseras för etapp SF. Underskottet är hänförbara till kraftiga, ej förutsägbara, prisökningar för 

material. Avvikelserapport kommer att upprättas. 

De två andra investeringsprojekten finansierade med medel från kommunfullmäktige, Ombyggnad av 

Nygatan och Trygghetens Hus, ser ut att hålla sig inom budget. 

Investeringsramen för elnätsverksamheten uppgår i år till 8,8 mnkr. Ramen ser ut att utnyttjas fullt ut, 

framförallt till om- och nybyggnad av transformatorstationer. 

3.2 Vatten- och avloppsverksamhet 

Projektnr 
Projektna

mn 
 

Budget 

2018 

Prognos 

årsbokslut 
2018 

Avvikelse 

helår DR 2 
2018 

Ack. utfall 
Total 

budget 

Slutprogn

os 

Total 

avvikelse 

45050 Landsbygds

projekt 

Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 

  Utgift -24 148 -793 23 355 --39 895 -70 250 -46 850 23 400 

  Netto -24 148 -793 23 355 -39 895 -70 250 -46 850 23 400 

45090 Dagvatten 

Klagstorp 

 -9 618 0 9 618 -382 -10 000 -10 000 0 

45470 Ledningsför

nyelse 

 -16 806 -16 806 0 -14 194 -31 000 -31 000 0 

45630 Erosionshot

ade 
ledningar 

 -11 952 -7 000 4 952 -4 401 -12 000 -12 000 0 

45640 Nygatan  -4 160 -4 160 0 -96 -4 200 -4 200 0 

45690 Tryggheten

s hus 

 -1 890 -1 890 0 0 -1 900 -1 900 0 

90076 Inv ram  -15 900 -15 900 0 -3 422 -15 900 -15 900 0 

  Summa -84 474 -46 549 37 925 -62 390 -145 250 -121 850 23 400 

Landsbygdsprojektet uppvisar ett överskott på ca 23,4 mnkr. Projektet har pågått i etapper under ett antal 

år och kommer att avslutas och slutredovisas 2019. De stora förseningar i projektet beror bl a på att 
resurser istället lagts på exploateringsprojekten. Arbetsbördan har också ökat för att de utbyggnader som 

genomförts sedan den nya VA-taxan infördes har medfört att flertalet fastighetsägare motsatt sig 
betalningsansvar och haft synpunkter på avgifternas storlek. 

Dagvatten Klagstorp senareläggs och avslutas 2019 inom föreskriven budget på 10,0 mnkr. 

Projekt Ledningsnät VA avslutas 2018 inom föreskriven budget på 31,0 mnkr. 

Projekt Erosionshotade ledningar har dragit ut på tiden och avslutas 2019 inom föreskriven budget på 12,0 

mnkr. 

De två andra investeringsprojekten finansierade med medel från kommunfullmäktige, Ombyggnad av 

Nygatan och Trygghetens Hus, ser ut att hålla sig inom budget. 

Investeringsramen för VA-verksamheten uppgår i år till 15,9 mnkr. Ramen ser ut att utnyttjas fullt ut, 
framförallt till förbättringsårgärder samt renovering och ombyggnad av VA-anläggningar. 

3.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet 

Projektnr 
Projektna

mn 
 

Budget 

2018 

Prognos 
årsbokslut 

2018 

Avvikelse 
helår DR 2 

2018 

Ack. utfall 
Total 

budget 

Slutprogn

os 

Total 

avvikelse 

90077 Avfall- och 
återvinning 

ram 

Inkomst        

  Utgift -5 200 -2 000 3 200 -763 -5 200 -2 000 3 200 

  Netto -5 200 -2 000 3 200 -763 -5 200 -2 000 3 200 

  Summa -5 200 -2 000 3 200 -763 -5 200 -2 000 3 200 
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Investeringsramen för avfalls- och återvinningsverksamheten uppgår i år till 5,2 mnkr. Ramen ser bara ut att 
utnyttjas delvis, ca 2,0 mnkr, framförallt till inköp av ett begagnat fordon. 

4 Årsprognos för nämndens exploateringar 

4.1 Elnätsverksamhet 

Projektnr 
Projektna

mn 
 

Budget 
2018 

Prognos 
årsbokslut 

2018 

Avvikelse 
helår DR 2 

2018 

Ack. utfall 
Total 

budget 
Slutprogn

os 
Total 

avvikelse 

50000 Ståstorp 
3:1 (Coop) 

Inkomst 
  0    0 

  Utgift 0 -2 000 -2 000 -141 -1 800 -2 000 -200 

  Netto 0 -2 000 -2 000 -141 -1 800 -2 000 -200 

50010 Östervång 
1:77 

(BoKlok) 

Inkomst  450 450  600 600 0 

  Utgift -900 -900 0 -1 011 -900 -900 0 

  netto -900 -450 450 -1 011 -300 -300 0 

50060 Skegrie 

Öster 

Inkomst  2 500 2 500   2 773 2 773 

  Utgift -1 600 -1 600 0 -3 042 -3 600 -3 600 0 

  netto -1 600 900 2 500 -3 042 -3 600 -827 2 773 

55000 Herkules 29 Inkomst   0    0 

  Utgift -500 0 500 0 -1 500 -1 500 0 

  netto -500 0 500 0 -1 500 -1 500 0 

55010 Östra 

Gränstorp 

Inkomst   0    0 

  Utgift -1 000 -1 000 0 -532 -1 700 -1 700 0 

  netto -1 000 -1 000 0 -532 -1 700 -1 700 0 

55030 Östra 

Värlinge 
6:70 och 

6:64 

Inkomst   0    0 

  Utgift 0 -1 700 -1 700 -14 -1 700 -1 700 0 

  netto 0 -1 700 -1 700 -14 -1 700 -1 700 0 

55040 Malörten Inkomst   0    0 

  Utgift   0  -2 100 -2 100 0 

  netto 0 0 0 0 -2 100 -2 100 0 

  Summa -4 000 -4 250 -250 -4 740 -12 700 -10 127 2 573 

Elnätsverksamheten deltar i aktuella exploateringsprojekt i olika omfattning. 

De projekt som aktuella är Östra Gränstorp, Östra Värlinge, BoKlok, Coop och Skegrie öster. Total budget 
härför är totalt 12,7 mnkr, vilken inte ser ut att överskridas. 

4.2 Vatten- och avloppsverksamhet 

Projektnr 
Projektna

mn 
 

Budget 

2018 

Prognos 
årsbokslut 

2018 

Avvikelse 
helår DR 2 

2018 

Ack. utfall 
Total 

budget 

Slutprogn

os 

Total 

avvikelse 

50000 Ståstorp 
3:1 (Coop) 

Inkomst 
  0    0 
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  Utgift 0 -346 -346 -144 -500 -346 154 

  Netto 0 -346 -346 -144 -500 -346 154 

50010 Östervång 
1:77 
(BoKlok) 

Inkomst  740 740   1 100 1 100 

  Utgift -2 900 -2 900 0 -1 195 -2 900 -2 900 0 

  netto -2 900 -2 160 740 -1 195 -2 900 -1 800 1 100 

50060 Skegrie 

Öster 

Inkomst  4 200 4 200   7 100 7 100 

  Utgift -9 700 -7 700 2 000 -11 307 -16 400 -14 000 2 400 

  netto -9 700 -3 500 6 200 -11 307 -16 400 -6 900 9 500 

55000 Herkules 29 Inkomst   0    0 

  Utgift -400 -400 0 0 -1 200 -1 200 0 

  netto -400 -400 0 0 -1 200 -1 200 0 

55010 Östra 
Gränstorp 

Inkomst   0    0 

  Utgift -3 200 -3 200 0 -3 378 -4 200 -4 200 0 

  netto -3 200 -3 200 0 -3 378 -4 200 -4 200 0 

55020 Kattegatt 

20 
(Thysells) 

Inkomst   0    0 

  Utgift -2 000 -2 000 0 0 -2 000 -2 000 0 

  netto -2 000 -2 000 0 0 -2 000 -2 000 0 

55030 Östra 
Värlinge 

6:70 och 
6:64 

Inkomst   0    0 

  Utgift 0 -2 500 -2 500 0 -2 500 -2 500 0 

  netto 0 -2 500 -2 500 0 -2 500 -2 500 0 

55040 Malörten Inkomst   0  500 500 0 

  Utgift   0  -1 150 -1 150 0 

  netto 0 0 0 0 -650 -650 0 

  Summa -18 200 -14 106 4 094 -16 024 -30 350 -19 596 10 754 

VA-verksamheten deltar i aktuella exploateringsprojekt i olika omfattning. 

De projekt som aktuella är Östra Gränstorp, Östra Värlinge, BoKlok, Coop, Kattegatt i Anderslöv och Skegrie 
öster. Budget för dessa är totalt 30,3 mnkr, vilken inte ser ut att överskridas. 

5 Nämndens måluppfyllelse 

5.1 Elnätsverksamhet 

I detta avsnitt redovisas nuläget gällande nämndens effektmål och tillhörande aktiviteter för 

elnätsverksamheten. Avslutningsvis presenteras en analys kring den förväntade måluppfyllelsen. 

Översikt av effektmål och indikatorer 

Effektmål Kommentar Indikator Utfall 2018 Målvärde 2018 

 Minska oplanerade 

elnätsavbrott 

 
 Oplanerad 

medelavbrottstid per kund 

 högst 7 min 
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Översikt av effektmål och aktiviteter 

Effektmål Aktivitet Slutdatum Kommentar 

Minska oplanerade elnätsavbrott  Användande av ledningskollen 2018-12-31  

 Ombyggnad och modernisering av 

elnätsstationer 

2018-12-31  

 Förnyelse av ledningsnät 2018-12-31  

5.2 Vatten- och avloppsverksamhet 

I detta avsnitt redovisas nuläget gällande nämndens effektmål och tillhörande aktiviteter för vatten- och 
avloppsverksamheten. Avslutningsvis presenteras en analys kring den förväntade måluppfyllelsen. 

Översikt av effektmål och indikatorer 

Effektmål Kommentar Indikator Utfall 2018 Målvärde 2018 

 Skapa trygghet kring 

kommunens vatten- och 
avloppsanläggningar 

 
 Nöjdhet med vatten 

och avlopp 

 minst 75 %  

Översikt av effektmål och aktiviteter 

Effektmål Aktivitet Slutdatum Kommentar 

Skapa trygghet kring kommunens vatten- 
och avloppsanläggningar 

 Drift och underhåll 2018-12-31  

 Förnyelse av ledningsnät 2018-12-31  

5.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet 

I detta avsnitt redovisas nuläget gällande nämndens effektmål och tillhörande aktiviteter för avfalls- och 

återvinningsverksamheten. Avslutningsvis presenteras en analys kring den förväntade måluppfyllelsen. 

Översikt av effektmål och indikatorer 

Effektmål Kommentar Indikator Utfall 2018 Målvärde 2018 

 Öka återvinningen av 

matavfall 

 
 Andel återvunnet 

matavfall 

 minst 50 % 

Översikt av effektmål och aktiviteter 

Effektmål Aktivitet Slutdatum Kommentar 

Öka återvinningen av matavfall  Utökat insamlingsområde 2018-12-31  

 Ökad insamling i livsmedelsbutiker 2018-12-31  

 Information till allmänhet och 
näringsliv 

2018-12-31  

6 Förväntad utveckling 

6.1 Elnätsverksamhet 

Enligt den beslutade elnätsplanen fortsätter den omfattande förstärkningen av elnätet, som en förberedelse 
inför en expansion av Trelleborg. Det nya nätet ska vara färdigställt år 2021. 
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Elnätsverksamheten utför arbeten i aktuella exploateringsprojekt Östra Gränstorp, Östra Värlinge, BoKlok, 

Coop och Skegrie öster. 

Höjda regionnätskostnader i kombination med en ökande investeringsvolym, som genererar höjda 

kapitaltjänstkostnader, kommer att ge kraftiga kostnadsökningar under kommande åren. Regionnätet har 
informerat om att höjningen 2019 blir ca 8 %, vilket gör ett kostnadspåslag på 2,1 mnkr. 

Kommunstyrelsen har beslutat om en utredning om bolagisering av elnätet. Utredningen blir färdigställd 
under hösten 2018. 

6.2 Vatten- och avloppsverksamhet 

Då VA-planen från 2014 endast sträcker sig till och med 2018 har ett förvaltningsövergripande arbete 
påbörjats med att ta fram en ny VA-plan som sträcker sig över den kommande perioden 2019-2022. En 

tidplan för projektet är upprättad och enligt denna skall en ny VA-plan kunna lyftas för beslut under första 
halvan av 2019. 

I och med VA-planen påbörjades ett arbete med en vattenförsörjningsplan som beslutsunderlag till den 
framtida vattenförsörjningen i Trelleborgs kommun efter 2025. Ärendet är lyft till kommunstyrelsen för 

vidare beslut men delar av ärendet återremitterades till teknisk nämnden för bl.a. översyn av de primära 
skyddszonernas storlek och skyddsbehov samt att vid behov revidera skyddsföreskrifterna. Detta arbete är 

initierat och förfrågningsunderlag för uppdraget är under bearbetning. 

Dagvattenfrågor förväntas ta mycket plats kommande år, med frågor som bl. a rör fördröjnings- och 

reningskrav. 

Avdelningen står inför ett antal stora utmaningar de närmaste åren varav de största rör klimatpåverkan med 

fokus på havsnivåhöjningar. Detta kommer både att påverka dagvattenledningarnas funktion samt att 
tillskottsvattnet kan komma att öka. En mer direktpåverkan som aktualiserats är kustnära ledningar som på 

grund av erosion hotas att spolas ut i havet. Ledningar som berörs av flytt är belägna i Beddingestrand, 
Smygehamn och Simremarken. 

  

6.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet 

Verksamheten fortsätter att effektivisera körningar och turer i kommunen så att allt ska fungera så optimalt 

som möjligt och ge abonnenterna så bra service som möjligt. 

Uppstart kommer att ske med insamling av avfall och återvinning i ett nytt insamlingssystem med 

underjordiska behållare för att klara verksamheten, i samband med kommande förtätningar av byggnation i 
kommunen. 

En aktuell fråga är hur kommunens återvinningscentraler ska fungera framöver. 

Även frågan om en gemensam lakvattenhantering i Albäcks området kommer att stå på agendan. 


