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Kommunstyrelsen 

Återrapport Kuststadsprojektet och 
kostnaderna, ringvägen hamninfarten bedömda 
merkostnader 2021 
Sammanfattning 
Ansökan till EU för projektet "Sweden-Poland Sustainable Sea-Hinterland 
Services“ med Projekt nummer 2014-EU-TM-0640-M 5 skrevs fram under 2014. 
EU godkände projektet början av 2015. 
Tidplanen har förlängts vid två tillfällen. Senast pga covid-19. EU projektet 
avslutas enl senaste förlängningen den sista juni år 2022.   
Den bedömda kostnad som togs fram inför ansökan år 2014 har visat sig inte vara 
tillräcklig för att färdigställa projekteringen. Kommunfullmäktige beviljade därför 
extra medel vid sitt sammanträde 1 mars 2021. Vid det sammanträdet utökades 
budgeten från ej upparbetad budget med EU finansiering 10,3 till 15 Mkr. 

Pågående processer är detaljplan för hamninfart/ evakueringsväg, 
detaljprojektering av hela sträckan samt tillståndsansökan för arbeten i vatten m.m. 
Alla dessa beräknas slutföras under första halvåret år 2022. Vad det gäller 
detaljplanen kan den komma att överklagas, vad det gäller tillståndsansökan 
kommer den att lämnas in under första kvartalet, sedan väntar domstolens arbete 
och därefter ett ev. överklagande.  
Bedömningen är att den utökade budgeten är tillräcklig. 

Ytterligare information återfinns under rubriken ”Ärendet” i 
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Återrapport Kuststadsprojektet 
och kostnaderna, ringvägen hamninfarten bedömda merkostnader 2021, KS 
2021/950, 2021-12-16 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-01 § 127 
Utdrag ur ekonomisystemet 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna återrapporteringen  
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att ge Kuststadsprojektet i uppdrag att slutrapportera projektet och kostnaderna 
under hösten år 2022. 

Beslutet skickas till 
Kuststad 2025 och Teknisk serviceförvaltning. 
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Ärendet 
Ansökan till EU för projektet "Sweden-Poland Sustainable Sea-Hinterland 
Services“ med Projekt nummer 2014-EU-TM-0640-M 5 skrevs fram under 2014. 
EU godkände projektet början av 2015. 

Enligt ursprunglig tidplan skulle projektet vara avslutat sista december år 2019. 
Förlängning har erhållits vid två tillfällen. EU projektet ska enl senaste beslutet 
avslutas sista juni år 2022. Den sista förlängningen är relaterad till förseningar 
kopplade till covid-19.  
Den bedömda kostnad som togs fram inför ansökan år 2014 har visat sig inte räcka 
efter upphandling av konsult för projektering. Kommunfullmäktige beviljade 
därför extra medel vid sitt sammanträde 1 mars 2021. Vid det sammanträdet 
utökades budgeten från totalt 10,3 till 15 Mkr. 

Status i skrivande stund är att detaljprojekteringen är till 90 % klar, att ansökan till 
Mark- och miljödomstolen är till 90-95 % klar och att antagandehandlingar för 
detaljplan hamninfart håller på att slutföras. 

Pågående är för detaljprojekteringen gemensamma delar med Trafikverket, 
(cirkulationsplatsen på väg 9 där ringvägen ansluts) och korsningen med 
Kontinentalbanan. Processerna och förankringen inom Trafikverket går 
långsammare än inom kommunen. Projektet hanterar därför fortfarande att 
dialogen med TRV kom igång senare än önskat. Pågående inom tillståndsansökan 
är ett utökat samråd runt korsningen med industrispåret. Här visade sig de tidiga 
bedömningarna vara en underskattning av influensområdet (grundvattensänkning i 
byggskedet) vilket inneburit ett behov av att utöka samrådskretsen. Pågående inom 
planarbetet är förankring av planförslaget hos Länsstyrelsen. 

Tjänstemännens bedömning är att tillståndsansökan kommer att kunna lämnas in 
till Mark- och miljödomstolen under första kvartalet år 2022 och att 
detaljprojekteringen kommer att slutföras under första halvåret 2022. Detaljplanen 
bedöms komma upp för antagande i kommunfullmäktige första kvartalet år 2022. 

Bedömningen är att den av kommunfullmäktige utökade budgeten kommer att 
räcka, förutsatt att ej förbrukade medel år 2021 överförs till år 2022. 
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