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Kommunstyrelsen

Anslag för finansiering av GC-väg mellan Alstad 
och Östra Grevie
Gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet byggs i enlighet med Regionala 
trafikinfrastrukturplanen för Skåne och i Cykelvägsplan för Skåne där projektet 
ligger för genomförande 2021-2023. Utförandet finansieras till 50 procent av 
berörd kommun och drift och underhåll hanteras av väghållaren för statliga vägar; 
Trafikverket.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-26 att godkänna medfinansieringsavtal – 
Gång och cykelväg längs väg 101 mellan Alstad och Östra Grevie samt att uppdra 
åt tekniska nämnden att senast under budgetarbete inför Budget 2022-2024 
återkomma med begäran om drift- och investeringsanslag.
Avtalet avser medfinansiering av upprättande av vägplan, bygghandling, 
projektering och byggnation. Utgångspunkten är finansiering av prioriterad gång- 
och cykelvägsåtgärder med 50 % medfinansiering. Kostnaderna för åtgärderna 
bedömdes vid beslutet uppgå till 14 - 16 miljoner kronor, mnkr, varav 
medfinansieringen totalt mellan 7 - 8 mnkr. 

När projektet påbörjades tog Trafikverket fram en kalkyl som visade att projektet 
skulle kosta ca 20 mnkr. Denna kalkyl kommunicerades mellan Trafikverket och 
Trelleborg kommun i mars-april 2019. Från kommunens sida framfördes 
tveksamhet till kostnader för Trafikverkets projektadministration och kostnader för 
sidoanläggningar, i övrigt bedömdes kostnaderna bero på konjunkturen. Parterna 
kom överens om att gå vidare med projektet trots de ökade kostnaderna.

I skrivelse från Trafikverket 2020-01-17 bedöms slutkostnaden för projektet 
(exklusive arkeologisk slutundersökning, samt busshållplatser och tillhörande 
passager) bli drygt ca 22,7 mnkr. Kostnadsökningarna motiveras med att priserna 
för planläggning, projektering och produktion ökat sedan 2015. Det kan tillkomma 
en kostnadsökning på drygt 2 mnkr om arkeologisk slutundersökning blir aktuellt.

I ny prognos 2020-02-11 bedöms slutkostnaden till 24,2 mnkr med fortsatt stor 
osäkerhet gällande produktionskostnaderna.

I avtalet anges att om kostnaden vid anbudstillfället överstiger 20 % av bedömd 
totalkostnad ska respektive part ges möjlighet till omförhandling. Då bedömningen 
från Trafikverket innebär en högre kostnadsökning än 20 procent bedömer 
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kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige bör ta ställning i frågan.

Beredning
Den rådande byggkonjunkturen har lett till ökade priser de senaste åren för 
planläggning, projektering och produktion av väginfrastruktur. 
Konjunkturutvecklingen kommande år är svårbedömd. Gång- och cykelvägar är 
små jämfört med andra infrastrukturprojekt och har svårt att få anbud. Detta ger 
osäkerhet gällande kostnadsuppskattning och risk för att alltför få anbud kommer 
in.
Bedömningen är därför att de kostnadsökningar Trafikverket redovisar är relevanta.

I projektet ingår byggande av gång- och cykelväg samt busshållplatser med 
tillhörande passager. Busshållplatser med tillhörande passager finansieras helt av 
staten, kommunens medfinansiering omfattar gång- och cykelvägen där 
kommunens andel enligt Trafikverkets prognos 2020-02-11 uppgår till 12,1 mnkr.
Projektet är planerat att avslutas 2024 och huvuddelen av kostnaden, drygt 70 
procent, ligger under de sista två åren, 2023-2024.

Hittills i projektet, från projektstart till november 2019, har 727 000 kr upparbetats 
varav 363 500 kr rekvirerats från Trelleborgs kommun. Denna kostnad har bokats 
upp 2020 varför beslutsförslaget inkluderar medfinansiering 2019 i 
investeringsanslag för 2020.

Kommunens medfinansiering, enligt prognos 2020-02-11:
2020: 2,0 mnkr, varav 0,4 mnkr avser medfinansiering 2019
2021: 1,5 mnkr
2022: 0
2023: 4,6 mnkr
2024: 4,0 mnkr

Mot bakgrund av att gång- och cykelvägen är viktig för att fler invånare ska kunna 
nå Östra Grevie station, att busshållplatser vid Klörupsrondellen ska kunna nås på 
ett trafiksäkert sätt, att korta restiden för regionbuss 145, att genomföra beslutade 
cykelvägsprojekt samt att redovisade kostnadsökningar får anses motiverade är det 
kommunledningsförvaltningens bedömning att Trelleborgs kommun inte ska 
omförhandla avtalet med Trafikverket gällande finansiering av gång- och cykelväg 
mellan Alstad och Östra Grevie.

Medfinansiering av infrastruktur till statliga vägar bör hanteras i kommunstyrelsens 
budget då drift och underhåll av dessa är Trafikverkets ansvar. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att Trelleborgs kommun inte ska begära omförhandling av avtalet med Trafikverket 
gällande finansiering av gång- och cykelväg mellan Alstad och Östra Grevie,
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att bevilja kommunstyrelsen investeringsanslag avseende GC-väg mellan Alstad 
och Östra Grevie med 2,0 mnkr år 2020, 1,5 mnkr 2021, 4,6 mnkr 2023 och 4,0 
mnkr 2024, samt

att den ökade investeringsbudgeten finansieras genom ökad upplåning. 


	Anslag för finansiering av GC-väg mellan Alstad och Östra Grevie
	Beredning
	Förslag till beslut


