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Kommunstyrelsen 

Anslag för finansiering av delsträcka av GC-väg 
mellan Alstad och Östra Grevie, ingående i 
Region Skånes ”Cykelvägsplan för Skåne 2014-
2025” 
Sammanfattning 
Gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet byggs i enlighet med Regionala 
trafikinfrastrukturplanen och Cykelvägsplan för Skåne. Utförandet finansieras till 
50 procent av berörd kommun och drift och underhåll hanteras av Trafikverket. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-26 att godkänna medfinansieringsavtal – 
Gång och cykelväg längs väg 101 mellan Alstad och Östra Grevie samt att uppdra 
åt tekniska nämnden att senast under budgetarbete inför Budget 2022-2024 
återkomma med begäran om drift- och investeringsanslag. Kommunens andel 
bedömdes till 7-8 mkr. Trafikverket har vid ett flertal tillfällen återkommit med 
fördyringar och senaste kalkyl uppgår nu totala kostnaden till 29,7 mkr vilket ger 
en kommunal andel om ca 15 mkr. 
 
Eftersom fördyringen är så stor behöver ett nytt medfinansieringsavtal tecknas. 
Kommunledningsförvaltningen med stöd av teknisk serviceförvaltningen anser att 
projektet bör genomföras trots fördyringen. Projektet är strategiskt viktigt för 
Alstad med omnejd och öppnar upp för framtida GC-vägar österut mot Anderslöv. 

Beslutsunderlag 
Ks 2014/788 tjänsteskrivelse Anslag för finansiering av delsträcka av GC-väg 
mellan Alstad och Östra Grevie 
Kostnadsökning väg 101, Alstad – Östra Grevie, GC-väg 
Beslut från kommunfullmäktige 2020-04-27 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att uppdra åt kommundirektören att teckna nytt medfinansieringsavtal med 
Trafikverket gällande finansiering av gång- och cykelväg mellan Alstad och Östra 
Grevie, 
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att investeringsbehovet för år 2021 hanteras inom kommunstyrelsen befintliga 
investeringsbudget, 

att investeringsbehoven för åren 2022-2024 hanteras inom ordinarie budgetprocess.  

Beslutet skickas till 
Tillväxtavdelningen 
Teknisk servicenämnd 
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Ärendet 
Region Skåne har under 2017 framfört att gång- och cykelvägar längs det statliga 
vägnätet byggs i enlighet med Regionala trafikinfrastrukturplanen och 
Cykelvägsplan för Skåne. Utförandet finansieras till 50 procent av berörd kommun 
och drift och underhåll hanteras av Trafikverket. Alstad till Östra Grevie är en av 
de strategiska sträckorna som regionen vill satsa på. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-26 att godkänna medfinansieringsavtal – 
Gång och cykelväg längs väg 101 mellan Alstad och Östra Grevie samt att uppdra 
åt tekniska nämnden att senast under budgetarbete inför Budget 2022-2024 
återkomma med begäran om drift- och investeringsanslag. 
 
Avtalet avser medfinansiering av upprättande av vägplan, bygghandling, 
projektering och byggnation. Utgångspunkten är finansiering av prioriterad gång- 
och cykelvägsåtgärder med 50 % medfinansiering. Kostnaderna för åtgärderna 
bedömdes vid beslutet uppgå till 14 - 16 miljoner kronor, mnkr, varav 
medfinansieringen totalt mellan 7 - 8 mnkr.  
 
I avtalet anges att om kostnaden vid anbudstillfället överstiger 20 % av bedömd 
totalkostnad ska respektive part ges möjlighet till omförhandling. Då bedömningen 
från Trafikverket innebär en högre kostnadsökning än 20 procent bedömer 
kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige bör ta ställning i frågan. 
 
När projektet påbörjades tog Trafikverket fram en kalkyl som visade att projektet 
skulle kosta ca 20 mnkr. Denna kalkyl kommunicerades mellan Trafikverket och 
Trelleborg kommun i mars-april 2019. Från kommunens sida framfördes 
tveksamhet till kostnader för Trafikverkets projektadministration och kostnader för 
sidoanläggningar, i övrigt bedömdes kostnaderna bero på konjunkturen. Parterna 
kom överens om att gå vidare med projektet trots de ökade kostnaderna. 
 
I skrivelse från Trafikverket 2020-01-17 bedöms slutkostnaden för projektet 
(exklusive arkeologisk slutundersökning, samt busshållplatser och tillhörande 
passager) bli drygt ca 22,7 mnkr. Kostnadsökningarna motiveras med att priserna 
för planläggning, projektering och produktion ökat sedan 2015. Det kan tillkomma 
en kostnadsökning på drygt 2 mnkr om arkeologisk slutundersökning blir aktuellt. 
 
Prognosen från 2020-02-11 bedömde slutkostnaden till 24,2 mnkr med fortsatt stor 
osäkerhet gällande produktionskostnaderna. Kommunen beslutade att fortgå med 
projektet trots de ökade kostnaderna. 

 
Trafikverket framförde den 2021-04-06 att kostnaderna för projektet har ökat 
ytligare. Kostnaderna uppgår nu till 29,7 mnkr och förväntas öka ytligare vid 
upphandling av entreprenör. Kostnadsökningen beror på trafikanordningar som inte 
tidigare ingick i kalkylen, mark och fastighetslösen, förorening samt utredning och 
planering. Vid beslut att gå vidare med projektet trots kostnadsökningen tar 
Trafikverket fram ett uppdaterat avtal som speglar den aktuella kalkylen. 
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Kostnadsökningen bedömas vara relevant då kostnaderna från början var baserade 
på schabloner. Behovet av trafikordning har inte ändrats dock hade Trafikverket 
glömt att inkluderade kostnaden i tidigare kalkyler.  

I projektet ingår byggande av gång- och cykelväg samt busshållplatser med 
tillhörande passager. Busshållplatser med tillhörande passager finansieras helt av 
staten, kommunens medfinansiering omfattar gång- och cykelvägen där 
kommunens andel enligt Trafikverkets prognos 2020-04-07 uppgår till ca: 13 
mnkr. Projektet är planerat att avslutas 2024 och huvuddelen av kostnaden, ligger 
under de sista två åren, 2023-2024. 
Hittills i projektet, från projektstart till mars 2021, har 2 119 Tkr rekvirerats från 
Trelleborgs kommun. 

Kommunens medfinansiering, enligt prognos 2021-04-07: 
2021: 1,4 mnkr – minus 50 tkr rekvisitionen för 2021. 
2022-2023: 4,5 mnkr 
2024: 5,9 mnkr 

Med syfte att öka säkerheten och framkomlighet kring gång- och cykel med hjälp 
av ny infrastruktur, är sträckan Alstad och Östra Grevie en mycket viktig länk. Den 
nya gång- och cykelvägen gör det möjlighet för flera att ta sig till tågstationen i 
Östra Grevie och busshållplatser vid Klörupsrondellen på ett säkertsätt. Satsningen 
på denna sträcka möjliggör också för att bygga vidare på GC-vägen i framtiden till 
flera byar i kommunen t.ex. Anderslöv. 

Medfinansiering av infrastruktur till statliga vägar bör hanteras i kommunstyrelsens 
budget då drift och underhåll av dessa är Trafikverkets ansvar.  
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