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Slutredovisning investeringsprojekt 80035 
– Trelleborg C (projekt Flaggskepp)
Bakgrund och syfte
Projektet är en del i att kommunen tecknade avtal med Vellinge kommun, 
Malmö Stad, Region Skåne och Trafikverket om en kapacitetsförstärkning av 
Trelleborgsbanan för att möjliggöra regionaltågstrafik.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-08 § 109 att anslå 4 miljoner kronor till 
tekniska nämndens investeringsbudget 2015 för att färdigställa 
pendlarparkeringen, genomföra åtgärder kopplade till projektet Flaggskepp 
inklusive cykelgarage.

Organisation och tidplan
Tekniska nämnden har ansvarat för genomförandet genom 
projektavdelningen. Arbetena utfördes i enlighet med tidplanen, vilken 
innebar att anläggningsdelarna togs i drift i december år 2015.

Ekonomi
Det ekonomiska utfallet för hela projektet blev 3 703 199 kronor vilket är 
296 801 kronor lägre än det tilldelade anslaget.

Statsbidrag motsvarande 1 500 000 kronor har sökts och beviljats.

Övrig information
De tekniska lösningarna vad det gäller passersystemet till pendlarparkeringen 
har inte blivit lyckade, problemet har varit att olika delar inte kunnat 
kommunicera med varandra på ett säkert sätt. Olika anläggningsdelar har 
handlats upp av ett par olika entreprenörer/ leverantörer, vilka senare har 
skyllt på varandra. Ansvarsförhållandena har inte gått att reda ut, och 
bomsystemet togs ur drift redan år 2016.

Lärdomen av detta är att vi framöver i möjligaste mån ska handla upp 
kompletta system av en leverantör.
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