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Slutredovisning av investeringsprojekt nr 
45240 – Stadsbusstrafik 2016
Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige 2014-11-
24 att anslå totalt 7 900 000 kronor till tekniska nämndens 
investeringsbudget och att de 2 200 000 kronor tekniska nämndens ansökt 
om som förstärkning av förvaltningens driftbudget skulle finansieras genom 
minskat resultat. Eventuella bidrag ska avräknas från driftbudgetramen. 
Storleken på driftbudgetramens förstärkning beslutades vid KF:s 
sammanträde 1 februari år 2016.

Bakgrund och syfte 
Mot bakgrund av att Trelleborg återigen skulle få persontrafik på järnvägen 
togs ett beslut om att flytta busstationen  från Övre till Trelleborgs C och 
därigenom skapa ett resecentrum. Samtidigt genomfördes linjeomläggningar 
av busslinjenätet i samarbete mellan Skånetrafiken och kommunen. 
Sammantaget innebar detta ett stort behov av nya hållplatslägen och 
demontage av befintliga lägen.

Organisation och tidplan 
Projektledning har utförts av tekniska förvaltningen. En del av 
anläggningsarbetena har utförts i egen regi, andra har handlats upp av externa 
entreprenörer. Några av de nya hållplatserna (längs statliga vägar) har 
projektletts och byggts av Trafikverket. Huvudparten av anläggningsarbetena 
utfördes under år 2015 i enlighet med de ursprungliga tidplanerna, men 
arbeten har också utförts år 2016. I något fall beror det på att kommunen inte 
hann med, i Trafikverkets fall beror det på långsam planering. Tilläggas ska att 
Skånetrafiken under år 2016 beslutade sig för att ändra sträckningen för en av 
busslinjerna, vilket har inneburit ytterligare hållplatslägen att bygga.

Ekonomi 
Det ekonomiska utfallet blev 6 147 345 kr vilket är 1 752 655 kr lägre än det 
tilldelade investeringsanslaget. Tekniska nämnden har mottagit bidrag från 
Skånetrafiken och Trafikverket motsvarande 5 304 600. Totalt har kommunen 
haft kostnader på 11 451 945 kr, alltså cirka 1,4 mnkr mer än vad som äskats. 
Differensen beror på tillkommande hållplatser och otydlighet i tidiga skeden 
från Skånetrafikens sida om hanteringen runt de hållplatser Trafikverket 
bygger. 

Övrigt 
Överenskommelsen mellan Trafikverket och kommunen är att Trafikverket 
bygger och bekostar hållplatser längs statlig infrastruktur med ett undantag. 
Undantaget är att kommunen bekostar väderskydd och annan utrustning. 
Kommunens kostnader kan vi senare söka bidrag för hos Skånetrafiken.



2 (2) 

Hållplatslägena vid cirkulationsplatsen mellan väg 101 och 108 skulle 
egentligen ingått i projektet. Trafikverket har fortfarande inte utfört detta, inte 
heller den GC-bana mellan hållplatslägena och byn Alstad som behövs.
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