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Närvarande: Torbjörn Karlsson, Bertil Larsson, Patrik Holmberg, Mikael Rubin, Henrik 
Silfverstolpe, Helmuth Petersen, Fredrik Geijer, Charlotte Lindström och Ie Urde 
(anteckningar)

1. Välkomna
Ordförande hälsar styrgruppen välkommen

2. Minnesanteckningar föregående möte
Inga synpunkter

3. Budget

Kuststads budget består utav två delar: 
1. EU-projekt (ringväg och business center) som avslutas 2019
2. Sjöstaden som är helt finansierat av Trelleborgs kommun

Kuststad 2025 Budget 2018, äskar följande:
9 milj. – Sjöstaden  (löner, parallella uppdrag, mark & miljö, etapp 0)
6,5 milj. – Ringväg & Business Center (Budget inkl. EU 12,5 milj.)
3 milj. – Sekretariatet

Total budget som Kuststad äskar 2018 = 18,5 miljoner från Trelleborgs 
kommun. 
Total budget inkl. EU medel = 24,5miljoner

Utblick budget år 2019
För att kunna åstadkomma de aktiviteter som måste göras inom både Sjöstaden 
samt kunna fullfölja åtagande inom EU-projektet kommer Kuststad att behöva äska 
ca 18 milj. från Trelleborgs kommun. Det innebär en totalbudget 2019 på 24 milj. 
inkl. EU medel (6 milj. från EU) 

Styrgruppen uttalar att
 Sjöstaden Etapp 0, bör undersökas möjligheter för medfinansiering, finna 

samarbeten och sponsring
 Arbetsnamnet TBC skall sluta användas. BCT – Business Center 

Trelleborg är det officiella arbetsnamnet.

Nästa styrgruppsmöte:
 Reda ut begreppen: Investering, exploatering och drift.
 Börja diskutera finansieringsplan för ringväg 
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4. Konsultuppdragen
 Infart
 Ringled

Nästa styrgruppsmöte:
 Presentera frivillig miljöprövning

 Kommunikationsinsatser – resultat av utredningar

Både WSP & Tyréns slutrapporter ska vara färdiga i mitten av juni. 

Presenterad tidplan kommunikationsinsatser (se även bilaga):

Onsdag 31 maj
Fredag 2 juni
Måndag 5 juni

Torsdag 8 juni
Måndag 19 juni

- Konsulterna presenterar resultatet för styrgruppen
- Utskick inbjudan via post
- Utskick pressmeddelande + inbjudan pressträff om rapporten
- Information på trelleborg.se
- Pressträff om rapporten och resultatet klockan 9-10
- Informationsträff. Allmänheten kommer bjudas in till Öppet 

Hus med olika stationer (5-6st) där tjänstepersoner och 
konsulter placeras ut för att kunna svara på frågor. Dessutom 
kommer det finnas en station kring beslutsprocessen där 
styrgruppen finns samlad

Fortsatt beslutsprocess
Beredning inför KSAU: 16 aug
KSAU: 23 aug
KS: 6 sep
KF: 25 sep 

Styrgruppen uttalar att
 Den 9/6 har inte alla i styrgruppen möjlighet att delta i pressträff. Nytt 

möte ska undersökas. Detta konfigureras över mail
 Den 19/6 är det KF. Förslag på nytt datum för informationsträffen den 20/6 

kl. 17-20
 Inbjudan ska gå ut till alla längs sträckningen, ända till rondellen väg 108. 
 Förslaget på kommunikationsinsats av resultat av utredningar godkänns av 

styrgruppen

5. Business center
 Rundabordssamtal 19/4
 Avsiktsförklaring

Den 19/4 anordnades rundabordssamtal tillsammans med verksamhetsutövare och 
fastighetsägare etablerade på östra verksamhetsområdet. Planen är att ta fram en 
avsiktsförklaring som inkluderar alla berörda parter som är beredda att bidra till 
framtida utvecklingen i östra verksamhetsområdet. Förhoppningen är att det finns 
en färdig avsiktsförklaring i september. 
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Under rundabordssamtalen fördes diskussioner kring hur och vart den östliga 
ringvägen kommer ansluta till väg 9. 
 Minnesanteckningar från rundabordssamtalet skickas ut till styrgruppen. 

6. Mittelbron
Mittelbron har besökts av Beddinge teatergrupp som ser möjligheter att anordna 
föreställningar i mindre grupper i lokalen. De har dock inte finansieringen på ca 
100 000kr på plats. Dessutom behöver åtgärder göras i byggnaden. Kan dock 
innebära stora kostnader att rusta upp lokalen till OK nivå. Trelleborgs hamn AB 
har inga möjligheter att ta fram kalkyler för vad det kan komma att kosta att rusta 
upp byggnaden. Serviceförvaltningen vill ha 30 000kr för att göra en komplett 
kalkyl.

Styrgruppen uttalar att:
 Det ska inte tas fram en kalkyl för kostnaden att rusta upp byggnaden
 Kuststad 2025 ska inte hantera Mittelbron, utan detta är en fråga som ska 

hanteras på kommunledningsnivå i samverkan med hamnen.

7. Tidplan
Det finns en tidplan som fungerar som arbetsmaterial. 
 På nästa styrgruppsmöte (31/5) kommer tidplanen presenteras i utskrivet 

format.

8. Mål – Kuststad 2025
Mål för Kuststad 2025 har diskuterats och bearbetats i både arbetsgrupp och  
ledningsgrupp. Målen är i principen som tidigare, men blivit något anpassade och 
justerade. Målen skickas ut och vi är tacksamma för ett OK från styrgruppen via 
mail. 

9. Grafiskt element
Det har upphandlats en konsult, Agnes Stenqvist, för att ta fram ett grafiskt element 
för Kuststad 2025. Det grafiska elementet ska samspela med kommunens vapen 
samt EU logga.

Två förslag har arbetats fram, en med prickar och en med streck. Den med streck 
förordar både arbetsgruppen och ledningsgruppen. 

Styrgruppen uttalar att:
 Fortsatt fokus ska vara på den med streck
 För att förtydliga Trelleborgskopplingen i det grafiska elementet, bör det 

finnas tre varianter:
 Grafiskt element utan text
 Grafiskt element med KUSTSTAD 2025
 Grafiskt element med Trelleborg skrivet under KUSTSTAD 2025 
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10.Hänt sedan sist
 Möte näringsdepartementet 3/5

Den 3/5 var det möte med Näringsdepartementet. Inbjudna var Trelleborgs 
kommun, Trafikverket, Länsstyrelsen, Region Skåne samt bostadssamordnaren. 

Bostadssamordnaren Johan Edstavs uppdrag är att undanröja hinder för 
bostadsbyggande. Mötet syftade till att finna samarbete och medfinansiering samt 
förbättra kontakten med Trafikverket. 

Under mötet uppstod diskussioner där Trafikverket anser att de redan har investerat 
i Trelleborg och att samhällsutvecklingsinvestering inte ingår i deras uppdrag. 
Dock menar näringsdepartementet att Trafikverket har i uppdrag att vara 
samhällsutvecklare.

Tidigare har det förts diskussioner från Trafikverket att det måste slutföras en ÅVS 
(åtgärdsvalsstudie) för västlig infart innan Trafikverket kommer delta i några 
teknikdiskussioner för östlig ringväg. Under mötet uttalade dock Region Skåne 
samt Trafikverket att slutföra ÅVS möjligen inte är rätt verktyg. 

Det drogs paralleller med Sverigeförhandlingen, där kommuner förbinder sig att 
bygga bostäder och i utbyte så satsar staten pengar på infrastrukturinvesteringar.   
Följs Sverigeförhandlingsprocessen finns en möjlig investering på 200 miljoner i 
utbyte mot byggnation av 4000 bostäder. Bostadssamordnare ska lämna rapport till 
regeringen i mitten av juni. 

Mötet avslutades med att bostadssamordnaren föreslog att Trafikverket och 
Trelleborgs kommun ska ha ett gemensamt möte, där Region Skåne skall vara 
sammankallande. Dock verkar det i mailväxling med Region Skåne efter mötet att 
Region Skåne har en annan syn på uppdraget än Trelleborgs kommun och inget 
material eller resultat kommer vara framme till mitten av juni. 

 Fredrik Geijer kontaktar Region Skåne, Regionala Utvecklingsdirektören
 Charlotte Lindström kontaktar Johan Edstav

Styrgruppen uttalar att
 Finansiering med nationella eller regionala medel till östlig ringväg är 

ytterst svårt. Trelleborgs kommun måste börja undersöka egen 
finansiering. 

 Punkt på nästa styrgrupp 
 Om Trelleborgs kommun finansierar östlig infart själva, är det möjligt att 

få Trafikverket att ändå skylta vägen?
 Finns det möjlighet att byta vägar med Trafikverket, exempelvis väg 108?

11.Nästa möte
 31 maj

12.Övrigt


