
Protokollsutdrag 1 (4) 

Tekniska servicenämnden 
Mötesdatum Mötets diarienummer  
2020-03-11 TSN 2019/514 

Plats och tid Sjövik Lokal Kronhjorten, Sjöviksvägen 6 kl. 15.00 
  
Beslutande Fredrik Schlyter (M), Ordförande 

Göran Gärtner (M) 
Benny Roth (KD), 1:e vice ordförande 
Ken Karlsson (SD), 2:e vice ordförande 
Johnny Nilsson (S) 
Eva Höckert (S) 

  
Tjänstgörande ersättare Kai Regnell (MP) 
  
Ersättare Ann Kajson Carlqvist (M), Deltar till och med §28. 

Bengt Nilmo (M) 
Dieter Müller (KD) 
Ulf Carlsten (SD) 
Mats Andersson (SD) 
Olof Blennhede (L) 
Anders Yngve (S) 
Lars-Ingvar Andersson (C) 

  
Övriga Anna Pålsson, Nämndsekreterare 

Daniel Wargren 
Hans Lilja 
Jan-Åke Persson 
Mats Linderholm, Tf förvaltningschef, Tekniska serviceförvaltningen 
Helena Claesson 
Carina Eklund 
Zainab Mousa 
Ylber Zeqiri 
Fredrik Sörling 
Terje Dilkestad 
Kristoffer Tonning 

 

  
Justeringens plats och tid 2020-03-16 
  
Paragrafer 23-39 
  
Sekreterare  
 Anna Pålsson 
  
Ordförande  
 Fredrik Schlyter (M) 
  
  
Justerare Göran Gärtner (M) Eva Höckert (S) 
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Tekniska servicenämnden 
Mötesdatum Mötets diarienummer  
2020-03-11 TSN 2019/514 

Justerares signaturer   Utdragsbestyrkan 
    

  
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Beslutande organ Tekniska servicenämnden 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-03-18 
  
Datum då anslaget tas ned 2020-04-09 
  
Förvaringsplats  
  
Underskrift  
 Anna Pålsson 
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Tekniska servicenämnden 
Mötesdatum Mötets diarienummer  
2020-03-11 TSN 2019/514 

Justerares signaturer   Utdragsbestyrkan 
    

§ 33 Erosionshotade ledningar, slutredovisning 
Dnr TSN 2020/80 

Ärendebeskrivning 
Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige 2017-06-26 att 
anslå 12 000 000 kr för att genomföra rubricerat investeringsprojekt. 

Beredning 
Bakgrund 
Det befintliga ledningsnätet för vatten- och spillavlopp söder om Smyge strandväg, 
mellan Sjövägen och Ängavägen, anlades på 1960-talet och var i behov att bytas. 
Ledningar belägna i strandkanten riskerade att gå sönder på grund av kusterosion. 
Ledningsnätet har ersatts av huvudledningar i Smyge strandväg, pumpstation i 
Sjövägen, LTA-pumpar på 37 fastigheter samt ett nytt ledningsnät. 

Organisation och tidplan 
Tekniska nämnden har genom Projektavdelningen projekterat och bygglett arbetet. 
Anläggningsarbetet har utförts av externa entreprenörer upphandlade genom 
ramavtal. 

Arbetena utfördes under åren 2018-2019. 

Ekonomi 
Det ekonomiska utfallet blev 15 200 000 kr, vilket är 3 200 000 kr mer än det 
tilldelade anslaget, vilket även omfattade arbeten norr om Smyge strandväg. Dessa 
arbeten, som var kalkylerade till 1 500 000 kr, är inte utförda. De utförda arbetena 
kostade 4 700 000 kr mer vad som var kalkylerat. 

Orsak till merkostnader var 1 000 000 kr för reservkraft till pumpstation. Utförande 
av huvudledningar var mer komplicerat än förväntat och kostade 1 250 000 kr mer 
än vad som var kalkylerat. De privata spillavloppsledningarna från de källarlösa 
bostadshusen låg överlag nästan en halv meter djupare än beräknat. Det medförde 
en merkostnad på 1 700 000 kr. Arbetet tog längre tid är beräknat. Merkostnad för 
projektledare och indexuppräkning blev 750 000 kr. 

Övrigt 
Omfattningen av arbetet var mer omfattande och komplicerat än förväntat. 
Kalkylen var för optimistisk. Arbetet genomfördes av mycket kompetent personal 
och samarbetet med de boende har överlag fungerat mycket bra. 

Beslut 
Tekniska servicenämnden beslutar 

att godkänna slutredovisning av erosionshotade ledningar samt 

att översända slutredovisningen till Kommunstyrelsen. 
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