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Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutredovisning av tekniska nämndens 
investeringsprojekt 45700 Elnätsplan etapp 4 
och Skåre kaj 45480.
Kommunfullmäktige har den 2012-02-27 § 49, beslutat att fullmäktiges 
beslut, som efter framställning från styrelsen eller nämnderna innebär 
ett uppdrag och/eller beviljande av ett särskilt investeringsanslag, skall 
när verkställigheten av beslutet genomförts återredovisas till fullmäktige.

I anvisningarna för den nya ekonomistyrningsprocessen, beslutad av 
kommunfullmäktige 2017-11-27 § 245, framgår att slutredovisningar för 
investeringar- och exploateringar ska ske kontinuerligt till 
kommunfullmäktige för projekt from fem miljoner kronor och därutöver. 
Slutredovisningar sker i samband med delårsrapporter och årsredovisning 
(3 ggr/året). Kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisa prognos för 
pågående investeringar vid delårsrapporter och bokslut. I dessa prognoser 
kommer samtliga prognostiserade avvikelser mot budget framgå. 

Tekniska servicenämnden beslutade 2019-02-13 § 19 att godkänna 
årsanalys 2018 inkl. slutredovisningar och avvikelserapporter samt att 
översända årsanalys 2018 inkl. slutredovisningar och avvikelserapporter 
till kommunstyrelsen.

Beredning
Projektet 45700 Elnätsplan etapp 4 (SF-VVF-NF) utgör en del av den av 
kommunfullmäktige beslutade elnätsplanen vilken syftar till att möta 
framtida effektökningar och anslutning till regionnätet med 130kV. 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27 § 247 att uppdra åt tekniska 
nämnden att med start 2018 påbörja utbyggnaden av etapp Södra 
fördelningsstationen (SF) till Norra fördelningsstationen (NF) med inköp av 
ny station inklusive transformator, att anslå totalt 63.000 tkr år 2018 till 
tekniska nämndens investeringsbudget för taxekollektivet elnät, att de 
ökade drifts- och kapitaltjänstkostnaderna inom taxekollektivet finansieras 
genom elnätstaxan, att finansiera investeringen genom upplåning samt att 
uppdra åt tekniska nämnden att återkomma med slutredovisning av 
verkställt beslut i samband med bokslut 2018.  Det ekonomiska utfallet blev 
77,5 mnkr, dvs. 14,5 mnkr eller 23 procent över budgeten. Avvikelsen 
förklaras enligt en presenterad avvikelserapport 2019-01-28 i att ca 5 mnkr 
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beror på prisökningar för projektet sedan planeringsåret 2014 samt 10 mnkr 
i en utgift för förnyelse av en 10 kV:s kabel med rör, maskin, material och 
arbetskostnader som ej var med när projektet planerades och beslutades. 

Projektet 45480 förstärkning av Skåre kaj avsåg att förhindra ytterligare 
nerbrytning av kajkanterna i Skåre småbåtshamn. En inspektion år 2013 
visade på så stora skador på delar av hamnen att enda lösningen var att 
anbringa nytt skikt mot havet. Två möjliga lösningar fanns, ny stålspont 
eller att gjuta in befintlig spont i betong. Efter att ha handlat upp 
entreprenadarbetena stod det klart att utsedd entreprenör valde ny 
stålspont för att klara kravet om åttio års livslängd. Kommunfullmäktige 
beslöt därför 2015-12-17 § 256 att uppdra åt tekniska nämnden att 
genomföra arbetet med att förstärka kajkanterna i Skåre hamn, 
att anslå totalt 9 000 tkr till tekniska nämndens investeringsbudget 
skattefinansierad verksamhet år 2016 och finansiera investeringen inom 
befintlig låneram enligt Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018. Vidare
att öka tekniska nämndens driftbudgetram år from 2017 med 417 tkr samt 
att uppdra åt tekniska nämnden att återkomma med återredovisning av 
verkställt beslut i samband med bokslut 2016. Det ekonomiska utfallet blev 
9,7 mnkr, dvs. 0,7 mnkr eller 8 procent över budget. Orsak är bland annat 
behov av nödvändig ombyggnad av en kajdel som inte ingick i 
entreprenaden (cirka 500 tkr) samt diverse oförutsedda dolda 
anläggningsdelar som behövdes tas bort.

Detaljer i ovanstående ärenden framgår av tekniska servicenämndens 
protokoll 2019-02-13 § 19 och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelser 
2018-07-25, 2019-01-28 samt en avvikelserapport 2019-01-28.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutrapporteringen ifrån 
tekniska servicenämnden.
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