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Kommunstyrelsen 

Slutredovisning projekt 45050 
Landsbygdsprojekt Trelleborg norr 
Sammanfattning 
Projektet har syftat till att etablera en god VA-försörjning i kommunens norra del 
samt att förse de sedan tidigare utpekade byarna/områdena med allmän VA-
försörjning. Ytterligare syfte med projektet har varit att skapa förutsättningar för att 
övergå till stordrift av vatten- och avloppsanläggningarna och avveckla små ej 
kostnads- och miljöeffektiva anläggningar. 

Total budget för att genomföra projektet var 75,25 mnkr, varav 5 mnkr från VA-
avdelningens investeringsram. 

Tekniska nämnden har genom Projektavdelningen projekterat och bygglett arbetet. 
Anläggningsarbetet har utförts av upphandlade externa entreprenörer. Flera av 
delprojekten har försenats och vissa har tidigarelagts. Anledningen till 
förseningarna har varit försvårande arbeten när väl byggfas inletts. Utöver detta har 
under 2018 även en utredning genomförts för att utröna vilken skyldighet/rättighet 
kommunen har att bygga ut allmänt VA. Efter tekniska nämndens beslut 2018-09-
19 fastställdes att kommunen avslutar landsbygdsutbyggnaden efter att Minnesberg 
erhållit allmänt VA. Kostnadsbedömningen av ej genomförda åtgärder uppgick till 
25 mnkr. 

Projektering av Minnesberg pågår för närvarande men entreprenaden kommer inte 
att kunna genomföras förrän tidigast 2022 beroende på att det gamla tegelbrukets 
framtid skall beslutas innan projekteringen kan slutföras. Teknisk 
serviceförvaltning anser att det är bättre att slutredovisa samlingsprojektet 45050 
och istället lyfta Minnesberg som ett eget projekt med egen budget. Projektet är 
inkluderat i teknisk serviceförvaltnings budgetförslag inför budget 2022. 

Det ekonomiska utfallet fram till 2021 för projektet är 55,4 mnkr, varav 2 mnkr 
VA-avdelningens investeringsram. Det innebär att det återstår 19,85 mnkr av den 
totala budgeten för projektet. 

Avvikelsen mellan ursprunglig kostnadsbedömningen av ej genomförda åtgärder 
och ej utnyttjad budget uppgår till 5 mnkr. Avvikelsen beror till största delen på 
allmänna kostnadsökningar samt att ingen indexering skett av de uppskattade 
kostnaderna. Den allmänna prisökningen baserat på ett medelvärde på serie 311 
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och 322 i entreprenadindex åren 2011-2020 har uppgått till 15% vilket motsvarar 
mer än vad avvikelsen är.  

Kommunledningsförvaltningen har inga invändningar mot att detta projekt avslutas 
och att Minnesberg hanteras i separat projekt. Bedömning är att slutredovisningen 
bör godkännas då projektet genomförts inom budget.  

Beslutsunderlag 
KS 2014/342 Tjänsteskrivelse Slutredovisning projekt 45050 Landsbygdsprojekt 
Trelleborg norr, 2021-08-03 (denna skrivelse) 
Teknisk servicenämnd, 2021-05-11 TSN § 67 
Teknisk serviceförvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-04-16 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna slutredovisningen av projekt 45050 

att Minnesberg hanteras som ett eget projekt och att finansieringen hanteras i 
ordinarie budgetprocess  

Beslutet skickas till 
Teknisk servicenämnd 
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet- och resursutvecklingsavdelningen 
  



 3 (3) 

Ärendet 
Rubriken Ärendet och dess innehåll kommer inte att visas i Kallelsen.
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