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Tekniska Servicenämnden 

Utökad muddring Gislöv och Skåre hamn, 2020-
2021, slutrapport  
Sammanfattning 
Sedan många år tillbaka har muddring i Gislöv och Skåre endast utförts vid behov 
för att kunna hålla hamnarna seglingsbara. I och med detta byggdes det upp en 
underhållsskuld med dels förorenade bottnar, dels inte fullskaligt seglingsdjup 
inom dessa hamnar.  

Kommunfullmäktige fattade beslut 2021-06-16 om förstärkt muddring och 
djupåterställning i de båda hamnarna. Projektet har utförts inom budget och 
samtliga muddermassor har tagits omhand av godkända mottagare och hanterats 
enligt gällande regelverk. Slutredovisning framgår i tillhörande tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21, Diarienummer TSN 2020/207 
Beslut KF - Finansiering muddring, Diarienummer KS 2021/398 

Tekniska Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Tekniska servicenämnden föreslås besluta 

att godkänna förvaltningens slutrapport. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ärendet 
 

Skåre hamn 

Innerbassängen samt en del av ytterbassängen muddrades av Svensk 
Sjöentreprenad mellan 20201005 – 20201017. Ragnsells körde samtliga massor 
med bil och släp till deras mottagning i Vänersborg. 

Sammanlagt 1384 kbm muddrades i Skåre. Provtagning efter muddring har utförts 
december 2021. Analyserna är i denna stund inte färdigställda. 

Hamnen håller nu ett djup på 2 meter i de största delarna. Vid småbåtsbryggorna 
har muddring inte utförts till 2 meter. 

Utförande av muddring och transport/mottagning av massor avropades inom 
gällande avtal i avtalsdatabasen. 

 

Svensk Sjöentreprenad AB:  994 670   

Ragnsells:   1 019 872 

Övrigt:   44 505 

Summa:   2 059 047 kr 

 

Lastning av muddermassor i Skåre hamn för vidare transport till Vänersborg 
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Gislövs hamn 

Då beräknade massor i Gislöv översteg normal underhållsmuddring med råge 
valdes separat upphandling av transport/mottagning av muddermassor. Svevia, med 
mottagning på Hedeskoga i Ystad, tilldelades uppdraget. 

Muddringen utfördes 20201030 – 20210222. 

Sammanlagt 13 685 ton muddrades upp från Gislövs hamn. Provtagning utfördes 
höst 2021. Analyserna visar inte någon tydlig förbättring av bassängbottnen. Dock, 
med dessa otroligt stora mängder som förts bort, har mycket föroreningar lämnat 
hamnen. Det finns även en förhoppning att nästa provtagning genererar bättre 
resultat. 

De största delarna av innerbassängen muddrades till ett djup på 2,2 meter. De 
nordvästra och nordöstra hörnorna undantogs då de huserar småbåtar. Två 
mudderverk utförde muddringen. Under resan var det förhållandevis lite störningar 
med anledning av hårt väder. En period stoppade vintern arbetet då bilarna inte 
kunde tippa i Ystad med anledning av frusna flak.  

 

Svensk Sjöentreprenad:  9 555 194 

Svevia:   20 949 911 

Övrigt:   216 960 

Summa:   30 719 065 

 

Lastning av muddermassor Gislövs hamn för transport till Svevias, Hedeskoga Ystad. 
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Nytippade muddermassor från Gislöv som sedan bearbetats med grus för att kunna användas som täckning av 

deponi. 
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