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Tekniska Servicenämnden

Slutredovisning Skegrie skola
Sammanfattning
Projektet avser om och tillbyggnad av Skegrie skola inklusive ny idrottshall 
med fritidsgård samt nybyggnad av förskola enligt bildningsnämndens 
framförda behov. Yttre miljö och trafiklösningar ingår som del i projektet. 
Projektet försenades till viss del till följd av överklaganden av detaljplan och 
bygglov.

Inflyttning av Skolan och idrottshallen skedde 2018/2019 och förskolan HT-
19. Dock återstod kompletterande åtgärder / kostnader varför 
slutredovisning inte skedde vid bokslutet 2019.

Totalentreprenör för byggprojektet har varit MVB.

Beslutad investeringsbudget: 178,0 Mkr

Utfall totalt: 1760,2 Mkr

Avvikelsen om -1,8 Mkr (-1,0 %) är normalt vid ett så pass omfattande projekt 
som pågått under flera år och där ändringar från ursprunglig beställning skett 
under tiden. För ytterligare information se tjänsteskrivelse rubrik ”Ärendet”.

Beslutsunderlag
KF 2017-06-26 §136 Begäran drift- o inv.medel– nybyggnation förskola Skegrie
KF 2016-04-25 §56 Begäran anslag tillbyggnad Skegrie Skola, fritids, idrottshall
KS 2011 §720 Begäran medel projektering förskola Skegrie

Tekniska Serviceförvaltningens förslag till beslut
Tekniska servicenämnden föreslås besluta

att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 43390 Skegrie Skola m.fl.

att översända slutredovisningen till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Bildningsnämnden
Kultur- och Fritidsnämnden
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Ärendet

Slutredovisning investeringsprojekt 43390 – 
Skegrie Skola, Idrottshall och Ängens förskola
Bakgrund, syfte och omfattning

Skollokaler
Bildningsnämnden har i egna lokalbehovsanalyser utifrån kommunens 
befolkningsplan, under flera år konstaterat ett behov att utöka antalet 
skolplatser. Behovet har bekräftats i den uppdatering av tidigare 
lokalutredningar avseende förskolan och grundskolan som genomfördes av en 
extern konsult under våren och sommaren 2015, och som beslutades av 
bildningsnämnden den 30 september 2015.

Tillbyggnaden till Skegrie skola tillsammans med nybyggnad av 
Lillevångskolan och Västervångsskolan möter framtida behov av skolplatser 
inom före detta Vannhögskolans upptagningsområde. Nybyggnad av 
Lillevångskolan och tillbyggnader av Skegrie skola möjliggör att eleverna kan 
gå kvar även i åk 6, och möter därmed behovet av platser i åk f-6, samt 
dimensioneras för en avveckling av befintliga skolpaviljonger. 

Tillbyggnaden och en samtidig avveckling av befintliga klassrum i paviljong 
innebär att antalet skolplatser på Skegrie skola har utökats från 300 platser 
till 400 platser. Utöver ytterligare klassrum och grupprum för sex klasser 
innehåller tillbyggnaden ytor för fritidshemsverksamhet och en utökning av 
matsalen för det utökade antalet elever. Genom en anpassning av nya 
klassrum och fritidshemslokaler har skolans möjligheter till undervisning i 
NO, bild, musik och hemkunskap förbättrats. Det högre antalet elever medför 
även behov av en ny två-delad idrottshall för idrottsundervisning.

Fritidsgård och idrottshall
En utredning avseende behovet av fler fritidsgårdar gjordes 2011, den 
påvisade bl.a. behov av en fritidsgård i Skegrie. Januari 2013 öppnade 
fritidsnämnden en fritidsgård i anslutning till skolan i Skegrie i lokaler 
tillhörande bildningsnämnden som sedan flyttade in i inhyrda paviljonger, 
detta efter att bildningsnämndens lokaler behövdes för den egna 
verksamheten. 

Fritidsnämnden arbetar för att alla barn i kommunen ska ha lika tillgång till en 
aktiv och meningsfull fritid. Skegrie har haft en positiv befolkningsutveckling 
och besökarna till fritidsgården har ständigt ökat. I Skegrie är fritidsgården en 
naturlig samlingsplats och en trygg miljö för ungdomarna att vistas i. 
Tillskottet av flexibla ytor i Skegrie skolas nya idrottshall är fullgoda för att 
även bedriva en bra fritidsgårdsverksamhet.

Förskolelokaler
Lokalutredning 2015 visade både behov av nya förskoleplatser för att möta 
ökande behov och för att ersätta befintliga lokaler med tillfälliga bygglov och 
lokaler som inte är ändamålsenliga. I Skegrie föreslog lokalutredningen en ny 
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förskola med sex avdelningar som ersätter befintliga sex avdelningar i 
paviljonger på Ängens förskola. 

En förskola med sex avdelningar var ursprungligen projekterad och 
upphandlad som en option i det projekt som avser tillbyggnad av Skegrie 
skola. Som en del i ett arbete att identifiera kostnadsbesparande åtgärder 
presenterade entreprenören ett alternativ där de kunde bygga åtta nya 
avdelningar till det pris som de har lämnat för den projekterade förskolan. 
Detta förslag antogs i bildningsnämnden och Ängens nya förskola är byggd 
med 8 avdelningar. 

Organisation och tidplan
 Byggherre: Serviceförvaltningen genom dess fastighetsavdelning

 Totalentreprenör: MVB

 Budget 178 000 mnkr

 Utfall totalt 176 165 mnkr

 Projektet färdigställdes 2019

o Skegrie Skola hösten 2018

o Idrottshall januari 2019

o Förskola våren 2019

Övrig information
 Garantibesiktningar görs 2 år efter färdigställande.
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