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Kommunstyrelsen 

Slutrapport omklädningsrum ishallen 
Sammanfattning 
Efter önskemål från föreningar om fler omklädningsrum till ishallen på 
Söderslättshallen, beslutade kommunfullmäktige 2020-04-27, § 112, att tilldela 
tekniska servicenämnden 11 550 tkr i investeringsbudget för att genomföra detta. 
Projektet slutfördes under 2021. Projektet avser tillbyggnad av omklädningsrum på 
ishallen i två plan och innefattar fyra omklädningsrum och ett samlingsrum samt en 
föreningslokal och förråd. 

Investeringsbudgeten uppgick till 11 550 tkr och utfallet blev 11 724 tkr. 
Avvikelsen om 174 tkr (1,5 %) hänföras till tillkommande kostnader för att 
nyproducera ”holken”/föreningslokalen inne i ishallen. Vid projekteringen gjordes 
bedömningen att den kunde vara kvar för att hålla nere kostnader, men när 
produktionen startade så visade det sig att stommen var så pass dålig att den fick 
rivas och byggas upp på nytt. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att slutrapporten godkänns.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Slutrapport omklädningsrum 
ishallen, KS 2019/736, 2022-03-30 
Beslut tekniska servicenämnden, 2022-03-10, §25 
Tjänsteskrivelse tekniska serviceförvaltningen, 2022-02-11 
Beslut kommunfullmäktige 2020-04-27 §112 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna slutrapporten 

att lägga rapporten till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutvecklingsavdelningen 
Tekniska servicenämnden 
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