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Kommunstyrelsen 

Självkörandes buss i Trelleborg 
Sammanfattning 
På uppdrag av kommunstyrelsen har förutsättningarna för ett projekt med 
självkörande buss utretts. Ett testprojekt med en självkörande buss inom AKKA-
området föreslås starta snarast för att kunna ha en trafikstart i juni 2022. 

Förändringen av projekttiden från 5 till 1 år bygger på att kostnaderna överstiger 
nyttan av en längre avskrivningstid på fordonet. Då projektet är ett test anses 1 år 
vara en tillräcklig tid för att testa tekniken och undersöka individers beteende. 
Kostnaden är beräknad på 1 fordon då 2 anses vara en obehövlig kostnadsökning 
vid ett testprojekt. 

Projektet beräknas kosta 5,9 Mkr år 2021 (uppstart samt drift juni-december), 3 
Mkr år 2022 (drift januari-maj). Kostnadsberäkningen består av en hög osäkerhet 
då projektet är ett testprojekt av ny teknik. 

Befintliga parter i projektet har inte möjlighet att bistå med ekonomiska medel. Det 
finns en möjligt att skjuta fram trafikstarten ett år till 2023 för ansöka medel från 
utlysningen av Drive Sweden. Utlysningen kräver dock att projektet utförs 
tillsammans med en organisation som bedriver forskning på högre nivå. Även om 
kommunen väljer att finansiera projektet på egenhand kommer projektet att 
undersöka möjligheten för extern finansiering och ökat samarbete. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/391 Tjänsteskrivelse självkörande buss (denna skrivelse) 
KS 2021-02-10 § 3 Ärendet återremitterat  
Indikativ offert Autonom buss Trelleborg 2021 […] (Bergkvarabuss) 
Rapport Självkörande buss i Trelleborg (Ramboll) 
KS beslut 2020-11-04 § 243 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta 
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att uppdra till kommundirektören att starta och genomföra ett 1-årigt projekt med 
självkörande buss enligt förslag och teckna de genomförandeavtal som krävs. 

att utvärdera efter 1 år om linjen bör fortgå efter projektet på grund av efterfråga 
eller flyttas till annan del av kommunen.   

att projektet ska slutredovisas till kommunfullmäktige senast våren 2023. 

att bevilja kommunstyrelsen ökad driftbudget för projektet självkörande buss med 
4,2 Mkr år 2021 (uppstart samt drift juni-december), 3 Mkr år 2022 (drift januari-
maj). 
att den ökade driftbudgeten enligt ovan för år 2021 finansieras från 
kommunfullmäktiges budgetmarginal samt att kostnaderna för 2020 hanteras i 
budgetprocessen 2022. 

att bevilja kommunstyrelsen ett investeringsanslag på 1,7 Mkr år 2021 avseende 
åtgärder för projektet självkörande buss och att denna investering inarbetas i 
underlag för ombudgetering av investeringar 2021. 

att investeringsanslaget finansieras från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
investeringar. 

Beslutet skickas till 
Tillväxtavdelningen  
  



 3 (8) 

Ärendet 
Tillväxtavdelningen har på uppdrag av kommundirektören efter uppdrag från 
kommunstyrelsen (Beslut KS 2020-11-04 § 243 Självkörande buss i Trelleborg) 
utrett vidare förutsättningarna för ett projekt med självkörande buss i Trelleborg. 
Det ursprungliga projektförslaget innehöll först en testperiod med en linje mellan 
Trelleborg C och Lasarettet för att sedan flytta över bussarna till en linje vid 
AKKA. På grund av ombyggnationerna av Övre måste projektet korrigeras. 

Nedan redovisas det nu föreslagna projektet. 

Tidsaspekt 

Bergkvarabuss (kommunens kollektivtrafikentreprenör) har tagit fram ett förslag på 
en aktivitetsbaserad tidsplan utifrån liknade projekt.  

Aktivitet Ansvar Startdatum Slutdatum 

Beslutsunderlag till 
Kommunstyrelsen: åtgärds 
och kostnadsplan 

Trelleborgs kommun 2020-11-01 2021-01-04 

Beslut av 
Kommunstyrelsen. 
Omfattning och tidsperiod. 

Trelleborgs kommun 2021-01-04 2021-06-31 

Avtalskontrakt projekt 
självkörande buss 

Trelleborgs kommun 
Bergkvarabuss 

2021-07-01 2021-07-15 

Specifikation av fordon. 
Granskning av 
Skånetrafiken. 

Bergkvarabuss, 
Skånetrafiken 

2021-07-15 2021-07-28 

Driftanpassning av buss: 
projektsamordning, 
utvärdering av körsträcka, 
behov av anpassningar 

Bussleverantör 2021-07-15 2021-07-28 

Avtalskontrakt leverantör. 
Specifikation. Beställning 
av självkörande buss. 

Bergkvarabuss, 
Bussleverantör 

2021-07-15 2021-07-28 

Tillstånd av 
Transportstyrelsen 

Bussleverantör, 
Bergkvarabuss 

2021-08-01 2022-04-01 

Anpassning av Akka-linjen: 
Ta bort hinder, installation 
av hållplatser, 
parkeringsplats, tält/garage 
och laddplats. 

Trelleborgs kommun 2021-12-01 2022-04-01 

Leverans, programmering, 
testkörning och validering 

Bussleverantör, 
Bergkvarabuss 

2022-05-01 2022-05-15 
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Utbildning av 4 förare och 
2 servicetekniker. 

Bussleverantör, 
Bergkvarabuss 

2022-05-01 2022-06-15 

Provkörning med förare 
utan resenärer 

Bussleverantör, 
Bergkvarabuss 

2022-05-15 2021-05-31 

Trafikstart och körning i 
kollektivtrafik: Akka linjen 

Bussleverantör, 
Bergkvarabuss 

2022-06-01 2023-06-01 

Invigning av Akka-linjen 
med den självkörande 
bussen 

Trelleborgs kommun 2022-05-15 2022-07-01 

 

Projekttiden  

Projekttiden har ändrats från 5 år till 1 eller 2 år. Förändringen avser att sänka 
projektets kostnader och den snabba tekniska utvecklingen ger ett bristande syfte 
för en längre projekttid. Den 5 årig projekttiden togs fram i hänsyn av 
avskrivningen på fordonen, dock överstiger konsterna nyttan. Bergkvara buss har 
istället tagit fram två alternativa projekttider 1 respektive 2 år. 

Linknande projekt i andra städer har vanligtvis haft en projekttid på 1 år. Det anses 
vara tillräckligt med tid för att testa tekniken och undersöka människor beteende. 
Med detta utgångsläge föreslås projekttiden för den självkörande bussen i 
Trelleborg vara 1 år.  

 

Drift- och investeringskostnader  

Kostnaderna är beräknade på AKKA-linjen och finns i detalj längre ner i 
dokumentet. Kostnaderna presenterar totalkostnad från det underlag som har 
kommit in från de olika parterna, samt den totala kostanden inklusive 20 % 
osäkerhetspålägg. Detta på grund av att projektet är ett testprojekt och innehåller 
därmed en högre risk oförutsedda kostnader. 

Drift Driftkostnader 
(1 år) 

År 2022 3 491 297 kr 

År 2023 2 493 782 kr 

År 2024 - 

Total Ca: 6 Mkr 

Total + pålägg på 20 % Ca: 7,2 Mkr 

Driftkostnaden inkluderar inte kostnaden för den el som bussen förväntas förbruka. 

Tidsperioden för 1 årsprojekt och därmed driftkostnaderna är följande 4,2 Mkr år 
2021 (uppstart samt drift juni-december), 3 Mkr år 2022 (drift januari-maj). 
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Investering År 2021 

Investeringskostnader 1 457 000 kr 

Total 1 457 000 kr 

Total + pålägg på 20 % Ca: 1,7 Mkr 

Investeringskostnaderna presenteras i detalj längre ner i dokumentet. 

Laddnings- och parkeringsmöjligheter 

Bussen kommer behöva ha laddnings- och parkeringsmöjligheter i anslutning till 
linjen då det inte är möjligt att köra den till depån dagligen. Detta beror på att 
bussen enbart kommer få köra 5 km/h utanför den bestämma linjedragningen, 
vilket gör det ohållbart att ladda och parkera på Bergkvarabuss depå. 

Trelleborgs Energi AB har tagit fram kostnaderna för att installera en laddstolpe 
och dess driftkostnader. Uppskattningen av hur mycket el bussen kommer att 
förbruka samt el-kostnader går tyvärr inte att uppskatta i nuläget. 

Installationskostnader  

Laddstolpe Ca: 50 000 kr  

Installation och elnätsanslutning  Ca: 150 000 kr 

Tält Ca: 40 000 kr 

Total Ca: 240 000 kr 

Driftkostnader 

Abonnemangskostnad 400 kr/mån 

Elnätskostnader  Ca: 4000 kr/mån 

Elhandelkostnader  (oklart) 

Total Ca: 4 400 kr/mån + elförbrukning 

 

Parkeringsmöjligheterna behöver bestå av någon form av garage eller tält där det är 
möjligt att ladda, städa och utföra enklare underhåll. Förslagsvis kommer ett tält 
placeras på parkeringsplatsen norr om busslinjen mellan AKKAs träffpunkt och 
Täppan äldreboende. Kostnaden för tältet uppgår till ca: 40 000 kr. Dimensionerna 
är 4 x 10 m med en sidohöjd på 4 m. 
 

Personalutrymmen 

Servicevärdena som kommer befinna sig på fordonet behöver ha tillgång till en 
toalett. För att utnyttja befintliga lokaler i området kommer vidare dialog ske med 
TrelleborgsHem för att undersöka om de har möjligt att bistå med något passande. 
Bergkvarabuss kan annars ordna tillfälliga lösningar i området. 
 

Hållplatser 
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Hållplatserna kommer vara tillfälliga installationer som är möjliga att flytta i 
framtiden utan att det blir någon stor åverkan på den befintliga infrastrukturen. 
Skånetrafiken lyfter fram att busshållplatserna behöver uppfylla dagens 
tillgänglighetskrav. Hållplatsen behöver vara minst 2,3 meter djup för att det ska 
vara möjligt att vända med rullstol samt att rampen behöver ha en låg lutning. 
Kanterna runt hållplatsen behöver rammas in för att öka säkerheten. Rambolls 
förslag om en 3 meter lång hållplats behöver förlängas något för att det ska finnas 
utrymme för ramp, vänd möjlighet med rullator/rullstol och sittplats. 

Rambolls rapport föreslår att hållplatserna byggs i trä för att på ett enkelt sätt kunna 
flytta de i framtiden. Detta behöver undersökas närmre för att minska risken för 
halka. Varje hållplats ska vara utrustad med en ramp, bänk och stoppsignal. 
Kostnaden per station är beräknad till 40 000 kr.  

 

Anpassnings av linjer och programmering  

Programmering av bussen på en ny linjer kostar mellan 300 000 – 600 000 kr. 
Detta varierar beroende på linjens längd och komplexitet. Utöver programmeringen 
tillkommer kostnader för anpassning av vägen och hinder samt installation av 
hållplatser.  

Enligt Rambolls rapport beräknas AKKA-linjen kosta 617 000 kr och Centrum-
linjen 580 000kr för att anpassa den fysiska miljön till den självkörande bussen. Att 
AKKA-linjen beräknas vara dyrare beror på att den är planerad att ha fler 
hållplatser. Kostnaderna har dock ändras sedan rapporten gjordes klar då AKKA-
linjen har kortas ner samt att Gatuavdelningen inte anser att det behövs någon ny 
asfalt längs sträckan. 

 

 AKKA Centrum 

Hållplatser 240 000 kr (6 st) 160 000 kr (4 st) 

Målning Ca: 47 000 (700 m) 80 000 kr (1 300 m) 

Passager  150 000 kr 

Övrig 130 000 kr 50 000 kr 

Oförutsett, projektering, 
projekt- och 
arbetsledning, etc 

200 000 kr 140 000 kr 

Total 617 000 kr 580 000 kr 

 

AKKA-linjen 

Linjedragningen på AKKA kommer behöva modifieras något på grund av 
byggnation av Kv. Malörten 1. Förändringen kommer betyda att bussen inte längre 
kommer kunna gå ändå upp till Malörtsvägen 18 utan istället vända vid hållplatsen 
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utanför Täppans äldreboende (se nedanstående bild). Detta göra att inte lika många 
kommer ha tillgång till den nya busslinjen.  

 
Berörda parter föreslår att börja testa tekniken på AKKA-slingan under de 
kommande åren för att sedan utvärdera möjligheterna att testa andra linjer t.ex. 
centrum. 

Som kostnadsunderlag har Bergkvarabuss tagit fram två alternativ av indikativa 
priser:  

1. AKKA-slinga (1 år)  5 985 079 kr/år 
2. AKKA-slinga (2 år)  5 658 775 kr/år  

Kostanderna bygger på 1 fordon längs en 700 m lång körsträcka, med en 
halvtimmestrafik mellan 09-19 året om. De indikativa priserna omfattar inte 
uppställningsplats eller ombordutrustning.  

Indikativt pris 1 år 2 år 

Personalkostnader 1 696 033 kr/år 1 696 033 kr/år 

Fordons- och 
teknikkostnader 

4 265 952 kr/år 3 939 648 kr/år 

Rullkostnader 
(inkl. underhåll) 

23 094 kr/år 23 094 kr/år 

Total 5 985 079 kr/år 5 658 775 kr/år  

 

Att enbart köpa in 1 fordon kommer leda till att linjen inte trafikeras vid 
oförutsägbara händelser. Eftersom detta är ett test finns det generellt en större 
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förståelse gäller komplikationer med trafiken.  Kostnadsberäkningarna bygger på 
att bussen har avskrivningstid på 1 eller 2 år.  

Externa parter  

Efter dialog med Bergkvara buss och Skånetrafiken framkom det att parterna inte 
har möjlighet att bistå med några ekonomiska medel.  

Organisationen Drive Sweden utlyser med jämna mellanrum projektstöd till 
forsknings- och innovationsprojekt inom mobilitet och hållbarhet. Medfinansiering 
kan uppgå till 50 % och under en tidsperiod på max 24 månader. Nästkommande 
utlysning öppnar i maj 2021. Detta är inte med räknat i tidsplanen som presenteras 
i början av tjänsteskrivelsen. Vid beslut om att ansöka om stödet kommer det skjuta 
fram trafikstart utliggare då pågående projekt inte kan ansöka om medfinansiering. 
Projektet behöver också teckna ett samarbetsavtal med en till extern part som 
bedriva forskning på TCL nivå mellan 2 - 6 (7). Det är sedan inte heller säkert att 
stöd beviljas. 

Projektet har påbörjat en dialog med Malmö och Lunds universitet inom H2 
gällande samarbetet, dock behöver de undersöka möjligheterna för finansiering. De 
ser annars att det finns flera infallsvinklar att undersöka inom projektet när det 
kommer till självkörande teknik och användaren. 

 

Slutsats 

Tillväxtavdelningen anser att om ett projekt med självkörande buss ska genomföras 
bör det ske med en linje inom AKKA-området. Projektet bör ta höjd för 1 buss och 
ekonomiska resurser behöver reserveras utifrån beräknade kostnader med ett påslag 
för oförutsedda händelser om minst 20 %. 

Med ett beslut om projektstart i första kvartalet 2021 ska trafik längs AKKA-linjen 
kunna invigas i juni 2022. 

De ekonomiska resurser som behövs för projektet är minst för år 1 5,7 mkr.
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