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Servicenämnden
Mötesdatum Mötets diarienummer

2018-12-04 SEN 2018/325

Plats och tid Dunkerska salen kl. 17.00–18.00

Beslutande Tomas Tigerschiöld (MP), Ordförande
Andreas Persson (S), Vice ordförande
Rickard Johansson (SÖS)
Fredrik Schlyter (M)
Bo Andersson (C)
Olof Blennhede (L)
Anders Yngve (S), §86-§100
Göran Persson (M)

Tjänstgörande ersättare Johanna Sjögren (C), ersättare för Vakant (M)
Margaretha Kroon (S), ersättare för Martin Andersson (SD)

Ersättare

Övriga Eva-Lena Sanderberg, Bitr. förvaltningschef, Serviceförvaltningen
Henrik Alkevall, Fastighetschef, Serviceförvaltningen
Camilla Lippe, Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen
Stefan Andersson, IT-chef, Serviceförvaltningen
Marie Holst-Nilsson, Avdelningschef, Serviceförvaltningen
Kristian Silverberg, Upphandlingschef, Serviceförvaltningen

Justeringens plats och tid Henry Dunkersgata 1, 6 december 2018

Paragrafer 80-100

Sekreterare
Camilla Lippe

Ordförande
Tomas Tigerschiöld (MP)

Justerare Bo Andersson (C) Olof Blennhede (L)
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkan

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ Servicenämnden

Datum då anslaget sätts upp 2018-12-10

Datum då anslaget tas ned 2019-01-02

Förvaringsplats

Underskrift
Camilla Lippe
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§ 86 Avvikelserapport - Gertrudsgården
Dnr SEN 2016/337

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i §186/2017 att som en totalram för projeket anslå 
53 mnkr för projektet.

Byggentreprenaden har därefter handlats upp och produktion pågår.

I samband med projektering utfördes markundersökningar avseende geologiska 
förutsättningar och markföroreningar, dessa indikerade fläckvis förorenade 
jordmassor och saneringskostnader uppskattades till ca. 1,5 mnkr. Våren 2018 
beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att förelägga Servicenämnden att 
avhjälpande åtgärder(marksanering) ska genomföras till en kvalitetsnivå som 
motsvarar naturvårdsverkets allmänna bedömningsgrunder för känslig 
markanvändning. (KM-nivå). Sanering av samtliga massor inom fastigheten har 
härav utförts.

Beredning
Avvikelserapport

 

Utökad sanering har utöver merkostnader för utbyte av jordmassor även inneburit 
merkostnader för utbyte av lekutrustning, om och nyanläggning av markytor etc. 
Total merkostnad för tillkommande åtgärder bedöms till 9 mnkr. Slutprognos för 
projektet bedöms med hänsyn till avvikelse till totalt 62 mnkr.

Avvikelse avseende investeringsutgift om 9 mnkr medför preliminära utökade 
driftskostnader om 435 tkr årligen.

Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att föreslå 
kommunfullmäktige att notera avvikelserapport samt att anslå investeringsmedel 
om 9 mnkr för projektets genomförande. 

Beslut
Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att notera 
avvikelserapport samt att anslå investeringsmedel om 9 mnkr för projektets 
genomförande. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
Bildningsnämnden
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