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Slutredovisning investeringsprojekt 45560 
– Klämmans förskola
Bakgrund, syfte och omfattning
Klämmans förskola består av 2 äldre byggnader sammanbyggda med en 
länkbyggnad från 1974. Våren 2015 gjordes undersökningar i byggnaden till 
följd av att verksamhet på plats meddelat att man känt unken lukt mm. 
Golvkonstruktion öppnades upp och omfattande fuktskador konstaterades, 
även mögelpåväxt i väggkonstruktioner identifierades. Skador anmäldes till 
försäkringsbolag som en trolig vattenskada. Beslut om att flytta verksamheten 
för att kunna utreda omfattning och orsak till fuktskadan fattades. 

Hösten 2015 fastställdes skadeorsak till ett läckande vattenrör i 
länkbyggnadens golvkonstruktion. Läckageplatsen var centralt i byggnaden 
och skadans utbredning tyder på att läckaget föregått under lång tid. 
Bottenbjälklaget är av ERGE-typ med ett mellanliggande isolerskikt vari fukt 
spridit sig, byggnaden har även ingjutna inner och ytterväggssyllar vilket lett 
till att fukt vandrat upp i väggkonstruktioner med påföljande skador – främst 
mögelpåväxt på organiskt material. 

Utöver fuktskada var byggnaden behäftad med ytterligare problemområden 
vilka huvudsakligen kan summeras som:

- Bristfälligt kök – främst avseende otillräckliga ytor för matberedning 
och diskhantering, avsaknad av förrådsytor för kyl och torrvaror.

- Bristfällig ventilation bestående av fem frånluftfläktar och en 
tilluftsfläkt – luftmängder och luftväxling kan inte tillgodoses och 
medger inte verksamhet i alla rum, energiåtervinning saknas helt.

- Bristfälliga VA – installationer inklusive fettavskiljare, återkommande 
problem med översvämmande avloppsvatten.

- Ojämn inomhustemperatur till följd av drag och undermålig isolering.

- Fuktproblem i ytterväggar.

- Problem med dagvattenavrinning till följd av felaktiga fall mot 
brunnar.

- Asbest – bundet i golvmattor och lim.

- Byggnaden är uppförd som en enkel enplansbyggnad med flackt 
pulpettak vilket innebär att installationsutrymme för främst 
ventilation saknas.

Sammantaget gjorde serviceförvaltningen i samråd med 
bildningsförvaltningen bedömningen att det inte är ekonomiskt försvarbart 
att enbart återställa fuktskadan med hänsyn till byggnadens övriga 
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problemfaktorer. Härav har en omfattande utredning och projektering 
genomförts för att utröna vilka åtgärder som erfordras för att återställa 
byggnader i sin helhet till ett fungerande skick för fortsatt 
förskoleverksamhet.

För att minimera byggtid och säkerställa att åtgärder genomförs på mest 
rationella och kostnadseffektiva sätt revs länkbyggnaden från 1974 och har 
ersatts med en ny byggnad som medger utrymmen för bl.a. ett fungerande kök 
och ventilation. I korthet omfattar åtgärder följande:

- Rivning av skadade delar med påföljande nybyggnad.

- Installation av ventilationssystem med energiåtervinning, nytt 
fläktrum.

- Nybyggnad av kök i nordvästra flygeln med erforderliga ytor för 
matberedning, förvaring, diskhantering etc. Placering av kök i detta 
läge medför även att leveranser underlättas betydligt då varor inte 
behöver transporteras över förskolans gård som idag.

- Tillgänglighetsanpassning utifrån dagens krav med hiss till 
ovanvåning.

- Miljöhus för källsortering.

- Installation av fjärrvärme.

- Sanering av all inbyggd asbest.

- Renovering av befintliga byggnader som bevaras.

- Omläggning av fall på markytor/dagvattensystem samt nyinstallation 
av fettavskiljare.

Vid renovering av byggnader som skulle bevaras har ett antal tillkommande 
problem uppstått främst avseende grundläggning, bärning av 
takkonstruktioner samt sanering av äldre fuktskydd med PAH innehåll – se 
även bilaga 1 för mer detaljerade beskrivningar av dessa ÄTA arbeten som 
medfört budgetavvikelse

Åtgärder i sin helhet har medfört att Klämmans förskola återskapats till ett 
nybyggnadsvärde sett ur ett tekniskt perspektiv. 

Organisation och tidplan
 Byggherre: Serviceförvaltningen genom dess fastighetsavdelning

 Totalentreprenör: Erlandsson Bygg AB

 Budget 29,5 mnkr

 Utfall totalt 34,9 mnkr

 Ersättning försäkringsskadedel  1, 8 mnkr

 En mycket stor kostnadsmedvetenhet har varit förutsättning för 
projektets genomförande.

 Projektet färdigställdes vintern 2017/18
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Övrig information
 Garantibesiktningar görs 2 år efter färdigställande.
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