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Tekniska servicenämnden
Mötesdatum Mötets diarienummer

2020-02-12 TSN 2019/491

Plats och tid Regnbågen, Henry Dunkers gata, plan 1 kl. 15.00

Beslutande Fredrik Schlyter (M), Ordförande
Benny Roth (KD), 1:e vice ordförande
Ken Karlsson (SD), 2:e vice ordförande
Johnny Nilsson (S)
Sven Tilly (SÖS)

Tjänstgörande ersättare Ann Kajson Carlqvist (M)
Anders Yngve (S)

Ersättare Bengt Nilmo (M)
Dieter Müller (KD)
Ulf Carlsten (SD)
Mats Andersson (SD)
Olof Blennhede (L)
Lars-Ingvar Andersson (C)
Kai Regnell (MP)

Övriga Anna Pålsson, Nämndsekreterare
Christina Björkman
Daniel Wargren
Hans Lilja
Jan-Åke Persson
Kristoffer Tonning
Mark Huisman
Mats Linderholm, Tf förvaltningschef, Tekniska serviceförvaltningen
Matts Karlsson, Avfalls- och återvinningschef

Justeringens plats och tid 2020-02-17

Paragrafer 1-22

Sekreterare
Anna Pålsson

Ordförande
Fredrik Schlyter (M)

Justerare Ann Kajson Carlqvist (M) Johnny Nilsson (S)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ Tekniska servicenämnden

Datum då anslaget sätts upp 2020-02-19

Datum då anslaget tas ned 2020-03-12

Förvaringsplats

Underskrift
Anna Pålsson
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§ 5 Slutredovisning av investeringsprojekt 
Ledningsnät VA
Dnr TSN 2020/45

Ärendebeskrivning
Bakgrund och syfte

Ledningsnätet (vatten, spill och dagvatten) i Trelleborgs kommun är i stort behov 
av förnyelse. Utbytestakten av ledningsnätet var över 350 år och behövde uppnå en 
acceptabel reinvesteringstakt om 1% av vatten- och spilledningar som årligen 
byttes ut.

Dåvarande tekniska förvaltningen arbetade aktivt med att få ner läckageförlusterna 
genom tidskrävande arbetsinsatser innan projektets start. Det konstaterades även att 
spillvattennätets kondition medförde att mer än 50% av det avloppsvatten som leds 
till avloppsreningsverken var tillskottsvatten.

Avdelningens primära syfte med projektet under åren 2016-2018 var att initialt 
angripa redan kända problemområden, framförallt områdena i Smygehamn och 
Anderslöv. Den bästa arbetsgången var att angripa de områden som bedömdes vara 
i sämst skick för att uppnå störst resultat och inte primärt se till ledningslängden.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-17 § 258

att uppdra åt dåvarande tekniska nämnden att genomföra ledningsförnyelse av 
spill- och vattennät 2016-2018,

att anslå totalt 31 000 tkr till tekniska nämndens investeringsplan taxefinansierad 
verksamhet vatten och avlopp fördelat med 9 500 tkr år 2016, 12 500 tkr år 2017 
och 9 000 tkr år 2018, vilket finansieras via upplåning,

att de ökade drift- och kapitalkostnaderna som uppkommer med anledning av 
projektets genomförande finansieras genom VA-taxan samt

att uppdra åt tekniska nämnden att återkomma med slutredovisning av verkställt 
beslut i samband med bokslut 2018.

Beredning
Organisation och tidplan för genomförandet

Dåvarande teknisk nämnd var beställande nämnd. Ansvarig för produktion, 
uppföljning och slutredovisning var den tidigare tekniska förvaltningen genom dess 
VA-avdelning.

Det praktiska arbetet på ledningsnätet har utförts såväl i egen regi som via 
entreprenad.

Ramavtal för schaktfri förnyelse av tryck- och självfallsledningar avseende VA-
avdelningens markförlagda ledningar försenades och medförde viss försening 
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vilken är anledningen att projektet först nu kunnat slutredovisas och projektet 
förlagts på 4 år istället för 3.

För Ekonomi samt Övrig information, se bifogad tjänsteskrivelse.

 

Beslut
Tekniska servicenämnden beslutar

att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 45470 Ledningsnät VA samt

att översända slutredovisningen till kommunstyrelsen.

 


