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Avvikelserapport exploateringsområde Skegrie 
Öster etapp 1 projekt nr 50060, tekniska 
servicenämnden.
Syftet med projektet är att bygga allmän platsmark så att de privata 
exploatörerna kan starta upp sina arbeten. Arbetena har delats upp i två 
etapper.

Detaljplanen för Östra delen av Skegrie 41:1 i Trelleborgs kommun, DP 
191, vann laga kraft 2017-05-10. Planen har ett flertal privata exploatörer 
och stora ytor är utlagda som allmän platsmark. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-26 § 134 bl.a att med start år 2017 
påbörja byggnationen av exploateringsområdet Skegrie öster, tilldela 
tekniska nämnden anslag för projektet och att investeringen vad det gäller 
etapp 1 återredovisas till kommunfullmäktige i samband med 
årsredovisningen år 2018 samt att investeringen vad det gäller etapp 2 
återredovisas till kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen för 
år 2021.

I en tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen 2019-01-28 konstateras nu 
att etapp 1 inte kommer kunna slutredovisas i samband med 
årsredovisningen för år 2018 eftersom etapp 1 och etapp 2 är integrerade i 
varandra. 

Mot bakgrund av ovanstående beslöt tekniska servicenämnden 2019-02-13 
§ 19 att godkänna årsanalys 2018 inkl. slutredovisningar och 
avvikelserapporter samt att översända årsanalys 2018 inkl. 
slutredovisningar och avvikelserapporter till kommunstyrelsen.

Beredning
Någon direkt förklaring till varför projektet ej kan delredovisas i enlighet 
med kommunfullmäktige beslut, framgår ej av tjänsteskrivelsen. Av denna 
anledning har ekonomiavdelningen begärt in kompletterande uppgifter. 
Enligt tekniska serviceförvaltningens förtydligande via mail 2019-04-10 så 
är den främsta orsaken till att någon slutredovisning av etapp 1 ej kan ske i 
samband med årsanalys 2018 att byggentreprenaden är upphandlat som 
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en enda entreprenad för båda etapperna, detta för att få en bättre 
spårbarhet för hela projektet. Någon särredovisning är därför ej möjlig. Vid 
en förnyad kontakt via mail 2019-04-16 så lämnar tekniska förvaltningen ett 
ytterligare förtydligande där man konstaterar att ”när fördelningsnyckeln 
(kostnadsfördelningen av en entreprenad) upprättades tog man inte hänsyn 
till att äskande av medel hos kommunfullmäktige var uppbyggd på att 
slutredovisning skulle ske i 2 etapper. Med facit i hand skulle en 
fördelningsnyckel upprättas för etapp 1 och en fördelningsnyckel för etapp 
2. För att kunna slutredovisa etapp 1 i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut innebär ombokningar i redovisningen  vilket försämrar 
spårbarheten.” Noteras skall också att slutredovisningen för etapp 2 nu är 
tidigarelagd till bokslut för 2020 istället för 2021. Detta beror på att 
”byggnationen i sin helhet beräknas bli klar hösten 2020.”

Detaljer i övrigt framgår av kommunfullmäktige beslut 2017-06-26 § 134 
med underlag samt tekniska servicenämndens handlingar enligt dess 
beslut 2019-02-13 § 19. 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna avvikelserapporten ifrån 
tekniska servicenämnden samt 

att uppdra åt tekniska servicenämnden att återkomma med slutredovisning 
av verkställt beslut avseende både etapp 1 och etapp 2 i samband med 
bokslut 2020 
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