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Kommunstyrelsen

Ringvägen hamninfarten bedömda 
merkostnader 2021

Ansökan till EU för projektet "Sweden-Poland Sustainable Sea-
Hinterland Services“ med Projekt nummer 2014-EU-TM-0640-M 5 
skrevs fram under 2014. EU godkände projektet början av 2015.
I ansökan bedömdes kostnaderna för Östra Ringvägen, 
hamninfarten och uppställningsplatserna för bilar. Denna budget 
som godkändes av EU har sedan dess legat till grund för de årliga 
budgetarna för Östra ringvägen och hamninfarten med 
uppställningsplatser. Projektet har varit mer komplext är vad som 
kunde förväntas 2014. Utredningar har tagits fram under åren 
2015-2020 för att förbättra dialogen med Trafikverket och 
Länsstyrelsen. Projektet avslutas 2021. Bedömd kostnad för 
färdigställande av detaljplaner och projektering är efter 
upphandling av projektering 14.2 miljoner kronor. Medel som 
projektet har i budget 2021 är 10,3 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag
Föreliggande Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
KSAU föreslås besluta 
att ge Kuststadsprojektet i uppdrag att fullfölja projekteringen enl 
plan 2021 samt
att återrapportera projektet och kostnaderna i början av 2022
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Beslutet skickas till
Kuststad 2025
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Ärendet
I ansökan till EU bedömdes kostnaderna 2014 för Östra 
Ringvägen, hamninfarten och uppställningsplatserna för bilar för 
hela projektperioden som var t o m 2019. Projektet har förlängts 
och skall avslutas 2021. Denna budget som godkändes av EU har 
sedan dess legat till grund för de årliga budgetarna för Östra 
ringvägen och hamninfarten med uppställningsplatser. Projektet 
har varit mer komplext är vad som kunde förväntas 2014. 
Utredningar har tagits fram under åren 2015-2020 för att 
förbättra dialogen med Trafikverket och Länsstyrelsen. Exempel 
på sådana utredningar är bedömning av samhällsnyttan utifrån 
ringvägen och hamninfarten och för att kunna bygga samman 
staden utan en barriär av tung trafik mellan befintlig stad och de 
nya stadsdelarna Västra Sjöstaden, Sjöstaden / Stadskärnan. 
Konsult för påverkansarbete gentemot regeringen och 
medfinansiering av utredning av en västlig hamninfart. 
Efter upphandling och förenkling av projekteringsuppdraget är 
bedömd kostnad för färdigställande av detaljplaner och 
projektering 14.2 miljoner kronor för innevarande år. Medel som 
projektet har i budget 2021 är 10,3 miljoner kronor. För den 
budgeterade kostnaden kan 50 % komma att betalas ut från EU 
efter godkännande. Den angivna budgeten på 10,3 miljoner 
kronor är under förutsättning att ej använda medel från 2020 
budgeteras om till 2021.
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