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1. Välkomna 
 

2. Minnesanteckningar föregående möte 
 

3. Ekonomi 
• Budget 2018 – Delårsrapport (investering, exploatering) 

Kuststad 2025 har anvaänt en liten del av budget 2018. Det beror paå  att projektet 
invaäntat att KF beslut skall vinna laga kraft. Under foä rsta kvartalet har konsultuppdrag 
och utredningar som upphandlats tidigare fortsatt som planerat.  
 

• Budget 2019 utblick 2020 
En foä rlaängning av EU-projektet till juli 2021 har begaä rts fraån Trelleborgs Hamn, 
Trelleborgs kommun och leadpartner Polen.  
 
2019 kommer projektet aä ska mindre medel aän 2018. Driftbudget omfattar 
sekretariatet, exploateringsbudget omfattar sjoä staden och investeringsbudget omfattar 
ringvaäg, uppstaä llningsytor/check-in samt BCT. Se presentation foä r exakta siffror.  
 
Hela budgeten foä r markinloä sen kommer inte anvaändas 2018. Vaä rdering aä r paåboä rjat 
men inloä sen kommer paågaå  under 2019 och 2020.  
 
Foä r baä ttre insyn och klarhet i budget 2019 skall ekonomichef eller projektekonom delta 
vid naä sta styrgruppsmoä te.  
 

o Gränssnitt hamnen 
Dialog mellan THAB och TK gaä llande naä r THAB tar oä ver ansvar foä r incheckning- och 
uppstaä llningsyta samt hamninfart paågaå r. Inom arbetsgruppen foä r projektet aä r parterna 
oä verens om att kommunen ansvarar foä r framtagande av detaljplaner och att THAB tar 
oä ver efter det och ansvarar foä r projektering och foä rfraå gningsunderlag. 
 

• Återkoppling seminarium ekonomi 6/4 
En sammanfattning av ekonomiseminariet aä r paå  gaång och kommer skickas ut 
styrgruppen saå  fort den aä r klar. Styrgruppens uttalar att seminariet saknade fokus paå  
finansiering. Ekonomiska kalkyler skall presenteras paå  KF i augusti. Det aä r viktigt att faå  
klarhet i hur kommunen skall finansiera projektet saå  snart som moä jligt.  
 

• Inlösen fastigheter – markförhandlare på plats 
Markfoä rhandlare aä r Lina Haägg fraån foä retaget Compound Interests. Haägg har tidigare 
erfarenhet fraån Trafikverket. Upphandling av tvaå  markvaä rderare har skett och 
startmoä te hoä lls foä regaående vecka. Det aä r 15 fastighetsaägare som i dagslaä get visat 
intresse foä r vaä rdering.  
 
 
 
 

4. Ringväg 
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• Planprogram Östlig ringväg och östlig hamninfart – Anders Bramme 
Planarkitekt presenterade ett utkast av planprogrammet samt 
miljoä konsekvensbeskrivning. Syftet med planprogrammet aä r att skapa dialog med 
Laänsstyrelsen samt foä rklara, analysera och underlaä tta foä r kommande detaljplaner. 
Fraågor om exempelvis kopplingar och radiella straåk kommer behandlas i kommande 
trafikplan. Utkastet laämnas till styrgruppen foä r genomlaä sning.  
 
Fastigheter som aä r direkt beroä rda och/eller sakaägare kommer kallas till samraådsmoä te. 
Det bedoä ms enligt foä ljande; fastighet som ligger under eller precis intill planomraådet, 
buller oä verskrider 55 decibel, raå grannar, brukningsvaägar och samfaä lligheter.  
 
I inledningen av planprogrammet listas styrgruppens medlemmar med namn under 
rubriken medverkande. Huruvida ordet medverkande skall vara kvar i dokumentet 
skall diskuteras vidare vid ett annat tillfaä lle.  
 
Emil Samnegaå rd staå r inte bakom planhandlingen och vill inte staå  med namn i 
planprogrammet. Detta oavsett om ordet medverkande lyfts ur dokumentet. 
 
Ett foä rslag aä r att det staå r styrgrupp KSAU+C+SD.  
 

• Beslutsprocess samråd 
Den 23:e maj rekommenderar styrgrupp Kuststad 2025 Samhaä llsbyggnadsnaämnden att 
saända planprogram paå  samraåd. Formellt beslut tas i SBN den 29:e maj. Samraåd och 
informationsmoä te planeras den 13:e juni ca 18-20.30. Samraådstiden loä per fraån juni till 
och med augusti. SBN kallar formellt till samraådsmoä tet. Paå  samraådsmoä tet skall MKB 
presenteras av konsult och planarkitekt presenterar planprogrammet. AÅ terkommer 
med detaljerat program.  
 

• Synkning med FÖP 
 Styrgrupp Kuststad 2025 uttalar OK att moä te foä r styrgrupp FOÖ P sker i direkt 

anslutning till styrgruppens moä te.  
 

5. Business Center 
• Presentation av parallella uppdrag och tidsplan – Håkan Asmoarp 

Delprojektledare presenterade arbetet med att ta fram Plattform BCT. Plattform BCT aä r 
framtagen tillsammans med verksamheterna i oä stra industriomraådet. Under hoä sten 
genomfoä rdes en serie workshops daä r man landade i att plattform BCT skall staå  foä r 
innovation, haå llbarhet och utveckling. Plattformen skall moä jliggoä ra samverkan mellan 
foä retag och kommun – men aäven samverkan mellan foä retagen.  
 
Upplevelsen skall vara positiv och omraådet skall inte upplevas som isolerat. Det behoä vs 
servicefunktioner foä r chauffoä rer och de som arbetar i omraådet. Andra foä rutsaä ttningar 
aä r  bra belysning och rekreativa omraåden.   
 
De tre teamen i det parallella uppdraget aä r BSK Arkitekter + Nord Arkitekter, Wingaå rdh 
+ WSP och C.F. Moä ller + Tyreéns. Startmoä te med teamen hoä lls den 16:e april. Teamen 
skall presentera ideéer och visualisering av framtida Business Center Trelleborg. 
Teamen arbetar mellan v.15 – v.20. Utvaä rdering sker v.20 – v.25. I 
utvaä rderingsprocessen ingaå r tjaänstemaän och de parter fraån oä stra industriomraådet som 
valt att aktivt delta i avsiktsfoä rklaringen foä r BCT. Styrgruppen faå r en presentation av 
inkomna foä rslag paå  styrgruppens moä te den 5:e juni.  
 
 

• Återkoppling exploatörsträff 22/3 
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Paå  exploatoä rstraä ffen deltog cirka 50 personer fraån 40 foä retag. Fokus foä r 
exploatoä rstraä ffen var OÖ vre och stadsparkskvarteren samt Business Center. Det kom en 
hel del fraå gor om Kuststad 2025 som framfoä rallt roä rde Sjoä staden. Presentation om 
Business Center gjordes. I presentationen foä rklarades dels den tekniska biten kopplat 
till hamnverksamheten samt samverkan med naä ringslivet i oä stra industriomraådet.  
 

6. Sjöstaden & Stadskärnan 
• Upphandling framskrivning av program, parallella uppdrag 

Utvaä rdering av inkomna anbud har genomfoä rts. Tilldelningsbeslut laämnas denna vecka.  
 

• Provtagning, grundläggning i Sjöstaden 
Det finns en arbetsgrupp som skall paåboä rja arbetet med provtagning, grundlaäggning 
m.m. i Sjoä staden. Tekniska foä rvaltningen har ramavtal.  
 

• Kulturnämnden, Teater- och konsertlokal i Sjöstaden 
Styrgrupp Kuststad 2025 har inget mandat att bestaämma vilka verksamheter som skall 
lokaliseras i framtida Sjoä staden. Styrgruppen tackar foä r information fraån 
Kulturnaämnden.  
 

7. Personal 
• Etapp 0 – platsutvecklare 

Det finns ingen kandidat till tjaänsten just nu. 
 Styrgruppen uttalar att det paå  grund av det ekonomiska laä get aä r olaämpligt att 

anstaä lla en person. En befintlig resurs inom kommunen kan ta rollen som 
platsutvecklare foä r etapp 0.  

 
8. Myndighetskontakter & Finansiering 

• Avtalsförslag Trafikverket 
Dialog mellan Trafikverket och kommunen roä rande avtal foä r gemensam utredning av 
vaä stlig infart och exploateringsgrad i Sjoä staden paågaå r.  
 

• Avgränsningssamråd Länsstyrelsen 5/4 
Avgraänsningssamraådet med Laänsstyrelsen var ett bra moä te och kommunen fick goda 
raåd att implementera i planprogram foä r oä stlig ringvaäg och oä stlig hamninfart.  
 

• Tillgänglighet till hamnar – möte styrgrupp + politik 21/6 
AÅ terkommer med mer information samt kallelse.  
 

9. Regional kärna Sweco rapport 
Sweco har tagit fram en rapport som analyserar naä ringslivet i Trelleborg samt vilken 
typ av foä retag som skulle kunna etablera sig i kommunen. Foä rslag att Sweco 
presenterar sin rapport paå  styrgruppens moä te den 5:e juni.  
 
Den 5:e juni kan aäven de tre foä rslagen som producerats under det parallella uppdraget 
foä r BCT presenteras foä r styrgruppen. Sekretariatet tar fram ett foä rslag till program.  
 

10. Mötestider 
• 8:e augusti och 22:a augusti 

Styrgruppens moä te den 8:e augusti staä lls in.   
 

• 17:e oktober och 24:e oktober 
Ordinarie styrgruppsmoä te skulle ske 17:e oktober eller 24:e oktober men KSAU och KS 
sker paå  eftermiddagen dessa datum. Projektsekreteraren skickar kallelse till den 23:e 
oktober kl 9-11.  
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11. Nästa möte 

• 23:e maj, kl 13.30-15.30 
 

12. Övrigt 


