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TRELLEBORGS KOMMUN 
Tekniska förvaltningen 2018-05-28 TN 2018/186 

 

   

Trelleborgs kommun Telefonväxel: 0410-73 30 00  E-post: 
trelleborgs.kommun@trelleborg.se 

www.trelleborg.se Postadress: 231 83 Trelleborg Org.nr: 212000-1199 
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Projektledare 
Jan Maå rtensson 
0410-733818, 0708-817818 
Jan.martensson@trelleborg.se 

Äskande av medel för elnätsplan 2019 

Bakgrund och syfte 
Trelleborg kommuns elnaä t aä r i dag utnyttjat till naä ra 100 % vilket goä r att en 
utbyggnad till befintliga och nya kunder inte aä r moä jligt. 
Projektet aä r en del i en nytt oä vergripande uppgradering av Trelleborg 
kommuns elnaä t. 
 
Trelleborgs kommuns oä versiktsplan 2010, foä rdjupad oä versiktsplan 2014 
samt uppsatt befolknings maå l 50 000 invaånare aå r 2028 staä ller stora krav paå  
elnaä tets kapacitet. Trelleborg Hamn AB aviserar stora foä raändringar i 
energianvaändandet med avseende paå  elmatning till faä rjorna samt flytt av 
hamnen oä sterut. 

 
Gjorda effektberaäkningar ger en oä kning, som motsvaras av den planerade 
utbyggnaden av Trelleborgs taä tort fram till 2030, vara ca 50 MW. Befintligt 
effektbehov aä r idag 68 MW. Den totala effekten blir 123 MW, vilket vida 
oä verskrider befintligt maxabonnemang 75 MW. 
   
Utredning har visat att den mest foä rdelaktiga loä sningen foä r Trelleborg 
kommuns elnaä t aä r att faå  ansluta till EON:s regionnaä t med 130 kV. Under aå ren 
2015-2020 arbetar foä rvaltningen med att foä rstaä rka 130/50 kV´s naä tet. Foä r 
att saäkerstaä lla driften av det nya naä tet planeras det foä r tvaå  matande vaägar. 
Skadas en kabel kan matning ske fraån det andra haå llet. Ringmatning av 
Trelleborg i enligt nedan bild. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-05-20 

att avskrivning framgent skall ske i enlighet med Svensk foä rfattningssamlings 
foä rordning 10 § om intaäktsram foä r elnaä tsfoä retag, 

att godkaänna foä rslaget till elnaä tsplan foä r Trelleborgs kommuns elnaä t samt 

att oä versaända elnaä tsplanen till kommunfullmaäktige foä r faststaä llande. 

 

2015-06-22 godkaände kommunfullmaäktige elnaä tsplanen. 

mailto:trelleborgs.kommun@trelleborg.se
http://www.trelleborg.se/
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Handlingsalternativ 
Trelleborgs elnaä t aä r monopolist och kan inte neka kunder att ansluta sig, till 
elnaä tet, utan maå ste planera foä r att kunder vill ansluta sig och att detta skall 
goä ras skyndsamt och med minsta moä jliga foä rdroä jning.  
Det finns inga andra alternativ foä r att uppnaå  maå let foä r projektet aän utbyggnad 
samt uppgradering av inmatningen (oä verenskommelse med EO:n). 

Organisation och tidplan för genomförande 
Teknisk naämnden aä r bestaä llande naämnd. Ansvarig foä r produktion, uppfoä ljning 
och slutredovisning aä r tekniska foä rvaltningen genom dess energiavdelning. 

Energiavdelningen har upphandlat konsultinsats foä r att komplettera de egna 
resurserna under projektering och utbyggnaden av elnaä tet. 

Arbetet med schakt, kabelfoä rlaä ggning, bygge av foä rdelningsstation kommer att 
upphandlas. Skarvning av 130/50kV kablar kommer goä ras av inhyrd personal. 

Byggstart aä r beraäknat till 2019-01-01 med avslut 2019-12-31. Slutredovisning 
sker i samband med aå rsanalys 2020. 

 
Nedan beskrivs etapp OÖ F  : 
 

1. Inkoä p av komplett foä rdelningsstation OÖ F 130 kV  inklusive 
transformator 130/10 kV . 

 
2. Inkoä p av 2 st transformatorer 130/10 kV 

 
3. Slutfoä rande av kabelschakt SF-NF 

 
4. Slutfoä rande bygge station NF 
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Ekonomi 
Tekniska foä rvaltningen planerar foä r att Trelleborgs elnaä t skall faå  130 kV 
spaänning paå  det oä verliggande naä tet: 

• Starkt och flexibelt naä t dvs okaänsligt foä r kommande stora laster 

• Hoä gre spaänning ger mindre foä rluster 

• Laägre abonnemangskostnad paå  130 kV i jaämfoä relse med 50 kV 

Beraäkningen visar att det aä r ca 3,5 miljoner kr/aå r mindre i kostnader foä r 
Trelleborg kommuns elnaä t att vara ansluten till 130 kV i jaämfoä relse med att 
fortsaä tta att vara ansluten till 50 kV med ett hoä gre effektabonnemang 

Tekniken aä r energisnaå l och med hoä g personalsaäkerhet. 
 
 
 
 

Etapp 
AÅ r 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015-
2020 

Etapp 1 14 mkr 15 mkr 30,5 mkr   3 mkr   62,5 mkr 

Etapp 2       56 mkr     56 mkr 

Etapp 3   2 mkr   11 mkr 48 mkr   61 mkr 

Etapp 4           15 mkr 15 mkr 

Etapp 5           59 mkr 59 mkr 

Totalt/aå r 14 mkr 17 mkr 30,5 mkr 67 mkr 51 mkr 74 mkr 253,5 
mkr 

 
Foä r 2018 aä skades endast 63 av 67 mnkr. AÅ terstaå ende 4 mnkr kommer att 
foä rbrukas 2019 och ingaå r daä rmed i aä skandet. 

 
 

Likviditetsprognos       
 
  Årsbudget  Tkr       

Projekt 130 kV. 2019 
Kv 1 
2019 

Kv 2 
2019 

Kv 3 
2019 

Kv 4 
2019 

Inköp station ÖF ink 2 st 
transformatorer 55 000  0 0 0 0 
Transformator  2 500 2 500 2 500 2 500 
Löpande räkningar station ÖF  8 000 8 000 8 000 7 000 
Anslutning EON  10 000 0 0 0 
 Material samt schakt 
kabelförläggning   4 000 0 0 0 

 -Nedan  visar den framtagna budgeten för åren 2015 fram till och med 2020. 
Summorna är för projekt påbörjade för respektive år.
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Summa 55 000 25 000 11 000 10 500 10 500 

Internraäntan foä r 2019 aä r 1,5 % vilket ger 825 000 kr aå r 1. Avskrivning paå  40 
aå r ger 1 375 000 kr/aå r. Driftkostnad uppskattas till 200 000 kr/aå r. 
 

Investeringen genererar en total driftskostnad ca 2 400 000 kr/aå r.  

De oä kade kostnaderna skall kompenseras med justering av elnaä tstaxan. 

T.ex. med 12 %:s  oä kning foä r det fasta abonnemanget foä r elnaä tet ger: 

Nätpriser per år     Höjning Intäktsök / år tot kr & år 
  kWh/år Fast Rörlig   
Villa elvärme  20000 12% 0                    1 110 456     
Antal         
Villa utan elvärme  5000 12% 0                       450 840     
Antal         
Lägenhet  2000 12% 0                       801 060     
Antal         
                           2 362 356     

 
Den foä reslagna taxejusteringen ger c:a 2 400 000 kr/aå r vilket skall 
kompensera foä r oä kade kostnadsoä kningar (kapitaltjaänstkostnader). 

Förslag till beslut 
Tekniska naämnden beslutar att hos kommunfullmaäktige anhaå lla om 

att med start 2019 paåboä rja utbyggnaden av elnaä tsplan 2019 

att anslaå  55 mnkr foä r utbyggnad av elnaä tsplan 2019. De oä kade 
driftkostnaderna skall taä ckas av elnaä tskollektivet i enlighet med de taxor som 
framledes beslutas av kommunfullmaäktige samt 

att investeringen aå terredovisas i samband med aå rsanalys 2020. 
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