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§44 Begäran om investeringsanslag - 
nybyggnad av Lillevång och 
Vannhögskolan
Dnr SEN 2013/164

Ärendebeskrivning
Bakgrund och syfte

Skola

Bildningsnämnden har i egna lokalbehovsanalyser utifrån kommunens 
befolkningsplan, under flera år konstaterat ett behov att utöka antalet 
skolplatser. Behovet har bekräftats i den uppdatering av tidigare 
lokalutredningar avseende förskolan och grundskolan som har genomförts av 
en extern konsult under våren och sommaren 2015, och som beslutades av 
bildningsnämnden den 30 september 2015.

Om- och tillbyggnaden av Lillevångskolan och Vannhögskolan ska tillsammans 
med en tillbyggnad till Skegrie skola möta framtida behov av skolplatser inom 
Vannhögskolans upptagningsområde. Tillbyggnaderna till Lillevångskolan och 
Skegrie skola möjliggör att eleverna kan gå kvar även i åk 6 och möter därmed 
behovet av platser i åk f-6, samt dimensioneras för en avveckling av befintliga 
skolpaviljonger. När eleverna blir kvar på Lillevångskolan respektive Skegrie 
skola i åk 6 skapas utrymme på Vannhögskolan för att möta det ökade behovet 
av platser i åk 7-9. Om- och tillbyggnaden av Lillevångskolan och 
Vannhögskolan inkluderar även ytor för särskild undervisning (elever 
inskrivna i grundsärskola alternativt integrerade i ordinarie grundskola) och 
den kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen Borgen (elever 
med kommunikations- och samspelssvårigheter inom AST - 
autismspektrumtillstånd).

Sedan tidigare finns ett färdigprojekterat förslag avseende om- och 
tillbyggnaden av Lillevångskolan och Vannhögskolan. Projektet innebar från 
början en tillbyggnad till Lillevångskolan och en uppfräschning av befintliga 
lokaler som beräknades kosta 76 mkr. Efter att vissa funktioner tillkom i 
projektet och behov att riva stora delar av befintlig konstruktion (allt utom 
pelare med grundläggning, balkar och takbjälklag) visades föreligga, för att 
uppfylla krav i då gällande föreskrifter och lagstiftning för byggande, innebär 
det projekterade förslaget i princip en nybyggnad av båda skolorna.

Förslaget kostnadsberäknades 2013/14 till ca 280 mnkr (inkl. 40 mnkr för ny 
sporthall). En uppräkning till prisnivå 2016 för detta förslag, med hänsyn 
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tagen till framför allt skärpta krav för energiförbrukning, skulle ge en prisbild 
på ca 325 mnkr.

Som en del av den ovan nämnda uppdateringen av tidigare lokalutredningar 
avseende grundskolans och förskolans kommande lokalbehov, granskade den 
externa konsulten det projekterade förslaget. I utredningen konstaterar 
konsulten att det genom att riva även de sista delarna av befintliga byggnader 
(utom storkök) bör uppstå goda förutsättningar att fritt planera areaeffektiva, 
driftssnåla och trivsamma lokaler i en helt ny skola. Genom detta borde 
investeringskostnaden kunna bli densamma som, eller lägre än vid 
ombyggnader, liksom även framtida drifts- och verksamhetskostnader.

Förnyad projektering utifrån den uppdaterade lokalutredningens intentioner 
pågår.

Sammantaget innebär projektet att såväl Vannhögskolan som Lillevångskolan 
byggs om som nya skolor med lokaler anpassade för modern undervisning.

För Vannhögskolan innebär detta bl.a. att stora överytor som idag inte kan 
användas tas tillvara samt att skolmiljön, och framför allt ljudmiljön, 
förbättras avsevärt. Vannhögskolan får också, tillsammans med 
Lillevångskolan, tillgång till ett skolbibliotek som skolan måste ha och idag 
saknar.

För Lillevångskolan, som i motsats till Vannhögskolan idag har tillgång till för 
små ytor, innebär de nya lokalerna bl.a. att skolan får tillgång till större 
klassrum, fler grupprum samt lokaler för undervisning i musik och bild som 
skolan tidigare har tvingats avstå pga. platsbrist.

Projektet möjliggör dessutom en mer ändamålsenlig och effektiv placering av 
administrativa lokaler och säkerställer att eleverna på Lillevångskolan och 
Vannhögskolan får tillgång till en bra och stimulerande utemiljö.

 

Idrottsundervisning

Skolorna har idag tillgång till två mindre gymnastiksalar, en inom 
Lillevångskolans lokaler och en som är lokaliserad intill Vannhögskolan. Dessa 
mindre salar används företrädesvis av de yngre eleverna på Lillevångskolan 
medan de äldre eleverna på Vannhögskolan får sin idrottsundervisning 
tillgodosedd på Söderslättshallen.

Det är idag ett problem i Vannhögskolans planering att mycket tid går åt för 
eleverna att transportera sig till och från Söderslättshallen. Tiden och 
avståndet till Söderslättshallen är sannolikt också en anledning till att vissa 
elever inte tar sig till idrottsundervisningen alternativt tillbaka till skolan efter 
idrotten.

I den ursprungliga projekteringen blev skolorna av med den lilla 
gymnastiksalen inom Lillevångskolan medan den befintliga salen intill 
Vannhögskolan blev kvar och rustades. En ny fullstor tvådelad hall byggdes 
ihop med befintlig byggnad. Lokalutredningen som genomfördes av den 
externa konsulten visade att kostnaden för att renovera den befintliga 
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gymnastiksalen var betydligt högre per m2 än kostnaden för den nya 
idrottshallen. Därför var det en av förutsättningarna för den förnyade 
projekteringen att den gamla gymnastiksalen skulle rivas.

I den nya projekteringen har en tredje del tillförts den nya tvådelade 
idrottshallen. Den tredje delen motsvarar till ytan de båda gymnastiksalar som 
skolan har tillgång till idag. Det betyder att den tredje delen är större än den 
befintliga gymnastiksal som bevarades i det tidigare förslaget. När befintlig 
gymnastiksal skulle stå kvar var det inte aktuellt att utöka ytan. När den 
återskapas genom nybyggnation är det dock rationellt att bygga den lika stor 
som en halvhall i den tvådelade hallen. Den större ytan ger skolan helt andra 
möjligheter i samband med idrottsundervisningen och den blir, enligt 
fritidsförvaltningen, betydligt mer uthyrningsbar i förhållande till 
föreningslivets behov.

I den tredje delen finns inte behov av läktare och andra ytor kopplat till 
föreningslivets behov.

 

Utemiljö under byggtiden

Eftersom de nya skolbyggnaderna föreslås byggas på det som är befintliga 
skolors skolgårdar och befintliga skolor föreslås vara i bruk under byggtiden, 
kommer elevernas utemiljö att begränsas kraftigt. För att kompensera detta 
har möjligheten att etablera en tillfällig utemiljö på parkmarken väster om 
skolan diskuterats.

Något som också har diskuterats är möjligheten att anlägga en konstgräsplan 
på befintlig fotbollsplan enligt tidigare förslag. En sådan plan kan under 
skoltid användas av skolan och eleverna året runt och vara en stor tillgång för 
eleverna under byggtiden. På de ställen där det finns en konstgräsplan i 
anslutning till skolan, vid Väståkraskolan och Smygeskolan, är dessa planer 
flitigt använda av eleverna i samband med utevistelse.

 

Idrottshall

Fritidsnämnden har under ett antal år sett ett stort behov av en ny idrottshall 
för att kunna tillgodose efterfrågan och möjliggöra en fortsatt positiv 
utveckling för kommunens idrotts- och föreningsliv. Föreningslivets behov av 
halltider är betydligt större än vad fritidsnämnden idag kan erbjuda. Kultur- 
och fritidsförvaltningen och bildningsförvaltningen har dessutom kunnat 
konstatera att det redan idag är svårt att få halltiderna att räcka till i 
Söderslättshallen för eleverna på Vannhögskolan.

För att Trelleborg ska kunna fortsätta ha ett aktivt förenings- och idrottsliv är 
tillgången till idrotts- och fritidsanläggningar av stor betydelse. Allt eftersom 
föreningar växer och utvecklar sina verksamheter skapas nya behov. 
Utmaningen ligger många gånger i att säkerställa att existerande föreningar 
får tid och utrymme i anläggningarna samtidigt som man arbetar för att nya 
föreningar och idrotter också ska få utrymme och möjlighet att utvecklas.
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Fritidsnämnden beslutade 2014-01-20, § 5, att föreslå att en ny idrottshall 
med läktare tillfogas projektet om- och tillbyggnad av 
Lillevångskolan/Vannhögskolan. Bildningsnämnden beslutade i februari 2014 
att ställa sig bakom fritidsnämndens förslag.

I den nya projekteringen har en ny tredje del tillförts idrottshallen för att 
ersätta de båda mindre gymnastiksalarna som skolorna idag har tillgång till. 
Storleken på denna hall motsvarar en halv idrottshall med fullmått och har 
anpassats dels efter skolans behov för idrottsundervisning men även efter 
föreningslivets behov. En mindre hall än den föreslagna kommer att vara svår 
att fylla med föreningsaktiviteter på kvällar och helger då hallens mått inte är i 
enighet med föreningarnas verksamhet. Inventarier till denna hall kan med 
fördel återbrukas från idag befintliga hallar och innebär således ingen 
merkostnad i sammanhanget.

 

Konstgräs

Behovet av en ny konstgräsplan på centralorten är mycket stort. Det finns idag 
ingen möjlighet för fritidsnämnden att erbjuda träningsmöjligheter till alla 
under höst- och vintersäsong. Behovet har blivit än mer påtaglig i takt med att 
allt fler ungdomslag i lägre åldrar deltar i vinterserier som spelas utomhus. 
Vintern 2015-2016 ansökte totalt 63 ungdomsgrupper och 20 seniorgrupper 
om träningsmöjligheter på kommunens befintliga konstgräsplaner. Kultur- 
och fritidsförvaltningen har en omöjlig uppgift i att få plantiderna att räcka till 
alla. Det återbrukade konstgräset från Anderslöv som lades ut på Vångavallens 
grusplan (E-plan) till vintersäsongen 2013-2014 har varit flitigt använt både 
sommar och vinter. Planen börjar dock bli sliten och bedöms enbart klara en 
vintersäsong till. Utan en nyinvestering av konstgräs blir alternativet att 
återgå till grus på denna plan.

En konstgräsplan på Vannhög är en resurseffektiv lösning ur många aspekter. 
Investeringen blir genom samordningsvinster betydligt billigare än om planen 
hade placerats på annan plats i kommunen. Den nyprojekterade idrottshallen 
inrymmer samtliga faciliteter för att maximera nyttjandegraden av planen. 
Utrymmen såsom förråd, samlingsrum, kiosk, omklädnadsrum och 
arbetsplatser är anpassat för att täcka behovet båda för ute- och 
inneverksamhet både för skola och föreningsliv. Den nya planen får även en 
större yta vilket har efterfrågats av FC Trelleborg, en förening i området med 
en av kommunens största ungdomsverksamheter.

Kultur- och fritidsförvaltningen delar bildningsförvaltningens uppfattning om 
att en konstgräsplan är en attraktiv plats att vistas på för många elever både 
innan och efter skolan samt under raster. På så sätt främjas även spontan 
idrott och lek. 

I sammanhanget bör även nämnas att kommunfullmäktige en gång har 
anslagit medel till en konstgräsplan på Vannhög och att det med anledning av 
detta finns ett upphandlat avtal med en option på en konstgräsmatta. Avtalet 
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är giltigt tom oktober 2017. Avtalet möjliggör en betydligt enklare och 
snabbare process. 

Handlingsalternativ

Projekt och behov är knutet till den fysiska placeringen, härav är 
handlingsalternativ ytterst begränsade. Enda tänkbara alternativ skulle 
innebära en omfattande paviljongetablering för att lösa kapacitetsbehov, 
given plats för en sådan etablering finns inte utan att ta i anspråk skolgård 
eller allmän platsmark. Därutöver kvarstår ett mycket omfattande 
underhållsbehov på befintliga byggnader, arbetsmiljöproblem hänförda till 
dålig luft, fukt etc. har återkommande framförts. Byggnaderna är 
ursprungligen byggda med förhållandevis låg standard och med ”billiga” 
lösningar, vilket i kombination med många års brukande och 
väderpåkänningar innebär att skolornas tekniska livslängd är förbrukad. Kan 
inte planerad nybyggnad realiseras så måste mycket omfattande ekonomiska 
resurser ändå tas i anspråk för att byggnaderna ska kunna bibehållas för 
skolverksamhet.

 

Organisation och tidplan för genomförandet

Beställande nämnd är bildningsnämnden och fritidsnämnden, utförande 
nämnd är servicenämnden genom förvaltningens fastighetsavdelning. 
Uppföljning och slutredovisning kommer att göras av servicenämnden genom 
dess förvaltning.

Projektet avser ett flertal delar för att uppnå en komplett färdig anläggning. 
Detta avser kort summerat:

- Framtagande av förfrågningsunderlag för projektet - pågår

- Upphandling av entreprenader

- Detaljprojektering

- Produktionslogistik avseende nybyggnad, rivning, markanläggningar med 
hänsyn till pågående skolverksamhet

 

Under förutsättning att beslut om investering fattas kan upphandling påbörjas 
april/maj 2016 och produktion påbörjas hösten 2016 för färdigställande av 
skoldel 2018 och idrottshall 2019.

Slutredovisning ska utföras i samband med årsbokslut vilket innebär att detta 
beräknas göras till bokslut 2019.

Ekonomi

Restvärde för hela fastigheten, enligt anläggningsreskontra per 2016-01-31, 
uppgår till 22,099 mnkr.  Delar som bevaras (kök och matsal) har ett 
restvärde om 11,843 mnkr. Således krävs nedskrivning av rivna delar om 
10,256 mnkr.
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Samtliga nedan angivna investerings- och driftskostnadsbelopp är 
preliminära.

Bildningsnämnden

INVESTERINGAR:

Inköp av utrustning och inventarier (2018) 12,150 mnkr

DRIFTSKOSTNADER:

Driftskostnadsökning 2018 (ibruktagande 180801):

Utrustning och inventarier (avskrivning 5 år) 1,361 mnkr

Hyra nya lokaler 8,423 mnkr

Avgående hyra Lillevångskolan (exkl. matsal) -xxx kr

Avgående hyra Vannhögskolan -xxx kr

Avgående hyra paviljong -406 tkr

Tillkommande måltidskostnader 78 tkr

Totalt (exkl. avgående hyreskostnader): 9,456 mnkr

 

Driftskostnadsökning 2019:

Utrustning och inventarier (avskrivning 5 år) 2,722 mnkr

Hyra nya lokaler 20,214 mnkr

Avgående hyra Lillevångskolan (exkl. matsal) -xxx kr

Avgående hyra Vannhögskolan -xxx kr

Avgående hyra paviljong -406 tkr

Tillkommande måltidskostnader 188 tkr

Totalt (exkl. avgående hyreskostnader): 22,718 mnkr

 

Avgående hyreskostnader, för de byggnader som rivs, kan beräknas först när 
beslut om hantering av restvärde fastställts.

Lokalvårdskostnader bedöms motsvara befintliga kostnader och är således 
oförändrade.

Servicenämnden

INVESTERINGAR:

Investeringskostnad nya skolbyggnader 247 mnkr

Investeringskostnad kök 1,5 mnkr

Investeringskostnad ny idrottshall 62 mnkr
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Investeringskostnad konstgräsplan 5 mnkr

Totalt: 315,5 mnkr

DRIFTSKOSTNADER:

Driftskostnadsökning 2018 (ibruktagande 180801):

Driftskostnader köksdel 78 tkr

Driftskostnadsökning 2019:

Driftskostnader köksdel 188 tkr

Rivningskostnader befintliga byggnader 6 mnkr

 

 

Total investering – servicenämnd - preliminärt fördelad årsvis

T.o.m. 2015: 8,7 mnkr

2016: 19,8 mnkr

2017: 140 mnkr

2018: 77 mnkr

2019: 70 mnkr

 

Tidigare erhållet anslag för projektering är 5 mnkr. Totalt upparbetade 
kostnader per 2016-01-31 uppgår till 9,3 mnkr.

 

Kostnadsjämförelser för nybyggda skolor i närområdet

Nya Hyllie skola och idrottshall, 270 mnkr +- 10 procent, för 630 elever

Glasugnens skola och sporthall, 230 mnkr +-10 procent för, 525 elever

Stapelbäddsskolan exkl. idrottshall, 170 mnkr +-10 procent för 525 elever

Detta projekt – Lillevångskolan och Vannhögskolan inklusive idrottshall och 
konstgräsplan, 321 mkr, för ca 900-1 025 elever.

 

Fritidsnämnden

INVESTERINGAR:

Inköp av utrustning och inventarier konstgräs (2017) 150 tkr

Inköp av utrustning och inventarier idrottshall (2020) 850 tkr

DRIFTSKOSTNADER:

Driftskostnadsökning 2017-2019 (ibruktagande 170101):

Hyreskostnad konstgräsplan 625 tkr/år
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Utrustning och inventarier konstgräs 19 tkr/år

(10 års avskrivning)           

Övrig drift konstgräs 150 tkr/år

Totalt: 794 tkr/år

Driftskostnadsökning 2020 (ibruktagande 200101):

Hyreskostnad konstgräsplan 625 tkr/år

Utrustning och inventarier konstgräs 19 tkr/år

(10 års avskrivning)

Övrig drift konstgräs 150 tkr/år

Utrustning och inventarier idrottshall 78 tkr/år

(15 års avskrivning)

Hyra ny idrottshall (exkl. städ) 5,386 mnkr/år

Kostnad städ ny idrottshall 492 tkr/år

Intäkter -60 tkr/år

Totalt: 6,690 mnkr/år

Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden besluta

att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 311,5 mnkr till 
servicenämndens investeringsbudget år 2016 – 2019 för byggnation av 
rubricerat projekt. 5 mnkr är redan erhållet i projekteringsanslag.

att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 6 mnkr till 
servicenämndens driftsbudget fördelat på 1,5 mnkr år 2016, 4,5 mnkr år 2018 
för rivning av befintliga byggnader.

att föreslå fullmäktige nedskrivning av delar av restvärdet för fastigheten om 
10,256 mnkr.

 

 

Beredning

 

 

Yrkande
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Proposition

Omröstning

Beslut
Servicenämnden beslutar

att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 311,5 mnkr till 
servicenämndens investeringsbudget år 2016 – 2019 för byggnation av 
rubricerat projekt. 5 mnkr är redan erhållet i projekteringsanslag.

att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 6 mnkr till 
servicenämndens driftsbudget fördelat på 1,5 mnkr år 2016, 4,5 mnkr år 2018 
för rivning av befintliga byggnader.

att föreslå fullmäktige nedskrivning av delar av restvärdet för fastigheten om 
10,256 mnkr.

 

 

 

 

 

Reservationer

Särskiljda yttranden

Protokollsanteckning
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Bilagor

Skickas till
Kommunfullmäktige
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