
Tjänsteskrivelse 1 (2)

Datum Diarienummer

2020-11-09 TSN 2020/56

Tekniska Serviceförvaltningen Besöksadress Algatan 13 Fakturaadress
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se Postadress 231 83 

Trelleborg.se
Box 173

Webb www.trelleborg.se Telefon 0410-73 30 00 Org.nr 212000-1199

Hans Lilja
Projektchef
hans.lilja@trelleborg.se
0410 73 33 69

Tekniska Servicenämnden

Parkeringsplats i Smygehamn – slutredovisning 
av tilldelade medel, detaljplan m.m. Östra Torp 
20:37 DP 258, projekt 15500
Sammanfattning
Efter ansökan från teknisk serviceförvaltning beslutade teknisk servicenämnd 
2020-02-19 att anslå 3 000 000 kr ur tekniska servicenämndens 
investeringsram år 2020 för rubricerat ärende.
Det ekonomiska utfallet blev 3 582 602 kr, vilket är högre än det tilldelade 
anslaget (3 000 000 kr). Orsak är bland annat hantering av förorenade massor 
och ett val under byggskedet att lägga en tjockare och starkare 
asfaltbeläggning. Resterande överskridande beror på normala 
tilläggskostnader i en entreprenad p.g.a. okända förhållanden eller okända 
förekomster i mark i kombination med en något för optimistisk budget i 
äskandeskedet. För ytterligare information se tjänsteskrivelsen, rubrik 
”Ärendet”.

Beslutsunderlag
Som underlag för redovisningen har TSNs beslut 2020-02-19 och ett dagsaktuellt 
utdrag ur QlickView använts.

Tekniska Serviceförvaltningens förslag till beslut
Teknisk servicenämnd föreslås besluta

att godkänna slutredovisningen

att skicka över skrivelsen och beslutet till Visit Trelleborg.

Beslutet skickas till
Visit Trelleborg
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Ärendet
Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade teknisk servicenämnd 2020-
02-19 att anslå 3 000 000 kr ur tekniska servicenämndens investeringsram år 
2020 för rubricerat ärende.

Bakgrund och syfte
Syftet med projektet var att utöka och att bygga om befintlig parkeringsplats 
så att en mer ändamålsenlig och bättre parkeringsplats skapades.

Organisation och tidplan
Tekniska servicenämndens har genom projektavdelningen lett arbetet med 
bistånd av en extern byggledare. Anläggningsarbetena har handlats upp av 
extern entreprenör.

På grund av COVID 19 blev anläggningsarbetena något försenade, men 
anläggningen invigdes i början av juni, några veckor senare än ursprunglig 
tidplan.

Ekonomi
Det ekonomiska utfallet blev 3 582 602 kr, vilket är högre än det tilldelade 
anslaget (3 000 000 kr). Orsak är bland annat hantering av förorenade massor 
och ett val under byggskedet att lägga en tjockare och starkare 
asfaltbeläggning. Resterande överskridande beror på normala 
tilläggskostnader i en entreprenad p.g.a. okända förhållanden eller okända 
förekomster i mark i kombination med en något för optimistisk budget i 
äskandeskedet.
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