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41409 Förstärkt gruppboende LSS;

 LSS Boende Maglarp Lyckebovägen
Daniel Rosen 46 000 51 400 26 000 26 000 18 752 2022-02 maj-juni 2023

Nybyggnationen avser ett förstärkt boende för brukare med komplexa och 

multipla funktionsnedsättningar där hög grad av utåtagerande och 

problemskapande beteende förekommer. 

2021-09 Projekt pågår. Upphandling under oktober 2021. Diskussion hantering 

tidigare projekteringskostnader med ekonomi. Tidplan med färdigställande är 

preliminär, kommer justeras efter byggtidplan från entreprenören. Ursprungliga 

tidplan var december 2021.

2021-10 Upphandlat pris dyrare än budgetkalkyl. Totala projektkostnad beräknas 

till 51,4 mnkr. I projektet finns förgäveskostnader som inte kan nyttjas i projektet. 

De 3 mnkr finansieras av KLF, överföring av kostnader ser under november 2021.

45860 Ridanläggningar Johan Bondesson 50 300 50 300 0 4 766

Reinvestering av ridanläggning i Kyrkoköpinge  (25 mnkr) och ridanläggning i 

Brosjödal (25,3). Av beslutet skulle 6,7 mnkr finansieras inom teknisk 

servicenämnds investeringsram

2021-09 Projektet pågår enligt plan. Det finns möjlighet att projektets totala 

kostnad blir lägre men samtidigt har det dykt upp oförutsedd åtgärd som 

motverkar detta. Därför kommer prognos bli oförändrat. 

2022-02 Projekt färdigställdes årsskifte 2021/2022, dock den sista etappen görs 

under våren 2022.

45940 Axel Ebbes Konst (45870, 65870) Jarl Hoffman 49 700 50 000 2 900 2 900 24 300 2 500 sep - 2021 årsskifte 2023/24

2021-09 Totalt är investeringsutgiften för om- och tillbyggnad i nuläget beräknad 

till 45 mnkr (i DR redovisat prognos 35 mnkr). Bygglovsarbete och projektering 

pågår.

2022-02  Detaljprojektering pågår. Aviserar till en fördyrning då 

projekteringskostnad har blivit 0,5 mnkr dyrare samt  säkerhetsåtgärder 1,5 mnkr 

har tillkommit.

46010 Stavstensvägen, brorenovering Mikael Berqvist 6 500 7 000 7 000

Befintlig bro över Ståstorpsån har tjänat ut, den byggdes på 1930-talet. Den har 

under många år haft nedsatt bärighet vilket inneburit restriktioner för 

trafikeringen. Kostnadsbedömningen är att broarbetena kostar 3,5 mnkr, 

kantförstärkningsarbetena av ån inklusive rivning och röjning 1,8 mnkr och 

skyddsåtgärderna för fastigheter och fort 1,2 mnkr. 

2021-09 Projekt är framflyttad till 2022.

2021-11 FFU klar och går på upphandling. Arbete utförs under 2022. 

46060 Tillbyggn idrottshall Smyg
Haydar Al 

Mandlawy
30 000 30 000 10 000 8 778 2021-09-28 2022-06-25

2021-09 Beslut 30 mnkr varav 26,5 miljoner kronor för byggnation och 3,5 

miljoner kronor för inventarier tillhörande gymnastiken.

2022-02 Till projekt har kommit "energiprojekt" beställt internt av drift. Projekt 

innebär nytt pasagesystem till idrotshall och skolan. 

46070 Förb åtg TS/Dagvatt Smyge

-

46120 Rugbyanläggning
Haydar Al 

Mandlawy
28 000 28 000 18 000 18 000 9 983 under 2022 vecka 9 2023

2021-09 Beställande nämnd är Kultur och fritidsnämnden, nyinvestering i ny 

rugbyplan (Naturgräsplan), läktare omklädningsrum och parkering mm. 

Upphandling startar 2022-03-12

46130 Åtg inom Västra industriomr Zainab Mousa 10 900 20 000 5 000 5 000 10 000 5 000
Uppr Västr verksamhetsområde. 

2021-09 Projekt pågår

46160 Pirarmar Smygehamn (80790)

Hans 

Lilja/Christopher 

Kolbjörnsen

25 000 5 000 19 000

2021-09 Projekt pågår,

2021-11 utredning är klar, kommer lämnas till politiker för beslut (lämnats till TN i 

november).

46220 Ombygg  Plan 3 inom Orion 8 Johan Mattsson 12 000 0 4 500 7 400 2022-09-01 2023-05-26
Inflyttning 1 juni 2023. tidplan osäker pga lantmäteriförrättning vid ägarbyte

46230 Ombygg IT Plan 4 inom Orion 8 Johan Mattsson 5 000 0 1 000 3 900 2022-09-01 2023-

81036 Ombygg AMF St. Nicolai inom Söders 2 Johan Mattsson 30 000 0 300 2024-01 2024-12

Total ombyggnad av lokaler, Idag finns ingen ventilation. Det finns miljöproblem 

med inre ytskikt. 30 mnkr är en uppskattning, prognos revideras efter yta är känd. 

Projekt innebär att bygga nya  bl.a. fläktrum 



46290 Köpingeskolan fotbollsplan
Haydar Al 

Mandlawy
15 000 15 000 15 000 september 2022 vecka 2 2023

2022-02 Byte från konstgräsmatta till naturgräsmatta. Projekt samkörs med 

rugbyprojekt. Upphandling påbörjas 2022-03-12

46340 Gatuomb. Anderslöv Österg Zainab Mousa 8 000 8 000 8 000

46290 Inv. ram Energieffektivisering
Khosrow 

Souresrafil
52 000 10 000 10 000 10 200 10 400 10 600

46310 Fysiska säkerhetsåtgärder
Khosrow 

Souresrafil
12 000 4 000 4 000 2 000 2 000 2 000

TAXE

45090 Dagvatten Klagstorp Jan-Åke/Ove 10 000 10 000 10 000

2021-09 Projektet befinner sig i projekteringsfas, byggfas troligtvis kommer bli 

under 2022.  Anslag 10 mnkr för 2022 kontrollera att lägga till i projektet. För att 

färdigställa projektet behövs även 10 mnkr år 2023 med i budgetplanen 2023.

2021-11 projekt avser att bygga om dagvattenledningar i Klagstorp. Under 2022  

kommer kontaktas fastighetsägarna söder om Klagstorp och tas fram FFU. 

Tidplan kommer ev. att justeras.

45630 Erosionsh. ledn. Beddinge 6 000 12 000 6 000 12 000

46380 Dagvatten väster Jan-Åke Persson 20 000 20 000 20 000

46390 Utbyggnad VA Minnesberg Jan-Åke Persson 11 000 11 000 11 000

l


