
OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2021-2022

Specifikation i kronor

PROJEKTNAMN NETTO NETTO ÅTERSTÅR NMD FÖRSLAG TILL FÖRKLARING

UTFALL 2021 BUDGET 2021 ÅR 2021 OMBUDGET 2022

Total -176 566 282 -300 449 000 123 882 718 -76 912 408 

varav skattefinansierat -134 652 277 -225 790 000 91 137 723 -64 217 189 

varav taxefinansierat -41 914 005 -74 659 000 32 744 995 -12 695 219 

Teknisk servicenämnd, skattefinansierat

Förstärkt gruppboende LSS -2 784 454 -16 357 000 13 572 546 -13 572 546 

Projektering har tagit längre tid, det lede till att byggstart 

blev fösenad.

Korttidsboende Lasarettet -50 000 -21 398 000 21 348 000 -12 000 000 

Pga. sena leveranser av material (covid) är invändigt 

renovering försenad, dock beräkning är att projektet inte 

behöver hela summa.

Åtgärdsplan badhuset -5 314 412 5 163 000 -10 477 412 10 477 412

Projektet har fått nya förutsättningar över tid och  därför 

en negativ om budgetering från 2020 till 2021. Under 

året har det gjort  mer utredningar. 

Färdigställande period är osäkert.

Omklädningsrum ishallen -9 321 901 -9 159 000 -162 901 

Ridanläggningar -11 049 701 -15 815 000 4 765 299 -4 765 299 Sista etappen görs under januari/februari 2022.

Axel Ebbes Konst tillgänlighet 0 -21 000 000 21 000 000 -21 000 000 

Axel Ebbe konsthall -4 113 641 648 000 -4 761 641 4 761 641

Lavetten 39 0 -5 000 000 5 000 000 -5 000 000 
Dialog kring vilka åtgärder ska utföras pågår.

Utökad muddring Gislöv/Skåre -19 657 998 -23 437 000 3 779 002

Skåre Hamn -6 432 896 -10 505 000 4 072 104 -500 000 
Endast 500 tkr för återstående åtgärder.

Stavstensvägen, brorenovering -101 890 14 000 -115 890 115 890

Projekt är försenad, byggnation framflyttad till sommar 

2022.

Tillbyggn idrottshall Smyg -18 521 883 -16 500 000 -2 021 883 2 021 883

Under 2021 har det utförts mer byggnation än vad det 

var budgeterats för.

Förb åtg TS/Dagvatt Smyge 0 -5 000 000 5 000 000 -5 000 000 
Projektet är försenad.

Söderslättshallens Parkering -7 164 37 000 -44 164 44 164

Projekt är försenad, byggnation framflyttad till sommar 

2022.

Rugbyanläggning -159 600 -10 000 000 9 840 400 -9 840 400 

Projektet pågår men blev försenat pga överklagan.  

Att vi förbrukat mindre än budgeterat förklaras framför 

allt av att styrgruppen beslöt att invänta godkänt bygglov 

innan detaljprojektering påbörjades. Så var inte den 

ursprungliga planen.
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Åtg inom Västra industriomr -2 671 118 -5 900 000 3 228 882 -3 228 882 

Överföring är angelägen för GC-väg planerad till 2022

Pirarmar Smygehamn 0 -1 000 000 1 000 000 -1 000 000 

Åtg Pfos Albäcksdep -2 363 0 -2 363 0

Åtg Pfos Akbäckdeponin 0 -2 700 000 2 700 000 -2 697 637 

Ombygg FK Plan 3 inom Orion 8 -28 494 0 -28 494 28 494

Pramtida projekt, ombyggnation av plan 3. Möjligöra till 

att externhyresgäst kan flytta in .

Armaturutbyte till LED -141 839 0 -141 839 141 839 Projekt har startat tidigare, finns med i budget 2022.

Objekt i cykelplan -94 711 0 -94 711 94 711 Projekt har startat tidigare, finns inte med  budget 2022. 

Fysiska Säkerhetsskolor -119 800 0 -119 800 119 800 Projekt har startat tidigare, finns med i budget 2022.

Utredn/proj Österg Anderslöv -107 635 0 -107 635 107 635 Projekt har startat tidigare, finns med i budget 2022.

Fordon -3 474 107 -1 335 810 -2 138 297 

Investeringsram TN Fordonshant 0 -5 664 190 5 664 190

Summa skatefinansierad -134 652 277 -225 790 000 91 137 723 -64 217 189 

Teknisk servicenämnd, taxefinansierat

Dagvatten Klagstorp -617 928 -9 587 000 8 969 072 -8 969 072 

Befinner sig i projekteringsfas. Byggfas troligtvis under 

2022. Erhållit 10 000 tkr i budgetprocess för 2022 och 10 

000 tkr ligger med i budgetplan för 2023

Framtida vattenförsörjning -2 573 853 -6 300 000 3 726 147 -3 726 147 

Befinner sig i tidigt skede där lokalisering och 

prospektering pågår. Erhållit 9 000 tkr i budgetprocess 

för 2022 och de resterande årens finansiering hanteras 

inom ordinarie budgetprocess för respektive år

Summa taxefinansierad -41 914 005 -74 659 000 32 744 995 -12 695 219 

Dialog kring vilka åtgärder ska utföras pågår; projektet är 

försenat.

Fordon har beställts med leveransbesked september 

2021. Leverans är försenad pga pandemi och 

halvledabrist.
-3 525 893 
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