



Utredningschef  
Mikael Andersson  
0410-733842  
mikael.andersson2@trelleborg.se

## Minnesanteckningar från möte med Länsstyrelsen avseende syn på landsbygdsutbyggnad av VA

Närvarande:

Annelie Johansson, Länsstyrelsen (Chef för Miljöavdelningen)

Henrik Djerv, Länsstyrelsen (Klimatsamordnare)

Lena Blomkvist, Länsstyrelsen (LAV)

Daniel Pålsson Wargren, Trelleborgs Kommun (VA-chef)

Hans Lilja (Trelleborgskommun, Enhetschef Projekteringsavdelningen)

Jan-Åke Persson (Projekteringsavdelningen)

Mikael Andersson, Trelleborgs Kommun (Utredningschef, VA)

- I. Efter en presentation av alla deltagare redovisas lite historik över hur Trelleborgs kommun har jobbat med utbyggnaden av VA på landsbygden under de senaste 20 åren. Från förslag på att hela kommunen ska vara verksamhetsområde (spill) till där vi står idag med en fastställd plan (2012/2013) för vilka byar/område som är planerade att bygga ut inom en överskådlig framtid (2020 ursprungligen men kommer sträcka sig några år till troligtvis pga av ändringar/omprioriteringar). Detta omfattar totalt ca 15 byar/område i kommunen. Kriteriet har varit sammanhållen bebyggelse med 7+ bostadshus.
- II. En större omkonstruktion av VA-taxan 2016, där standardförslaget från Svenskt Vatten ligger som förebild, har lett till att kostnaden för de som ska anslutas har höjts och blivit mer differentierad beroende på fastighetsyta (vilket varierar stort på landsbygden): Dagvatten har också fått en egen taxa (var del av avloppstaxa tidigare).
- III. I de byar som har byggts ut efter taxekonstruktionen (Alstadvärn/Tegelberga samt Stora Slågarp) har ett relativt stort missnöje visats upp från de som är berörda (fastighetsägare). Ett behov utifrån människors hälsa och miljö ifrågasätts.
- IV. Då uppkommer frågan om vi ska se över vårt arbetssätt och hur Länsstyrelsen ställer sig till eventuella förändringar av den va-utbyggnadsplan som är beslutad.

- V. De diskussioner som fördes med Länsstyrelsen under 2013? mynnade ut i ett Prio 1-område: Minnesberg, samt 3 Prio 2-område. Minnesberg är ännu inte utbyggt medan samtliga Prio 2-område är utbyggda eller i fallet Stora Slågarp så pågår utbyggnaden just nu (kommunalt VA).
- VI. Inom de områden som inte är prioriterade och där kommunen kan visa genom en utredning av människors hälsa och/eller miljö att behovet av en kommunal lösning inte finns kan de boende på egen hand lösa vatten- och avloppsförsörjningen genom enskilda anläggningar. Dock kan kommunen om man så vill anlägga kommunala anläggningar men det blir svårt att tvinga in någon.
- VII. LST: Utredning enligt ovan bör innehålla en inventering av nuvarande avloppslösningar utförd av miljöavd. Hänsyn ska tas till ekologisk status för recipient, pågående ärende hos LST / Miljöavd, typ av verksamheter i området (konferens, industri etc), kommande samhällsplanering etc,
- VIII. Visar utredningen på att en samlad lösning krävs så kan detta ske genom att kommunen anlägger allmänna anläggningar eller att kommunen driver frågan om vatten- och avloppsförsörjning genom gemensamhetsanläggningar som ägs och drivs av de boende.
- IX. Samlad lösning i form av gemensamhetsanläggning ska ske via förrättning (Lantmäteriet) för att kunna bli livskraftig över tid.
- X. Om kommunen väljer att inrätta allmän anläggning om behovet inte finns (hälsa/miljö) så kan detta överklagas (omvänd §6) till kammarrätten (besvär).
- XI. Information till alla parter längs processen viktig för framgång i projektet. Samordning bör ske via Miljöavdelningen (Trelleborgs kommun).
- XII. Vikten av samarbete mellan tekniska, miljö- och samhällsplaneringsavdelningarna på kommunen poängteras av LST.
- XIII. Nytt GIS-verktyg för att bedöma känslighet för recipient finns hos HAV. LST skickar länk till denna till mötesdeltagarna.
- XIV. LST: Dagvattenfrågan ska inte glömmas bort i planeringen av VA på landsbygden.
- XV. Trelleborgs kommun (VA) strävar efter att ha få stora reningsverk, och kommer att bygga eller drifta nya småverk ute på landsbygden.
- XVI. LST: Trelleborgs kommun ska inkomma med en reviderad tidsplan / handlingsplan
- XVII. LST: Trelleborgs kommun ska inkomma med statusuppdateringar enligt utgivet schema.
- XVIII. LST: Minnesberg (PRIO-1) bör byggas ut tidigare än planen säger om möjlighet finns. Prioritera denna utbyggnad, påbörja projektering snarast. (Kommunal lösning alt gemensamhetsanläggning)
- XIX. LST: Trelleborgs kommun ska se arbetet med utbyggnad av kommunalt va som en strategisk fråga som arbetas med kontinuerligt. Gäller både

utbyggnad på landet och detaljplaner. Använda ÖP:n som ett av instrumenten.

- XX. Nytt dialogmöte mellan LST och Trelleborgs kommun, angående utbyggnad av VA, kommer att ske under 2018 enligt LST:s tidsplan.
- XXI. Trelleborgs kommun avser, under 2018, att finjustera sina verksamhetsområden, då många områden är inritade utan eftertanke och innefattar stora områden som inte har något behov av kommunala vattentjänster. Dessa kommer att levereras till LST med SWEREF 99 som koordinatsystem.