



Slutredovisning investeringsprojekt 45568 – Klämmans förskola inköp av utrustning och inventarier

Bakgrund och syfte

- Via undersökningar konstaterades att byggnaden från 1970-talet var väldigt fuktskadad p.g.a. ett läckande vattenrör i länkbyggnadens golvkonstruktion samt att det fanns ytterligare problemområden såsom bristfälligt kök, ventilation och VA-anläggning
- Projektet avser ny- och ombyggnad för förskoleverksamhet
- Kommunfullmäktige beslutade om anslag för ombyggnad 160926, § 135, till servicenämnden med 29,5 mnkr och till bildningsnämnden 1,2 mnkr

Ekonomi bildningsförvaltningen

- Budget 1 200 tkr
- Utfall totalt 964 tkr
- Behovet av utrustning och inventarier innebar lägre kostnader (236 tkr) än budget.
- Kommunfullmäktige beslöt att inte kompensera bildningsnämnden för de ökade driftkostnaderna vilka uppgår till 1,4 mnkr årligen.