


ARBETSMOMENT	2019				2020				2021				2022				2023			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Tillståndsansökan</b>																				
Tillståndsbeslut MPD LST)																				
Dom överklagande (MMD)																				
Laga kraft																				
<b>Byggprocess</b>																				
Val av konsult, allmän planering																				
Inledande arbeten																				
Förfrågningsunderlag																				
Anbudsräkning och upphandling																				
Nytt tillstånd tas i anspråk																				
Genomförande utbyggnadsarbeten																				
V5:Redovisn. utbyggnad till LST																				
V13:Redovisn. Kontr.program till LST																				
V5:Plan ledningsnätet klar																				
V4: Nödbrädd senast klar																				
Sutbesiktning fysiska arbeten																				
Processgarantiprovnig																				
Sista färdigställandetid																				
2-årsgarantibesiktning																				
5-årsgarantibesiktning																				
Återställning vassbäddar																				

### KOSTNADSBEDÖMNING

Grov kostnadsbedömning	500 kkr	500 kkr	500 kkr	500 kkr	40 000 kkr	30 000 kkr	1 000 kkr
------------------------	---------	---------	---------	---------	------------	------------	-----------

2024			
Q1	Q2	Q3	Q4



1 000 kkr 1 000 kkr