



## Återrapportering av utvecklingsuppdrag gällande detaljplan för hamnområdet i Smygehamn enl beslut i kommunstyrelsen 2019-04-03 (KS 2019/77)

### *Bakgrund*

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 3 april 2019 att pågående arbete med utvecklingsuppdrag gällande detaljplan för hamnområdet i Smygehamn ska återrapporteras kvartalsvis till kommunstyrelsen. Vid nämnda sammanträde uppmanades även tekniska servicenämnden att skyndsamt beställa detaljplan för Smygeområdet och begära planbesked hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Då ansvaret för genomförande av den långsiktiga utvecklingsplanen återgick till AB Visit Trelleborg per 2019-06-30 har kommunledningsförvaltningen bedömt kommunstyrelsens beslut som att det är AB Visit Trelleborgs ansvar att inkomma med kvartalsvis återrapportering till kommunstyrelsen.

### *Nuläge*

Med hänvisning till ovan nämnd bakgrundsinformation rapporterar härmed AB Visit Trelleborg att arbetet med DP 258 är i full gång. För närvarande arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen med en Lokaliseringsutredning som kommer att utgöra en bilaga till ansökan om strandskyddsdispens för område B.

Lokaliseringsutredningen skickades vidare till Länsstyrelsen den 30 december inför ett avstämningsmöte den 16 januari då representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen och Visit Trelleborg träffar Länsstyrelsens handläggare i ärendet.

Ärende om detaljplanen kommer att anmälas till Samhällsbyggnadsnämnden den 23 januari 2020 för samrådsbeslut. Sammanträde äger rum den 11 februari. Därefter kommer detaljplanen att sändas ut på samråd. Med anledning därav avser samhällsbyggnadsförvaltningen att bjuda in allmänheten till öppet hus i för ändamålet lämplig lokal i Smygehamn.

För AB Visit Trelleborg

  
Ditte Fagerlund  
VD