

Till: Tekniska servicenämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen

Till: Kommunfullmäktiges presidium för kännedom

2020-11-24

Granskning av kommunens hantering av investeringsprojekt Hälsohuset

På uppdrag av revisorerna i Trelleborgs kommun har KPMG granskat hanteringen av investeringsprojekt Hälsohuset. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.

Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om tekniska servicenämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen har haft tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll över processen.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningen är att tekniska servicenämnden, socialnämnden och kommunstyrelsens har haft en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll över investeringen i Hälsohuset.

Granskningen innehåller många detaljer som vi utelämnar i denna skrivelse. Vi vill dock lyfta fram rapportens rekommendationer:

- Att när väl upphandlingen av ett investeringsprojekt är avslutad och anbud har antagits bör en reviderad budget göras. I det här fallet var det antagna anbudet avsevärt lägre än budgeterat. Men det skulle kunna vara tvärtom och då bör det finnas en avstämningpunkt där kommunstyrelsen antingen avstår en investering eller antar en ny budget.

Revisorerna överlämnar härmed rapporten till tekniska servicenämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen för yttrande senast 19 januari 2021. Kommunfullmäktiges presidium får rapporten för kännedom.

För Trelleborgs kommuns revisorer,

Lena Näslund

Ordförande