



Fredrik Sörling

Tekniska Servicenämnden

Fredrik.Sorling@Trelleborg.se

Revisionens Granskning av kommunens hantering av investeringsprojekt Hälsohuset

Sammanfattning

På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG genomfört en granskning av kommunens hantering av investeringsprojekt Hälsohuset. Syftet med granskningen har varit att bedöma om tekniska servicenämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen har haft tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av det aktuella projektet. Den sammanfattande bedömningen som revisorerna gör är att så har varit fallet.

Revisionen efterfrågar tekniska servicenämndens yttrande gällande granskningen.

Tekniska serviceförvaltningen har tagit del av både revisionens och kommunstyrelsens synpunkter enligt bifogade skrivelser och bifaller de synpunkter som tas upp.

Som en del av förvaltningens förändringsarbete har fastighetsavdelningen redan påbörjat framtagande av bättre rutiner för projektstyrning och granskningen ger därför värdefull vägledning till förbättringar i denna process.

Vidare bör tilläggas att det pga Covid-19 pandemin inte gått att slutföra vissa invändiga arbeten som i skrivande stund kvarstår. Då dessa är av betydande omfattning kan inte projektet slutredovisas som planerat vid årsskiftet 2020/21.

Beslutsunderlag

KPMG: Granskningsrapport av kommunens hantering av investeringsprojekt Hälsohuset 2020-11-24

Revisionens skrivelse 2020-11-24

KS Rev granskning av investeringsprojekt Hälsohuset

Tekniska Serviceförvaltningens förslag till beslut

Tekniska servicenämnden föreslås besluta

att anta tekniska serviceförvaltningens förslag till yttrande.

Beslutet skickas till

Revisionen

Ärendet

Rubriken Ärendet och dess innehåll kommer inte att visas i Kallelsen.