



Jonas Lundström
jonas.lundstrom@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Tilläggsäskande av medel för taxekollektivet angående utbyggnad av exploateringsområde för detaljplan, DP 232 "Anderslöv 50:11 och Profilen 11".

Sammanfattning

Detaljplanen för Anderslöv 50:11 och Profilen 11 i Trelleborgs kommun, DP 232, antogs av samhällsbyggnadsnämnden i september 2019. För att möjliggöra för bostadsbebyggelsen måste först allmän platsmark i form av gator, gc-stråk och park byggas ut samt VA- och dagvattenledningar läggas ner. 7 Mkr har tidigare äskats till taxekollektivet. Entreprenadarbeten för taxekollektivet har startat under våren 2020 och slutligt färdigställande beräknas ske under hösten 2020. Antaget anbud innebär att tidigare äskade medel inte kommer att täcka kostnaderna för den taxefinansierade delen av arbetena.

För ytterligare beslut se tjänsteskrivelsen och tidigare beslut i Kommunfullmäktige (2019-12-16-KF §280)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse (2019-11-18)
Kommunfullmäktige (2019-12-16-KF §280)

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta

att revidera tidigare beslutat äskande så att anslag av 0,4 Mkr år 2019 och 11,6 Mkr år 2020 erhålls till tekniska servicenämndens exploateringsbudget för taxekollektivet VA,

att de ökade drifts- och kapitaltjänstkostnaderna inom taxekollektiven finansieras genom VA-taxan,

att investeringen återredovisas till kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen för år 2023,

att tekniska servicenämnden återkommer inför budget år 2021 med konkretiseringar avseende ökade driftskostnader.

Beslutet skickas till

Avdelningen för kvalitet- och resursutveckling
Teknisk servicenämnd

Ärendet

Syfte

Syftet med projektet är området för detaljplanen, DP 232 "Anderslöv 50:11 och profilen 11" samt anslutningar till området ska byggas ut i enlighet med intentionerna av detaljplanen. Syftet med tilläggsäskandet är att anslå tillräckliga medel för att täcka den taxefinansierade delen av arbetet.

Ekonomi

Tilläggsäskandet innebär att 12,0 Mkr (ursprungligen 7,0 Mkr) finansieras via taxekollektivet, vilket innefattar VA-arbeten, dagvattendamm, projektering, pumpstation och liknande.

VA-avdelningen ansvar för uppföljning och slutredovisning av intäkter och utgifter som berör taxekollektivet.