



Annika Lagerlöw-Ahola

Kommunstyrelsen

annika.ahola@trelleborg.se

## Slutredovisning Väståkraskolan

### Sammanfattning

Tekniska servicenämnden har inkommit med en slutredovisning avseende Väståkraskolan (projekt 45570). Projektet avser nybyggnad av tillagningskök och undervisningsrum för skola och förskola inom befintligt skolområde. Väståkraskolan var i bruk under tiden byggprojektet pågick och paviljonger monterades upp för en tillfällig matsal. Projektet var omfattande och berörde såväl skol- som fritidsverksamhet.

Tekniska servicenämnden har haft en investeringsbudget på 88,3 mnkr och redovisade investeringsutgifter uppgår till 83,4 mnkr.

Tillbyggnaden stod färdig och godkändes 2020-07-02.

### Beslutsunderlag

Tekniska serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-17

Protokoll Teknisk servicenämnd, 2021-03-10 §45

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-13 (denna skrivelse)

### Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna slutredovisningen från tekniska servicenämnden avseende nybyggnation Väståkraskolan (projekt 45570) och lägga denna till handlingarna.

### Beslutet skickas till

Tekniska servicenämnden

Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutveckling

**Ärendet**

Rubriken Ärendet och dess innehåll kommer inte att visas i Kallelsen.