

Investeringsprojekt TSN

Pnr	Aktivitet	Mål	Pågående arbeten	Projektleddare	Projektagare	Huvudentreprenör	Budget totalt	Prognos totalt
41409	LSS Maglarp	Nybyggnad LSS-boende	entreprenad	Daniel R	Fredrik Sörling	Gärehovs Bygg	50 300 000,00 kr	50 300 000,00 kr
45090	Dagvatten Klagstorp	Anlägga kommunalt dagvattennät	projektering	JÅP	DPW		10 000 000,00 kr	30 000 000,00 kr
45860	Brosjödals ridklubb		produktion reståtgärder	Johan B	Fredrik Sörling	Treano	25 300 000,00 kr	25 200 000,00 kr
45860	Kyrkoköpinge ridklubb	Nybyggnad ridhus mm	avslut arkeologisk redovisning	Johan B	Fredrik Sörling	Treano	25 000 000,00 kr	25 000 000,00 kr
45940	Axel Ebbes konsthall	Om- och tillbyggnad	detaljprojektering	Jarl H	Fredrik Sörling		49 700 000,00 kr	51000000
46010/Tek 13	Bro Stavstenvägen	Byte brobana och stöd	ej startad	NN	Gatuavdelningen, TSF		7 000 000,00 kr	7 000 000,00 kr
46060/14580	Smygeskolan idrottshall - entreprenad	tillbyggnad truppergymnastikhall	produktion	Haydar Al Mandlawy	Fredrik Sörling	Treano	30 000 000,00 kr	30 000 000,00 kr
46070	Förbättringsåtgärder dagvatten Smyge						5 000 000,00 kr	5 000 000,00 kr
46120	Rugbyanläggning (samordn 46490 naturgräsplan)	Nybyggnad gräsplan, läktare omklädning	upphandling	Haydar Al Mandlawy	Fredrik Sörling		28 000 000,00 kr	28 000 000,00 kr
46130	Åtg inom Västra Industriomr	GC-väg mm	projektering	ZM	Kristoffer Tonning		5 000 000,00 kr	5 000 000,00 kr
46220	Ombyggnad FK Plan 3 inom Orion 8	Hyresgäst Anpassning	Projektering	Johan M	Louise		0,00 kr	13 000 000,00 kr
46230	Ombyggnad IT Plan 4 inom Orion 8	Hyresgäst Anpassning	Projektering	Johan M	Louise		0,00 kr	5 000 000,00 kr
46290	Inv.ram Energieffektivisering	Smygeskolan mm under 2022	produktion	Fredrik Persson	Louise Nielsen	Treano	52 000 000,00 kr	52 000 000,00 kr
46310	Fysiska säkerhetsåtgärder	passagesystem, inbrottslarm mm	produktion	Fredrik Persson	Louise Nielsen	Isgrens lås, Prenad	12 000 000,00 kr	12 000 000,00 kr
46340/80960 TEK 35	Östergatan Anderslöv	VA-omläggning, gatuomläggning med ny gångbana	projektering	ZM	Kristoffer Tonning		8 000 000,00 kr	8 000 000,00 kr
46390	Minnesberg (Uppsk. Kostn. 8 000-10 000 tkr.)	kommunalt avlopp byggs	projektering	JÅP	DPW		17 000 000,00 kr	17 000 000,00 kr
46490	Naturgräsplan (samordn 46120 Rugbyanläggning)	Ersätt konstgräsplan Köpingskolan	upphandling	Haydar	Fredrik Sörling		15 000 000,00 kr	0,00 kr



Kommentarer

- 45940 Axel Ebbes konsthall. Detaljprojektering pågår. Ca 4 veckor försening, produktion planeras starta i mitten av oktober 2022, projektering fördyrad med ca 2 MSEK, totala projektbudgeten beräknas överskridas m ca 1,3 MSEK. Budgeten för entreprenaden är relativt stram och stor osäkerhet råder kring vilken prisnivå vi kan förvänta oss för anbuden.
- 46010 Bro Stavstensvägen projektering klar men projektledning behöver tillsättas
- 46390 Minnesberg VA-utbyggnad, hårt ansträngd projektledning.

