

Budget 2023-2029+ övrig exploatering

Samtliga projekt (tkr)		Ackumulerat								Summa
		Utfall 221231	Rev. budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029+	
Drift	Intäkter	178 992	42 827	113 097	45 310	65 358	51 409	76 375	40 000	613 368
	Kostnader	-88 393	-23 792	-17 796	-9 942	-14 711	-8 663	-34 483	0	-197 781
	Netto	90 600	19 035	95 301	35 368	50 646	42 745	41 892	40 000	415 587
Investering	Inkomster	18 123	12 853	2 390	8 880	2 500	1 000	0	0	45 746
	Utgifter	-165 454	-79 709	-109 003	-180 575	-20 515	-31 400	-28 300	-14 100	-629 056
	Netto	-147 330	-66 856	-106 613	-171 695	-18 015	-30 400	-28 300	-14 100	-583 310
Netto totalt		-56 731	-47 821	-11 312	-136 327	32 631	12 345	13 592	25 900	-167 723

Redovisning per projekt

Per projekt (tkr)	Ackumulerat								
	Utfall 221231	Rev. budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029+	Summa

Östervång 1:77

50010 Status: Genomförande

Drift	Intäkter	6 343	0	0	0	0	0	0	0	6 343
	Kostnader	-617	0	0	0	0	0	0	0	-617
	Netto	5 726	0	0	0	0	0	0	0	5 726
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-4 248	-1 000	-50	-50	0	0	0	0	-5 348
	Netto	-4 248	-1 000	-50	-50	0	0	0	0	-5 348
Netto totalt		1 478	-1 000	-50	-50	0	0	0	0	378

Beskrivning: Inga nämnvärda förändringar från tidigare budget.

Södra Gränstorp

50030 Status: Genomförande

Drift	Intäkter	17 944	0	15 000	0	0	0	0	0	32 944
	Kostnader	-1 927	0	0	0	0	0	0	0	-1 927
	Netto	16 017	0	15 000	0	0	0	0	0	31 017
Investering	Inkomster	43	0	0	0	0	0	0	0	43
	Utgifter	-19 257	-1 100	-150	-150	-700	0	0	0	-21 357
	Netto	-19 214	-1 100	-150	-150	-700	0	0	0	-21 314
Netto totalt		-3 197	-1 100	14 850	-150	-700	0	0	0	9 703

Beskrivning: Försäljningsintäkter flyttas från år 2023 till år 2024. Utgifter för färdigställande av allmän platsmark senareläggs. Förändringar i budget och plan sker p.g.a. framflyttad byggnation av kvartermark.

Västervång nordväst, DP

50040 Status: Genomförande

Drift	Intäkter	17 812	0	28 450	0	0	0	0	0	46 262
	Kostnader	-2 845	0	0	0	0	0	0	0	-2 845
	Netto	14 967	0	28 450	0	0	0	0	0	43 417
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-7 493	-500	-250	-250	-2 000	0	0	0	-10 493
	Netto	-7 493	-500	-250	-250	-2 000	0	0	0	-10 493
Netto totalt		7 474	-500	28 200	-250	-2 000	0	0	0	32 924

Beskrivning: Kostnader och intäkter har skjutits fram pga omvärldsläget, i övrigt inga nämnvärda förändringar från tidigare budget.

Lagret 2, Willys mfl. DP

50050 Status: Planering och förstudie

Drift	Intäkter	0	0	100	0	0	0	0	0	100
	Kostnader	-60	-20	-10	0	0	0	0	0	-90
	Netto	-60	-20	90	0	0	0	0	0	10
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-46	0	-20	0	0	0	0	0	-66
	Netto	-46	0	-20	0	0	0	0	0	-66
Netto totalt		-106	-20	70	0	0	0	0	0	-56

Beskrivning: Detaljplan har på grund av utredningar skjutits på framtiden, vilket påverkar genomförande och markförsäljning ytterligare ett år.

Skegrie Öster

50060 Status: Genomförande

Drift	Intäkter	48 971	0	0	0	0	0	0	0	48 971
	Kostnader	-14 625	0	0	0	0	0	0	0	-14 625
	Netto	34 345	0	0	0	0	0	0	0	34 345
Investering	Inkomster	15	0	0	0	0	0	0	0	15
	Utgifter	-15 767	-7 500	-300	0	0	0	0	0	-23 567
	Netto	-15 752	-7 500	-300	0	0	0	0	0	-23 552
Netto totalt		18 593	-7 500	-300	0	0	0	0	0	10 793

Beskrivning: Arbeten med färdigställande av gator och annan allmän platsmark har senarelagts, vilket medför minskade utgifter år 2022 och ökade utgifter år 2023.

Anderslöv 50:11

50080 Status: Genomförande

Drift	Intäkter	6 046	0	7 500	0	0	0	0	0	13 546
	Kostnader	-1 195	0	0	0	0	0	0	0	-1 195
	Netto	4 851	0	7 500	0	0	0	0	0	12 351
Investering	Inkomster	3 077	0	0	0	0	0	0	0	3 077
	Utgifter	-12 521	-100	-200	-1 000	-1 500	0	0	0	-15 321
	Netto	-9 444	-100	-200	-1 000	-1 500	0	0	0	-12 244
Netto totalt		-4 593	-100	7 300	-1 000	-1 500	0	0	0	107

Beskrivning: Inga nämnvärda förändringar från tidigare budget.

Kyrkoköpinge 20:46

50090 Status: Genomförande

Drift	Intäkter	9 080	0	0	0	0	0	0	0	9 080
	Kostnader	-8 554	0	0	0	0	0	0	0	-8 554
	Netto	526	0	0	0	0	0	0	0	526
Investering	Inkomster	443	0	0	0	0	0	0	0	443
	Utgifter	-8 901	-700	-30	-30	0	0	0	0	-9 661
	Netto	-8 459	-700	-30	-30	0	0	0	0	-9 219
Netto totalt		-7 933	-700	-30	-30	0	0	0	0	-8 693
Beskrivning:		Inga nämnvärda förändringar från tidigare budget.								

Östervång 1:78

50100 Status: Genomförande

Drift	Intäkter	8 639	0	13 370	0	0	0	0	0	22 009
	Kostnader	-1 447	0	0	0	0	0	0	0	-1 447
	Netto	7 192	0	13 370	0	0	0	0	0	20 562
Investering	Inkomster	142	0	0	0	0	0	0	0	142
	Utgifter	-6 547	-150	-150	-1 000	0	0	0	0	-7 847
	Netto	-6 405	-150	-150	-1 000	0	0	0	0	-7 705
Netto totalt		787	-150	13 220	-1 000	0	0	0	0	12 857
Beskrivning:		Försäljningsintäkt flyttas från år 2023 till år 2024. Utgifter för färdigställande av allmän platsmark senarelägs. Förändringar i budget och plan sker p.g.a. framflyttad byggnation av kvartersmark.								

Kvarteret Badhuset

50110 Status: Planering och förstudie

Drift	Intäkter	0	0	0	9	8	9	15 000	10 000	25 025
	Kostnader	-5 717	-600	0	0	-7 418	0	-31 777	0	-45 512
	Netto	-5 717	-600	0	9	-7 418	9	-16 777	10 000	-20 487
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-23	-12 000	-75 000	-90 000	-500	-1 000	-500	-2 000	-181 023
	Netto	-23	-12 000	-75 000	-90 000	-500	-1 000	-500	-2 000	-181 023
Netto totalt		-5 740	-12 600	-75 000	-89 991	-7 910	-991	-17 277	8 000	-201 510
Beskrivning:		Kommunen arbetar med att utveckla hela kvarteret Badhuset inom vilken kommunens gamla brandstation, polishus och badhus finns. Rättnings tjänsten har flyttat till nya lokaler och alla lokaler utom badhuset står tomma. En ny detaljplan är under framtagande och ska möjliggöra för bla bostäder, centrumverksamhet och hotell. Den gamla delen av badhuset, rådnings tjänsten och polishuset ska skyddas i planen och vara en del av det nya kvarteret. Förordnings situationen inom kvarteret gör att projektet bedöms ge ett negativt nettoresultat. Utrednings arbetet av markmiljön har pågått under en längre tid och omfattningen av saneringen har ökat i takt med att fler undersökningar gjorts. Därför har kostnaden för sanering ökat vid varje budgetprocess. Alla undersökningar är nu gjorda och upphandling av saneringen återstår.								

Signalen 20

50120 Status: Planering och förstudie

Drift	Intäkter	20 042	450	16 870	22 401	11 050	24 000	11 475	0	106 288
	Kostnader	-26 888	-17 042	-5 506	-1 437	-268	-1 163	-206	0	-52 511
	Netto	-6 846	-16 592	11 364	20 964	10 782	22 837	11 269	0	53 778
Investering	Inkomster	3 761	12 833	0	0	0	0	0	0	16 594
	Utgifter	-28 428	-42 754	-3 393	-750	-3 700	-700	-7 700	-1 600	-89 025
	Netto	-24 667	-29 921	-3 393	-750	-3 700	-700	-7 700	-1 600	-72 431
Netto totalt		-31 513	-46 513	7 971	20 214	7 082	22 137	3 569	-1 600	-18 654
Beskrivning:		Andrade redovisningsregler har inneburit att både kostnader och bidrag för sanering har behövt delas upp mellan drift och investering vilket påverkat driftbudgeten negativt. Parkkontoret återmonteras år 2023 därefter ska en slutrapport skickas in till Naturvårdsverket för en bedömning om bidrag behöver återlämnas. Kostnaderna för saneringen bedöms i dagsläget vara lägre än ursprungligen uppskattat, däremot kan en eventuell bedömning om minskat bidrag pga en ökad projektlösamhet innebära att bidrag behöver återlämnas vilket ökar kommunens kostnadsansvar. Med anledning av detta behålls tidigare bedömd saneringskostnad inom projektet, men kostnaden bedöms trots detta bli lägre. Kommunen har förvärvat Signalen 19 för framtida exploatering. Kostnader har därför tillkommit för förvärvet, komprimering av Telias anläggning samt rivningskostnader, byggnadssanering och marksanering som förberedande åtgärder inför kommande avyttring för bostadsbyggnation. Rivningen, byggnadssaneringen och marksaneringen förväntas ske år 2023 varför kostnaderna ökat detta år. Kostnader för marksanering, rivning av byggnader och byggsanering är uppskattade inom det högre spannet.								

Kvarteret Innerstaden

50130 Status: Genomförande

Drift	Intäkter	24 244	15 573	30 282	0	0	0	0	0	70 099
	Kostnader	-2 121	0	0	0	0	0	0	0	-2 121
	Netto	22 123	15 573	30 282	0	0	0	0	0	67 978
Investering	Inkomster	840	0	0	0	0	0	0	0	840
	Utgifter	-31 876	-7 425	-775	-12 700	-2 225	-5 300	0	0	-60 301
	Netto	-31 036	-7 425	-775	-12 700	-2 225	-5 300	0	0	-59 461
Netto totalt		-8 914	8 148	29 507	-12 700	-2 225	-5 300	0	0	8 516
Beskrivning:		Rådande omvärldssituation har påverkat bostadsmarknaden vilket gjort att försäljning av mark samt bostadsbyggnationer senarelägs. Intäkter för markförsäljning samt kostnader för färdigställande av allmän platsmark och utbyggnad av temaparkplats har flyttats fram i tiden. Genomförandet av allmän platsmark (byggator), ledningsflytt och sanering är avslutad. Allmän platsmark har behövt omprojekteras till gångfartsområde för att kunna tillgodose exploaterat handikappsparkering, vilket är en kostnadsökning i projektet. Förhandlingar med samtliga ledningsägare om genomförd ledningsflytt avslutas. Kostnad för Telias ledningsflytt förklarar den ökade kostnaden för år 2023.								

Bollen 2 (fsk generationspark)

50140 Status: Genomförande

Drift	Intäkter	400	25 060	0	0	0	0	0	0	25 460
	Kostnader	-1 279	0	0	0	0	0	0	0	-1 279
	Netto	-879	25 060	0	0	0	0	0	0	24 181
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-19 311	-3 220	-475	-3 675	0	0	0	0	-26 681
	Netto	-19 311	-3 220	-475	-3 675	0	0	0	0	-26 681
Netto totalt		-20 190	21 840	-475	-3 675	0	0	0	0	-2 500
Beskrivning:		En oväntad förenings situation har påträffats vilket gjort att kvartersmark behövt saneras innan framtida avyttring till exploateror. Omvärldssituationen har även påverkat byggnationsstarten av förskolan vilken senarelägs till sommaren år 2023 istället för tidigare sommaren 2022. Senare byggnation föranleder senare färdigställande av allmän platsmark vilket motiverar både intäkter och kostnader som skjuts fram i tiden. Då saneringen endast genomförs inom kvartersmark under år 2023 påverkas inte driftkostnaden negativt för aktuellt projekt.								

Ståstorp 3:1 Verksamhetsområde

50160 Status: Planering och förstudie

Drift	Intäkter	0	0	0	19 900	46 100	19 900	19 900	0	105 800
	Kostnader	-3 347	-900	-6 000	-2 500	-5 800	-2 500	-2 500	0	-23 547
	Netto	-3 347	-900	-6 000	17 400	40 300	17 400	17 400	0	82 253
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-29	0	-24 000	-55 000	0	0	0	0	-79 029
	Netto	-29	0	-24 000	-55 000	0	0	0	0	-79 029
Netto totalt		-3 376	-900	-30 000	-37 600	40 300	17 400	17 400	0	3 224
Beskrivning:		Ingen budgetförändring år 2023. Förändringar i plan 2024 och framåt med anledning av färdigställda utredningar i planarbetet, intäkter och utgifter ökar.								

50210 Högålds förskola

Drift	Intäkter	6 384	0	0	0	0	0	0	0	6 384
	Kostnader	-2 571	0	0	0	0	0	0	0	-2 571
	Netto	3 813	0	0	0	0	0	0	0	3 813
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-1 039	-25	0	0	0	0	0	0	-1 064
	Netto	-1 039	-25	0	0	0	0	0	0	-1 064
Netto totalt		2 774	-25	0	0	0	0	0	0	2 749
Beskrivning:		Ingen nämnavard budgetförändring år 2023.								

50230

Väster Jär 3:4

Drift	Intäkter	0	744	0	0	0	0	0	0	744
	Kostnader	-369	0	0	0	0	0	0	0	-369
	Netto	-369	744	0	0	0	0	0	0	375
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-648	-25	0	0	0	0	0	0	-673
	Netto	-648	-25	0	0	0	0	0	0	-673
Netto totalt		-1 017	719	0	0	0	0	0	0	-298
Beskrivning: Fastighetsbildningen hos Lantmäteriet är ännu inte klar, försäljningsintäkter inkommer år 2023 istället för år 2022.										

50240

Klagstorp Bangård

Drift	Intäkter	0	1 000	1 500	1 000	1 000	0	0	0	4 500
	Kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	1 000	1 500	1 000	1 000	0	0	0	4 500
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-3 243	-900	0	0	0	0	0	0	-4 143
	Netto	-3 243	-900	0	0	0	0	0	0	-4 143
Netto totalt		-3 243	100	1 500	1 000	1 000	0	0	0	357
Beskrivning: Intäkter väntas år 2023 istället för år 2022 som tidigare uppskattats. Både intäkter och utgifter i projektet väntas öka.										

50250

Östervång 2:64 m.fl. Fjärrvärmerket

Drift	Intäkter	0	0	0	0	7 200	0	0	0	7 200
	Kostnader	0	-380	-380	-5	-725	0	0	0	-1 490
	Netto	0	-380	-380	-5	6 475	0	0	0	5 710
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	0	-2 380	0	0	0	-2 380
	Netto	0	0	0	0	-2 380	0	0	0	-2 380
Netto totalt		0	-380	-380	-5	4 095	0	0	0	3 330
Beskrivning: Projektet är nytt för 2023.										

50270

Idrottsstaden

Drift	Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	-528	-3 000	-1 000	0	0	0	0	0	-4 528
	Netto	-528	-3 000	-1 000	0	0	0	0	0	-4 528
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto totalt		-528	-3 000	-1 000	0	0	0	0	0	-4 528
Beskrivning: Nytt kommunalt projekt berörande en ny idrottsstad, vilket innefattar detalplanläggning för fotbollssarena, badhus, ishall, friidrottsarena, mobilitetshus, bostäder, centrumverksamhet mm.										

50290

Skegrie Södra

Drift	Intäkter	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	60 000
	Kostnader	0	-1 000	-3 500	-3 500	0	0	0	0	-8 000
	Netto	0	-1 000	-3 500	-3 500	0	0	30 000	30 000	52 000
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	0	-2 000	-20 000	-20 000	-10 000	-52 000
	Netto	0	0	0	0	-2 000	-20 000	-20 000	-10 000	-52 000
Netto totalt		0	-1 000	-3 500	-3 500	-2 000	-20 000	10 000	20 000	0
Beskrivning: Arbete med detalplan, arkeologi och geoteknik väntas påbörjas år 2023.										

xxxxxx

Mobilitetshuset

Drift	Intäkter	0	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500
	Kostnader	0	0	-1 000	-500	-500	-5 000	0	0	-7 000
	Netto	0	0	-1 000	-500	-500	2 500	0	0	500
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	0	-1 000	-900	-100	-500	-2 500
	Netto	0	0	0	0	-1 000	-900	-100	-500	-2 500
Netto totalt		0	0	-1 000	-500	-1 500	1 600	-100	-500	-2 000
Beskrivning: Kostnader flyttas från år 2023 till år 2024 eftersom arbetet med detalplanen ännu inte startat. Förändringar i plan 2024 och framåt enligt uppdaterad tidplan.										

55000

Herkules, DP 220

Drift	Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	-131	0	0	0	0	0	0	0	-131
	Netto	-131	0	0	0	0	0	0	0	-131
Investering	Inkomster	2 680	0	0	2 680	0	0	0	0	5 360
	Utgifter	-191	-650	-200	-4 360	0	0	0	0	-5 401
	Netto	2 489	-650	-200	-1 680	0	0	0	0	-41
Netto totalt		2 358	-650	-200	-1 680	0	0	0	0	-172
Beskrivning: Minskade utgifter år 2022 och ökade utgifter år 2023 p.g.a. att projekteringen dragit ut på tiden. Förändringar i plan 2024 och framåt med anledning av senarelagd ombyggnad av allmän platsmark.										

55020

Thysells, DP 218

Status: Genomförande

Drift	Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	-117	0	0	0	0	0	0	0	-117
	Netto	-117	0	0	0	0	0	0	0	-117
Investering	Inkomster	850	0	0	4 700	1 000	0	0	0	6 550
	Utgifter	-972	-25	-25	-4 700	-1 000	0	0	0	-6 722
	Netto	-122	-25	-25	0	0	0	0	0	-172
Netto totalt		-239	-25	-25	0	0	0	0	0	-289
Beskrivning: Ingen budgetförändring år 2023. Med anledning av att exploateringen av kvartersmarken ännu inte har initierats skjuts planen för utbyggnad av allmän platsmark fram till år 2025-2026.										

55040

Malörten, DP

Status: Genomförande

Drift	Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	-70	0	0	0	0	0	0	0	-70
	Netto	-70	0	0	0	0	0	0	0	-70
Investering	Inkomster	1 855	20	0	0	0	0	0	0	1 875
	Utgifter	-3 817	-50	0	0	0	0	0	0	-3 867
	Netto	-1 962	-30	0	0	0	0	0	0	-1 992
Netto totalt		-2 032	-30	0	0	0	0	0	0	-2 062
Beskrivning: Inga nämnvärda förändringar från tidigare budget.										

55060

Phylatterion

Status: Planering och förstudie

Drift	Intäkter	8 987	0	0	0	0	0	0	0	8 987
	Kostnader	-13 259	0	0	0	0	0	0	0	-13 259
	Netto	-4 271	0	0	0	0	0	0	0	-4 271
Investering	Inkomster	4 418	0	0	0	0	0	0	0	4 418
	Utgifter	-94	0	0	0	0	0	0	0	-94
	Netto	4 325	0	0	0	0	0	0	0	4 325
Netto totalt		53	0	0	0	0	0	0	0	53
Beskrivning: Statligt finansierat projekt.										

55070

Gröningen

Drift	Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	-11	0	0	0	0	0	0	0	-11
	Netto	-11	0	0	0	0	0	0	0	-11
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-23	-20	-20	0	0	0	0	0	-63
	Netto	-23	-20	-20	0	0	0	0	0	-63
Netto totalt		-34	-20	-20	0	0	0	0	0	-74
Beskrivning: Inga nämnvärda förändringar från tidigare budget.										

Kiosken 1

55090 Status: Planering och förstudie

Drift	Intäkter	4 100	0	0	0	0	0	0	0	4 100
	Kostnader	-321	0	0	0	0	0	0	0	-321
	Netto	3 779	0	0	0	0	0	0	0	3 779
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-14	-700	-1 500	-3 400	0	0	0	0	-5 614
	Netto	-14	-700	-1 500	-3 400	0	0	0	0	-5 614
Netto totalt		3 765	-700	-1 500	-3 400	0	0	0	0	-1 835
Beskrivning:		Detaljplanen vann laga kraft i december år 2023. Intäkter för markförsäljning inkom år 2022.								

Granhyddan,Lilla Beddinge 35:9

55100

Drift	Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	-190	0	0	0	0	0	0	0	-190
	Netto	-190	0	0	0	0	0	0	0	-190
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-8	-30	-30	-10	-10	0	0	0	-88
	Netto	-8	-30	-30	-10	-10	0	0	0	-88
Netto totalt		-198	-30	-30	-10	-10	0	0	0	-278
Beskrivning:		Inga nämnvärda förändringar från tidigare budget.								

Kloster 12

55110 Status: Planering och förstudie

Drift	Intäkter	0	0	25	0	0	0	0	0	25
	Kostnader	-20	-5	0	0	0	0	0	0	-25
	Netto	-20	-5	25	0	0	0	0	0	-0
Investering	Inkomster	0	0	90	0	0	0	0	0	90
	Utgifter	0	-10	-90	0	0	0	0	0	-100
	Netto	0	-10	0	0	0	0	0	0	-10
Netto totalt		-20	-15	25	0	0	0	0	0	-10
Beskrivning:		Inga nämnvärda förändringar från tidigare budget.								

Dp 252 Böstse Västra

55120 Status: Genomförande

Drift	Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	-27	0	0	0	0	0	0	0	-27
	Netto	-27	0	0	0	0	0	0	0	-27
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-900	-800	0	0	0	0	0	0	-1 700
	Netto	-900	-800	0	0	0	0	0	0	-1 700
Netto totalt		-927	-800	0	0	0	0	0	0	-1 727
Beskrivning:		Arbeten med allmän plats har senarelagts, bland annat för att exploatören valt att senarelägga sina arbeten.								

Skegrie 43:7, DP 235

55130

Drift	Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	-43	0	0	0	0	0	0	0	-43
	Netto	-43	0	0	0	0	0	0	0	-43
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-36	-25	-25	0	0	0	0	0	-86
	Netto	-36	-25	-25	0	0	0	0	0	-86
Netto totalt		-79	-25	-25	0	0	0	0	0	-129
Beskrivning:		Ingen budgetförändring år 2023.								

Gislöv 81:1

55140

Drift	Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	-27	-10	0	0	0	0	0	0	-37
	Netto	-27	-10	0	0	0	0	0	0	-37
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	-10	0	0	0	0	0	-10
	Netto	0	0	-10	0	0	0	0	0	-10
Netto totalt		-27	-10	-10	0	0	0	0	0	-47
Beskrivning:		Inga nämnvärda förändringar från tidigare budget.								

Skegrie 18:5

55150

Drift	Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	-33	-10	0	0	0	0	0	0	-43
	Netto	-33	-10	0	0	0	0	0	0	-43
Investering	Inkomster	0	0	2 300	0	0	0	0	0	2 300
	Utgifter	0	0	-2 305	0	0	0	0	0	-2 305
	Netto	0	0	-5	0	0	0	0	0	-5
Netto totalt		-33	-10	-5	0	0	0	0	0	-48
Beskrivning:		Administrativa kostnader och utgifter för upprättande och uppföljning av exploateringsavtal har fördröjts och uppkommer under 2023 och 2024, detta då den privata projektutvecklaren inväntar besked i arkeologitutredningar som fördröjt detaljplanen.								

Maglarp 57:68

55160

Drift	Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	-8	-10	0	0	0	0	0	0	-18
	Netto	-8	-10	0	0	0	0	0	0	-18
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	-5	0	0	0	0	0	-5
	Netto	0	0	-5	0	0	0	0	0	-5
Netto totalt		-8	-10	-5	0	0	0	0	0	-23
Beskrivning:		Administrativa kostnader och utgifter för upprättande och uppföljning av exploateringsavtal uppkommer år 2022 och 2023.								

Exploateringsavtal

55180

Drift	Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	-46	-115	0	0	0	0	0	0	-161
	Netto	-46	-115	0	0	0	0	0	0	-161
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-19	0	0	0	0	0	0	0	-19
	Netto	-19	0	0	0	0	0	0	0	-19
Netto totalt		-65	-115	0	0	0	0	0	0	-180
Beskrivning:		Inga nämnvärda förändringar från tidigare budget.								

Herkules 8

55190

Drift	Intäkter	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
	Kostnader	0	-700	-400	-2 000	0	0	0	0	-3 100
	Netto	0	-700	-400	0	0	0	0	0	-1 100
Investering	Inkomster	0	0	0	1 500	1 500	1 000	0	0	4 000
	Utgifter	0	0	0	-3 500	-3 500	-3 500	0	0	-10 500
	Netto	0	0	0	-2 000	-2 000	-2 500	0	0	-6 500
Netto totalt		0	-700	-400	-2 000	-2 000	-2 500	0	0	-7 600
Beskrivning:		Arbeten med utredningar har senarelagts från år 2022 till år 2023 på grund av inväntande av besked om markföreningar.								