

## Ombudgetera investeringsmedel - taxeverksamhet

Investeringsprojekt (tkr)	Utgifter sedan projektens start				Varav investeringar 2022				
Pågående projekt	Totalt ack. utfall	Total investerings-budget	Slutprognos – hela projekt	Avvikelse – hela projekt	Varav ack. utfall 2022	Varav budget 2022	Avvikelse 2022	Ombudgetera till 2023	Kommentarer
45090 Dagvatten Klagstorp	-1 420	-30 000	-30 000	0	-389	-18 969	18 580	-18 580	Är i utrednings och projekteringsskede
46140 Framtida vattenförsörjning	-6 743	-350 300	-350 300	0	-4 169	-12 726	8 557	-8 557	Påbörjat och genomförs enligt plan
46360 Gasanläggning TBG	-1 366	-5 000	-5 000	0	-1 366	-5 000	3 634	-3 634	Är i utrednings och projekteringsskede
46370 Utbyggnad TBGA	-290	-161 100	-161 100	0	-290	-1 500	1 210	-1 210	Är i utrednings och projekteringsskede
46380 Dagvatten väster	-10	-40 000	-40 000	0	-10	-20 000	19 990	-19 990	Är i utrednings och projekteringsskede
46390 Utbyggnad VA Minnesberg	-62	-11 000	-11 000	0	-62	-11 000	10 938	-10 938	Påbörjat och genomförs enligt plan
46400 Utökn. Smyge reningsverk	-16 076	-85 000	-85 000	0	-16 076	-45 000	28 924	-28 924	Påbörjat och genomförs enligt plan
46410 Digitala vattenmätare	-84	-17 000	-17 000	0	-84	-5 000	4 916	-4 916	Pågår men har varit leveransförseningar av mätare
81109 Gislöv 53:20 m.fl (ram 90076 2022)	-582	-600	-700	100	-582	-600	18	-18	Privat exploatör
81179 Väståkradammen (ram 90076 2022)	-4	-3 000	-3 000	0	-4	-3 000	2 996	-2 996	Pågående process med Lantmäteriet
81282 Tankvagn (ram 90076 2022)	0	-150	-150	0	0	-150	150	-150	Förseningar i leveranser
81060 Smyge reservkraftverk (ram 90076 2022)	0	-1 500	-1 500	0	0	-1 500	1 500	-1 500	Förseningar i leveranser
50040 Västervång nordväst, DP	-5 001	-5 350	-5 600	250	-4 927	-100	-4 827	-349	VA:s investeringar följer exloaterings skede
50080 Anderslöv 50:11	-13 013	-13 600	-14 600	1 000	-2	0	-2	-587	
50120 Signalen 20	-52	-2 000	-2 000	0	-52	-70	18	-1 948	
50160 Ståstorp 3:1 Verksamhetsområde	-10	-8 000	-8 000	0	-10	0	-10	-7 990	
51000 Sjöstaden Stadskärnan	-117	-48 990	-48 990	0	-117	0	-117	-48 873	
51010 BCT	-17	-20 790	-20 790	0	-17	-5 000	4 983	-20 773	
55020 Thysells, DP 218	-28	-2 000	-2 000	0	-28	0	-28	-1 972	
55130 Skegrie 43:7, DP 235	-9	-500	-500	0	-9	-500	491	-491	
55140 Gislöv 81:1	-13	-2 000	-2 000	0	-13	-2 000	1 987	-1 987	
<b>Total summa</b>	<b>-18 261</b>	<b>-103 230</b>	<b>-104 480</b>	<b>1 250</b>	<b>-5 175</b>	<b>-7 670</b>	<b>2 495</b>	<b>-84 969</b>	

