



Alf-Inge Waidringer
Controller
alf-inge.waidringer@trelleborg.se
0410-73 36 93

Bildningsnämnden

Ombudgetering av investeringsanslag från år 2023 till 2024

Sammanfattning

I samband med årsbokslut 2023 kan bildningsnämnden begära ombudgetering av investeringsanslag från år 2023 till 2024. Förvaltningarnas förslag ska vara ekonomiavdelningen, tf. processledare budget Henrik Lundh, tillhanda senast den 19 februari 2024. Nämndernas beslutade förslag till ombudgeteringar ska vara registrerade i ärendehanteringssystemet W3D3.

Anslag, utfall, återstående medel 2023 och motivering samt förslag till ombudgetering till år 2024 för respektive projekt, redovisas under rubrik *Ärendet* i bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Ombudgetering av investeringsanslag från år 2023 till 2024
(daterad 2024-01-23)

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden föreslås besluta

att föreslå kommunfullmäktige besluta att ombudgetera 270 000 kronor för projekt Utbyggnad Skegrie måltid till år 2024

att föreslå kommunfullmäktige besluta att ombudgetera totalt 6 000 000 kronor för projekt Utbyggnad Skegrie inventarier till år 2024

att skicka beslutet, tillsammans med tjänsteskrivelse, inklusive redovisning, till kommunstyrelsen

att skicka beslutet, tillsammans med tjänsteskrivelse, inklusive redovisning, till ekonomiavdelningen, tf. processledare budget Henrik Lundh

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen (dnr KS 2024/74)

Tf. processledare budget Henrik Lundh, ekonomiavdelningen

Bildningsförvaltningen

E-post bildningsforvaltningen@trelleborg.se

Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Henry Dunkers gata 1

Postadress Box 79, 231 21
Trelleborg

Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress

Box 173, 231 23 Trelleborg

Org.nr 212000-1199

Ärendet

Bildningsnämnden har vid bokslutet pågående investeringsprojekt som ännu inte är avslutade och därmed önskas dessa ombudgeteras till 2024. Motivering och sammanställning av projektens utfall och budget 2023 redovisas nedan.

Motivering av förslag till ombudgetering av pågående investeringsprojekt från år 2023 till 2024

Projekt 46561 – Utbyggnad Skegrie måltid

Projektet är senarelagt och beräknas inte vara avslutat förrän år 2025. Därför föreligger behov av att begära ombudgetering av investeringsanslag till 2024.

Projekt 46562 – Utbyggnad Skegrie Inventarier

Projektet är senarelagt och beräknas inte vara avslutat förrän år 2025. Därför föreligger behov av att begära ombudgetering av investeringsanslag till 2024.

Sammanställning av projekten 2023

Projekt	Projektnamn	Utfall Ack 2023	Budget 2023	Återstår 2023	Förslag till Ombudget 2024
46561	Utbyggnad Skegrie måltid	333 044	600 000	266 956	270 000
46562	Utbyggnad Skegrie inventarie	596 644	6 600 000	6 003 356	6 000 000