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Avvikelserapport projekt 45610 – 
Getrudsgårdens förskola
Bakgrund och syfte
Kommunfullmäktige beslutade i §186/2017 att som en totalram för projeket 
anslå 53 mnkr för projektet. Byggentreprenaden har därefter handlats upp 
och produktion pågår. 

I samband med projektering utfördes markundersökningar avseende 
geologiska förutsättningar och markföroreningar, dessa indikerade fläckvis 
förorenade jordmassor och saneringskostnader uppskattades till ca. 1,5 mnkr. 
Våren 2018 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att förelägga 
Servicenämnden att avhjälpande åtgärder (marksanering) ska genomföras till 
en
kvalitetsnivå som motsvarar naturvårdsverkets allmänna bedömningsgrunder
för känslig markanvändning. (KM-nivå). Sanering av samtliga massor inom 
fastigheten har härav utförts.

Avvikelserapport

Utökad sanering har utöver merkostnader för utbyte av jordmassor även 
inneburit merkostnader för utbyte av lekutrustning, om och nyanläggning av 
markytor etc. Total merkostnad för tillkommande åtgärder bedöms till 9 
mnkr. Slutprognos för projektet bedöms med hänsyn till avvikelse till totalt 62 
mnkr.
Avvikelse avseende investeringsutgift om 9 mnkr medför preliminära utökade 
driftskostnader om 435 000 kr årligen.

Servicenämnden beslutar

Förslag till beslut:

Servicenämnden föreslår Kommunfullmäktige att notera avvikelserapport 
samt att anslå investeringsmedel om 9 mnkr för projektets genomförande.  
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