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Strategi för fastighetsförvärv inom ”projekt 
Ringvägen”
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017, dnr KS 2017/841, att 
fastställa sträckningen av den planerade östliga ringvägen och den nya 
infarten till hamnen i Trelleborg. Beslutet är att beteckna som ett 
inriktningsbeslut som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med 
planprogram och detaljplan.
Innan kommunen påbörjar detaljplanearbetet kommer ett planprogram att tas 
fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner. Planprogram görs 
ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och 
grönytor. 
Planprogrammet skickas på samråd till andra förvaltningar, myndigheter och 
boende i området för att kommunen ska få in synpunkter på förslaget inför 
fortsatt detaljplanering. 
En detaljplan upprättas alltid när större förändringar av mark- och 
vattenanvändningen ska göras. I detaljplanen ges samlat en detaljerad bild av 
föreslagen markanvändningen och av hur miljön avses förändras eller 
bevaras.
Kommunfullmäktige fastställer detaljplanen men den prövas också av 
länsstyrelsen. Länsstyrelsen prövar beslutet att anta detaljplanen utifrån att 
riksintressen, mellankommunala intressen, miljökvalitetsnormerna samt krav 
på hälsa och säkerhet tillgodoses i planen.

Syfte
Syftet med denna strategi är att i ett tidigt skede beskriva en generell princip 
för fastighetsförvärv av bostadsfastigheter för projektets genomförande och 
därmed underlätta för de som äger en bostadsfastighet att fatta beslut om sin 
framtid vad gäller sitt boende. Innan en gällande detaljplan är antagen för 
ringvägen finns en osäkerhet om hur mycket mark som ringvägen verkligen 
behöver ta i anspråk. 

Definitioner
Fastighet: Markområde med tillhörande byggnad och andra anläggningar

Bostadsfastighet: Fastighet för enbart bostadsändamål
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Markzon: Område för väg + område för skyddszon

Skyddszon: 30 meter från vägkant

Direkt berörda bostadsfastigheter: Den bostadsfastighet (hela eller del av) 
som ligger inom markzonen.

Direkt markbehov: Den mark som efter antagen detaljplan behövs för 
ringvägens genomförande, allmän platsmark.

Frivilligt fastighetsförvärv av direkt berörda 
bostadsfastigheter
Kommunen ska förhandla om fastighetsförvärv av de direkt berörda 
bostadsfastigheter där fastighetsägaren själv erbjuder att sälja sin fastighet. 
Utgångspunkten är att hela fastigheten köps in dvs även den del av fastigheten 
som är belägen utanför markzonen. Kommunen kan även enbart förvärva den 
del av fastigheten som är inom markzonen om fastighetsägaren önskar att 
endast sälja del av sin fastighet.
Ersättningen bör grunda sig på expropriationslagens bestämmelser.
Direkt berörda bostadsfastigheter bedöms vara ca 25 st.

Övriga fastigheter inom markzonen
Kommunen ska inom ramen för sitt ordinarie arbete med strategiska 
markförvärv hantera de fastigheter som inte är bostadsfastigheter och där 
fastighetsägaren är intresserad av en fastighetsöverlåtelse.
En bedömning görs i varje enskilt fall om kommunen ska förvärva hela 
fastigheten eller endast delar av fastigheten som är belägna innanför 
markzonen. Mark utanför markzonen bör inte förvärvas om de är förorenade 
eller om det på annat sätt är olämpligt för kommunen. 
Kommunen avser att inleda en aktiv dialog om markförvärv med dessa 
fastighetsägare i samband med detaljplaneprocessen.

Fastigheter utanför markzonen (ej direkt berörda)
Det är svårt i nuläget att avgöra ringvägens påverkan på fastigheter utanför 
markzonen. För dessa fastigheter bör ingen förhandling om förvärv ske, så 
vida det inte ligger inom ramen för kommunens ordinarie arbete med 
strategiska markförvärv. 
Eventuella bedömningar av påverkan bör utföras först i samband med 
planprocessen/plangenomförandet.
I det fall kommunen förvärvar mark bör priset grunda sig på marknadsvärdet 
på fastigheten. 

Förvärvade bostadsfastigheter
I det fall kommunen förvärvar bostadsfastigheter bör utgångspunkten vara att 
säljaren, om denne så begär, ska kunna bo kvar på fastigheten fram till dess 
att marken tas i anspråk av vägprojektet. Upplåtelsen ska grunda sig på en 
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marknadsmässig avgift och föreslås ske som ett ”rivningskontrakt”, dvs att 
besittningsskyddet är bortförhandlat. 
Om det senare i planeringsprocessen visar sig att en förvärvad 
bostadsfastighet fortsatt kan användas som bostad efter projektets 
genomförande ska kommunens ambition vara att den säljande parten ska 
erbjudas ett återköp på liknande villkor innan bostaden säljs via mäklare. 

Förhandlingsprocess - information
Berörda fastighetsägare behöver kontinuerligt få information och även att den 
givna informationen står sig över tiden så att fastighetsägarna vet vad de kan 
förvänta sig och därmed kan fatta de beslut som är bäst för respektive 
fastighetsägare.
En del i arbetet med öppenhet och tydlighet från kommunens sida är att öppet 
redovisa hur vi tänker hantera frågan om markförvärv av fastigheter som 
krävs för att ringvägen ska kunna byggas.
Berörda fastighetsägare kommer erbjudas möten med representanter från 
kommunen.
Köpeskillingar och andra ersättningar ska beräknas utifrån ett värdeutlåtande 
från en eller flera oberoende värderingsmän. Slutgiltiga nivåer bör grunda sig 
på expropriationslagens bestämmelser i de fall den är tillämplig. Kommunen 
har för avsikt att anlita en extern markförhandlare.

Tidplan
Dialog med fastighetsägare som frivilligt vill diskutera ett fastighetsförvärv 
ska erbjudas mötestid snarast och hanteringen lämnas över till den externa 
markförhandlaren så snart denne finns på plats.
Initiativ till aktiv markförhandling med övriga fastighetsägare från 
kommunens sida föreslås inledas i samband med detaljplaneprocessen. 

Fastighet där frivillig överenskommelse inte kan nås
För de fastigheter eller delar av fastigheter som i kommande detaljplan 
planläggs som allmän platsmark och där kommunen inte kan nå en frivillig 
överenskommelse om markförvärv kommer kommunen begära inlösen av 
dessa med stöd av plan- och bygglagen, så kallad expropriation. Processen 
sker hos domstol eller lantmäterimyndighet i samband med genomförandet 
av detaljplanen. 

Kostnadsuppskattning förvärv av bostadsfastigheter
De direkt berörda bostadsfastigheterna inom markzonen, som ej ägs av 
Trelleborgs kommun, har ett sammanlagt taxeringsvärde om ca 30 mkr. 
Taxeringsvärdet ska i teorin motsvara 75% av marknadsvärdet, vilket ger ett 
förhållande mellan köpeskillingen och taxeringsvärdet (K/T-värde) på 1,33. 
SCB för statistik över verkligt K/T-värdet för verkliga försäljningar och för 
september-november 2017 var värdet för Skåne 1,95. Om taxeringsvärdet 
multipliceras med K/T-värdet erhålls en uppskattning av marknadsvärdet. Då 
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ersättningen i tillämpliga delar ska beräknas utifrån 
expropriationslagstiftningens principer (marknadsvärde + 25%) bör den 
totala kostnaden för markförvärv av bostadsfastigheter inom markzonen ligga 
i spannet 65-85 mkr.

Utöver kostnader för markförvärv tillkommer kostnader för själva processen 
inkluderandes markförhandling, värdering mm. Dessa kostnader bedöms 
kunna rymmas i det ovan angivna spannet.

Ansvar för förhandling och markförvärv
Ansvaret för dialog, förhandling och upprättande av avtal är delegerat till 
tekniska nämnden. Samtidigt bör medel motsvarande 85 mkr avsättas för 
fastighetsförvärv och kostnader för processen inkluderande markförhandling, 
värdering mm.

Mark som behövs under byggtiden
Utöver vad som nämns ovan kan det behövas tillfälliga markområden under 
byggskedet. Rådigheten för dessa områden föreslås i första hand lösas med 
en tillfällig nyttjanderätt. I undantagsfall kan kommunen även förvärva dessa 
områden om det i det enskilda fallet bedöms som mer lämpligt. 

Osäkerhet i markzonen
Allt eftersom att planerings- och projekteringsarbetet fortgår och det direkta 
markbehovet klargörs kan justeringar av vägsträckningen behöva göras och 
konsekvensen kan bli att även markzonen förändras. 
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