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Kommunstyrelsen

Komplettering avvikelserapport 
Exploateringsområde Skegrie öster

Kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågade vid beredning av ärendet 2019-04-24 
ett förtydligande på orsak till avvikelsen från fullmäktiges beslut om 
etappuppdelning.

Beredning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-26 § 134 bl.a att med start år 2017 påbörja 
byggnationen av exploateringsområdet Skegrie öster, tilldela tekniska nämnden 
anslag för projektet och att investeringen vad gälleretapp 1 återredovisas 
tillkommunfullmäktige i samband med årsredovisningen år 2018 samt att 
investeringen vad gäller etapp 2 återredovisas till kommunfullmäktige i samband 
med årsredovisningen för år 2021. 

Teknisk servicenämnd beslutade 2019-02-13 § 19 Årsanalys 2018 tekniska 
förvaltningen att godkänna årsanalys 2018 inkl. slutredovisningar och 
avvikelserapporter. Avvikelserapport investeringsprojekt, etapp1 (Skegrie öster), 
projekt nr 50060 anger etapp 1 kommer inte kunna slutredovisas i samband 
årsredovisningen eftersom etapp 1 och etapp 2 är integrerade i varandra.

Det är allmän praxis att handla upp entreprenaden i en del fast det är två etapper. 
Dels får man bättre pris om det är en på grund av större volym samt att man får en 
ansvarig entreprenör. Handlar man upp entreprenaden som två delar uppstår det 
oklarheter angående  ansvar.

Entreprenadsumman fördelas i enlighet med en projektspecifik upprättad 
fördelningsnyckel på markförsäljning (MEX) , skattekollektivet park, 
skattekollektivet gata, taxekollektivet elnät och taxekollektivet VA. 

Fördelningsnyckeln tillämpas på alla fakturor inom entreprenad och för 
byggledning dvs alla fakturor måste vara konterade för att få en korrekt fördelning 
mellan de olika kostnadsbärarna.

När fördelningsnyckeln upprättades tog man inte hänsyn till att äskande av medel 
hos kommunfullmäktige var uppbyggd på att slutredovisning skulle ske i 2 etapper. 
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Med facit i hand skulle en fördelningsnyckel upprättas för etapp 1 och en 
fördelningsnyckel för etapp 2.

För att kunna slutredovisa etapp 1 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 
innebär ombokningar i redovisningen vilket försämrar spårbarheten.

Förslag till beslut
Klicka eller tryck här för att ange text.
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