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Kommunstyrelsen 

Slutrapport - Finansiering muddring 
Sammanfattning 
Sedan många år tillbaka har muddring i Gislöv och Skåre endast utförts vid behov 
för att kunna hålla hamnarna seglingsbara. I och med detta byggdes det upp en 
underhållsskuld med dels förorenade bottnar, dels inte fullskaligt seglingsdjup 
inom dessa hamnar.  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-16, § 229, om förstärkt muddring och 
djupåterställning i de båda hamnarna. Budgeten uppgick till totalt 36,0 mnkr. 
Utfallet blev 32,2 mnkr, vilket resulterar i en positiv budgetavvikelse om 3,8 mnkr. 
Av tekniska servicenämndens beslut framgår en mindre felsummering av utfallet, 
vilket har korrigerats i detta ärende. Projektet har utförts inom budget och samtliga 
muddermassor har tagits omhand av godkända mottagare och hanterats enligt 
gällande regelverk. Budgetöverskottet beror på att volymerna inte blev de som 
uppskattades när budgeten äskades.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att slutrapporten godkänns. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Slutrapport – Finansiering 
muddring, KS 2020/794, 2022-03-23  
Beslut tekniska servicenämnden, 2022-03-10, §27 
Tekniska serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-21 
Beslut kommunfullmäktige, 2021-06-16, §229 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna slutrapporten 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutvecklingsavdelningen 
Tekniska servicenämnden 
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