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Kommunstyrelsen

Självkörandes buss i Trelleborg
Sammanfattning
På uppdrag av kommunstyrelsen har förutsättningarna för ett projekt med 
självkörande buss utretts. Ett 5-årigt testprojekt med självkörande buss inom 
AKKA-området föreslås starta snarast för att kunna ha en trafikstart i november 
2021.

Projektet beräknas kosta ca 2,7 Mkr under 2021 och därefter 5,9 Mkr per år 2022-
2025 samt 4,9 Mkr 2026. Kostnaden är beräknad och eftersom projektet är ett 
testprojekt av ny teknik finns en hög osäkerhet.

Tidigare har en centrumlinje föreslagits men på grund av de omfattande 
byggnationerna på Övre är det inte möjligt.

Beslutsunderlag
KS 2020/391 Tjänsteskrivelse självkörande buss (denna skrivelse)
Indikativ offert Autonom buss Trelleborg 2020 […] (Bergkvarabuss)
Rapport Självkörande buss i Trelleborg (Ramboll)
KS beslut 2020-11-04

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 
besluta

att godkänna att projektet självkörande buss genomförs.

att bevilja kommunstyrelsen ökad driftbudget för projektet självkörande buss med 
1 Mkr år 2021 (uppstart samt drift november-december), 5,9 Mkr per år 2022-2025 
(drift helår) samt 4,9 Mkr för år 2026 (drift januari-oktober). 

att den ökade driftbudgeten enligt ovan för år 2021 finansieras från 
kommunfullmäktiges budgeteringsmarginal samt att kostnaderna för åren därefter 
får hanteras i kommande budgetprocess.

att bevilja kommunstyrelsen ett investeringsanslag på 1,7 Mkr år 2021 avseende 
åtgärder för projektet självkörande buss.

att investeringsanslaget finansieras från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
investeringar.
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att uppdra till kommundirektören att starta och genomföra ett 5-årigt projekt med 
självkörande buss enligt förslag och teckna de genomförandeavtal som krävs.
att projektet ska slutredovisas till kommunfullmäktige senast våren 2027.

Beslutet skickas till
Tillväxtavdelningen

Ärendet
Tillväxtavdelningen har på uppdrag av kommundirektören efter uppdrag från 
kommunstyrelsen (Beslut KS 2020-11-04 § 243 Självkörande buss i Trelleborg) 
utrett vidare förutsättningarna för ett projekt med självkörande buss i Trelleborg. 
Det ursprungliga projektförslaget innehöll först en testperiod med en linje mellan 
Trelleborg C och Lasarettet för att sedan flytta över bussarna till en linje vid 
AKKA. På grund av ombyggnationerna av Övre måste projektet korrigeras.

Nedan redovisas det nu föreslagna projektet.

Tidsaspekt

Bergkvarabuss (kommunens kollektivtrafikentreprenör) har tagit fram ett förslag på 
en aktivitetsbaserad tidsplan utifrån liknade projekt. 

Aktivitet Ansvar Startdatum Slutdatum

Beslutsunderlag till 
Kommunstyrelsen: åtgärds 
och kostnadsplan

Trelleborgs kommun 2020-11-01 2021-01-04

Beslut av 
Kommunstyrelsen. 
Omfattning och tidsperiod.

Trelleborgs kommun 2021-01-04 2021-03-31

Avtalskontrakt projekt 
självkörande buss

Trelleborgs kommun 
Bergkvarabuss

2021-04-01 2021-04-15

Specifikation av fordon. 
Granskning av 
Skånetrafiken.

Bergkvarabuss,
Skånetrafiken

2021-04-15 2021-04-28

Driftanpassning av buss: 
projektsamordning, 
utvärdering av körsträcka, 
behov av anpassningar

Bussleverantör 2021-04-15 2021-04-28

Avtalskontrakt leverantör. 
Specifikation. Beställning 
av självkörande buss.

Bergkvarabuss,
Bussleverantör

2021-04-15 2021-04-28

Anpassning av Akka-linjen: 
Ta bort hinder, installation 
av hållplatser, 

Trelleborgs kommun 2021-05-01 2021-09-01



3 (8)

parkeringsplats, tält/garage 
och laddplats.

Tillstånd av 
Transportstyrelsen

Bussleverantör, 
Bergkvarabuss

2021-05-01 2021-09-01

Leverans, programmering, 
testkörning och validering

Bussleverantör, 
Bergkvarabuss

2021-10-01 2021-10-15

Utbildning av 4 förare och 
2 servicetekniker.

Bussleverantör, 
Bergkvarabuss

2021-10-01 2021-11-15

Provkörning med förare 
utan resenärer

Bussleverantör, 
Bergkvarabuss

2021-10-15 2021-10-31

Trafikstart och körning i 
kollektivtrafik: Akka linjen

Bussleverantör, 
Bergkvarabuss

2021-11-01 2026-11-01

Invigning av Akka-linjen 
med den självkörande 
bussen

Trelleborgs kommun 2021-10-15 2021-12-01

Drift- och investeringskostnader 

Kostnaderna är beräknade på AKKA-linjen och finns i detalj längre ner i 
dokumentet. Kostnaderna presenterar totalkostnad från det underlag som har 
kommit in från de olika parterna, samt den totala kostanden inklusive 20 % 
osäkerhet pålägg. Detta på grund av att projektet är ett testprojekt och innehåller 
därmed en högre risk oförutsedda kostnader.

Drift År 2021 År 2022 - 2025 År 2026

Driftkostnader (2 fordon) 815 713 kr 4 894 278 kr/per 
år

4 078 565 kr

Total 815 713 kr 4 894 278 kr/ per 
år

4 894 278 kr

Total + pålägg på 20 % Ca: 1 Mkr Ca: 5,9 Mkr/ per 
år

Ca: 4,9 Mkr 

Driftkostnaden inkluderar inte kostnaden för den el som bussen förväntas förbruka.

Tidsperioden för driftkostnaderna är följande 1 Mkr år 2021 (uppstart samt drift 
november-december), 5,9 Mkr per år 2022-2025 (drift helår) samt 4,9 Mkr för år 
2026 (drift januari-oktober). 

Investering År 2021

Investeringskostnader 1 457 000 kr

Total 1 457 000 kr

Total + pålägg på 20 % Ca: 1,7 Mkr

Investeringskostnaderna presenteras i detalj längre ner i dokumentet.
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Laddnings- och parkeringsmöjligheter

Bussen kommer behöva ha laddnings- och parkeringsmöjligheter i anslutning till 
linjen då det inte är möjligt att köra den till depån dagligen. Detta beror på att 
bussen enbart kommer få köra 5 km/h utanför den bestämma linjedragningen, 
vilket gör det ohållbart att ladda och parkera på Bergkvarabuss depå.

Trelleborgs Energi AB har tagit fram kostnaderna för att installera en laddstolpe 
och dess driftkostnader. Uppskattningen av hur mycket el bussen kommer att 
förbruka samt el-kostnader går tyvärr inte att uppskatta i nuläget.

Installationskostnader 

Laddstolpe Ca: 50 000 kr 

Installation och elnätsanslutning Ca: 150 000 kr

Tält Ca: 40 000 kr

Total Ca: 240 000 kr

Driftkostnader

Abonnemangskostnad 400 kr/mån

Elnätskostnader Ca: 4000 kr/mån

Elhandelkostnader (oklart)

Total Ca: 4 400 kr/mån + elförbrukning

Parkeringsmöjligheterna behöver bestå av någon form av garage eller tält där det är 
möjligt att ladda, städa och utföra enklare underhåll. Förslagsvis kommer ett tält 
placeras på parkeringsplatsen norr om busslinjen mellan AKKAs träffpunkt och 
Täppan äldreboende. Kostnaden för tältet uppgår till ca: 40 000 kr. Dimensionerna 
är 4 x 10 m med en sidohöjd på 4 m.

Personalutrymmen

Servicevärdena som kommer befinna sig på fordonet behöver ha tillgång till en 
toalett. För att utnyttja befintliga lokaler i området kommer vidare dialog ske med 
TrelleborgsHem för att undersöka om de har möjligt att bistå med något passande. 
Bergkvarabuss kan annars ordna tillfälliga lösningar i området.

Hållplatser

Hållplatserna kommer vara tillfälliga installationer som är möjliga att flytta i 
framtiden utan att det blir någon stor åverkan på den befintliga infrastrukturen. 
Skånetrafiken lyfter fram att busshållplatserna behöver uppfylla dagens 
tillgänglighetskrav. Hållplatsen behöver vara minst 2,3 meter djup för att det ska 
vara möjligt att vända med rullstol samt att rampen behöver ha en låg lutning. 
Kanterna runt hållplatsen behöver rammas in för att öka säkerheten. Rambolls 
förslag om en 3 meter lång hållplats behöver förlängas något för att det ska finnas 
utrymme för ramp, vänd möjlighet med rullator/rullstol och sittplats.
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Rambolls rapport föreslår att hållplatserna byggs i trä för att på ett enkelt sätt kunna 
flytta de i framtiden. Detta behöver undersökas närmre för att minska risken för 
halka. Varje hållplats ska vara utrustad med en ramp, bänk och stoppsignal. 
Kostnaden per station är beräknad till 40 000 kr. 

Anpassnings av linjer och programmering 

Programmering av bussen på en ny linjer kostar mellan 300 000 – 600 000 kr. 
Detta varierar beroende på linjens längd och komplexitet. Utöver programmeringen 
tillkommer kostnader för anpassning av vägen och hinder samt installation av 
hållplatser. 

Enligt Rambolls rapport beräknas AKKA-linjen kosta 617 000 kr och Centrum-
linjen 580 000kr för att anpassa den fysiska miljön till den självkörande bussen. Att 
AKKA-linjen beräknas vara dyrare beror på att den är planerad att ha fler 
hållplatser. Kostnaderna har dock ändras sedan rapporten gjordes klar då AKKA-
linjen har kortas ner samt att Gatuavdelningen inte anser att det behövs någon ny 
asfalt längs sträckan.

AKKA Centrum

Hållplatser 240 000 kr (6 st) 160 000 kr (4 st)

Målning Ca: 47 000 (700 m) 80 000 kr (1 300 m)

Passager 150 000 kr

Övrig 130 000 kr 50 000 kr

Oförutsett, projektering, 
projekt- och 
arbetsledning, etc

200 000 kr 140 000 kr

Total 617 000 kr 580 000 kr

AKKA-linjen

Linjedragningen på AKKA kommer behöva modifieras något på grund av 
byggnation av Kv. Malörten 1. Förändringen kommer betyda att bussen inte längre 
kommer kunna gå ändå upp till Malörtsvägen 18 utan istället vända vid hållplatsen 
utanför Täppans äldreboende (se nedanstående bild). Detta göra att inte lika många 
kommer ha tillgång till den nya busslinjen. 
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Berörda parter föreslår att börja testa tekniken på AKKA-slingan under de 
kommande åren för att sedan utvärdera möjligheterna att testa andra linjer t.ex. 
centrum.

Som kostnadsunderlag har Bergkvarabuss tagit fram två alternativ av indikativa 
priser: 

1. AKKA-slinga (1 fordon) 3 444 188 kr/år
2. AKKA-slinga (2 fordon) 4 841 478 kr/år 

Kostanderan bygger på en 700 m lång körsträcka, med en halvtimmestrafik mellan 
09-19 året om. De indikativa priserna omfattar inte uppställningsplats eller 
ombordutrustning. 

Indikativt pris 1 fordon 2 fordon

Personalkostnader 1 526 430 kr/år 1 526 430 kr/år

Fordons- och 
teknikkostnader

1 896 974 kr/år 3 294 264 kr/år

Rullkostnader
(inkl. underhåll)

20 784 kr/år 20 784 kr/år

Total 3 444 188 kr/år 4 841 478 kr/år 

Fördelen med 2 fordon är att om en av dem skulle gå sönder eller behöva 
underhållas en längre tid kommer det inte att påverkan trafikeringen av linjen. Att 
enbart köpa in 1 fordon kommer leda till att linjen inte trafikeras vid oförutsägbara 
händelser.
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Kostnadsberäkningarna bygger på att bussen har en 5 årig avskrivningstid. På 
grund av den snabba teknikutvecklingen inom själkörandebussar kan livslängden 
på bussarna komma att kortas ner med flera år i praktiken. Risken med 
utvecklingen är att bussarna kommer vara för gamla innan projektets slut.

Centrum-linjen

På grund av byggnation och sanering kring området Övre behöver linjedragningen 
mellan Trelleborg C och Centrum göras om. Detta beror på att området kommer 
stängas av under en längre tid och inte vara möjligt för genomfart. Alternativa 
dragningar skulle kunna vara genom stadsparken och antingen upp på Parkgatan 
eller Hesekillegatan (se nedanstående bild).

De alternativdragningarna kräver en djupare analys och bör därför göras i ett senare 
skedde eller efter färdigställandet av Övre området. Det krävs också en djupare 
undersökning då fordonet kommer köra in i områden där GPS-signalen inte är god 
på grund av den täta växtligheten, samt högre risk för korrelation. 

Centrum-linjen anses vara med komplext och dess längd ökar risken för problem 
längs vägen. Bergkvarabuss delar uppfattningen att det är lämpligare att börja köra 
på AKKA-linjen och efter några år in i projektet utvärdera möjligheterna för andra 
linjedragningar t.ex. centrum-linjen. Skånetrafiken anser också att det är svårt att 
testa olika linjer en kortare tid då det tar lång tid att informera resenärerna och få de 
att använda tjänsten.

Slutsats

Tillväxtavdelningen anser att om ett projekt med självkörande buss ska genomföras 
bör det ske med en linje inom AKKA-området. Projektet bör ta höjd för 2 bussar 
och ekonomiska resurser behöver reserveras utifrån beräknade kostnader med ett 
påslag för oförutsedda händelser om minst 20 %.
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Med ett beslut om projektstart i första kvartalet 2021 ska trafik längs AKKA-linjen 
kunna invigas i november 2021.

De ekonomiska resurser som behövs för projektet är minst för år1 7,7 mkr och för 
år 2, 3,4 och 5 ett belopp om minst 5,9 mkr


	Självkörandes buss i Trelleborg
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
	att uppdra till kommundirektören att starta och genomföra ett 5-årigt projekt med självkörande buss enligt förslag och teckna de genomförandeavtal som krävs.
	Beslutet skickas till
	Ärendet


