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Behovsanalys - ny forskola vid Pilevallskolan
och atgarder i Pilevallskolans byggnad A

Behov av forskoleplatser i staden 2024

Av Lokalrevision for bildningsndmnden 2022 framgér att det finns behov av
ytterligare forskoleplatser i staden tidigare &n foregdende ars lokalrevision visade.
Det saknas forskoleplatser i staden fran och med 2025 men redan 2024 forvéntas
den totala beldggningsgraden i kommunen vara sa hog, 98,6 procent, att det med
hénsyn till kommunens skyldighet att kunna erbjuda plats i férskolan inom fyra
manader, kan behova tillforas forskoleplatser for att sékerstilla tillricklig kapacitet
pa kommunniva. Utifrédn detta foreslar bildningsforvaltningen planering for en ny
forskola i staden som star fardig i tid for att mota behovet av platser varen 2024.

Sedan tidigare finns planer for en ny forskola vid Pilevallskolan med plats for 160
barn. Planerna pausades med hénsyn till att forskoleplatserna inte langre behovdes
pa kort sikt. Nér platserna nu ater behovs for att mota ett 6kande behov, foreslar
bildningsforvaltningen att planeringen aterupptas. De tidigare planerna berdrde
dven Pilevallskolans A-byggnad med avseende pa byggnation av ett nytt
gemensamt tillagningskok for bade forskolan och skolan.

Behov av atgarder i Pilevallskolans byggnad A

Sedan tidigare finns behov att besluta om atgarder i A-byggnaden. Denna byggnad
ingick i ett projekt som omfattade om- och tillbyggnad av byggnaderna A, B och
D, men projektet pausades vad giller byggnad A i avvaktan beslut kring vad som
skulle hdnda med skolverksamheten i dvrigt. Utifrdn hur bildningsforvaltningen
utvecklar skolorganisationen &r det klart att Pilevallskolan &dven fortsatt ska
utvecklas som en F-9-skola. Fran och med ldsaret 2020/21 har skolan ocksa en
fotbollsprofil for elever i ak 7-9. A-byggnaden 4r i ett sadant skick att det tidigare
har bedomts vara nddvindigt att genomfora atgérder for att sékra arbetsmiljon och
byggnadens tekniska status. Tekniska serviceforvaltningen har under 2021, med
stod av en extern konsult, tagit fram en rapport som visar vilka &tgdrder som
behover genomforas for att byggnaden ska fa en utdkad livsldngd om ytterligare 30
ar.
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Forstudie

Eftersom byggnationen av den nya forskolan vid Pilevallskolan éndé innebér
paverkan pa Pilevallskolans A-byggnad, och eftersom det finns behov av atgérder i
byggnaden i stort, anser bildningsforvaltningen att kommunen bér ta ett
helhetsgrepp kring dessa byggnationer. Eftersom det finns en planering och ett
underlag sedan tidigare, s& bor det inte, enligt bildningsfoérvaltningens beddmning,
behdvas ndgon omfattande forstudie innan beslut fattas om att avsitta
investeringsmedel for en byggnation. Bildningsforvaltningen gor bedomningen att
forskolan bor kunna vara klar till varen 2024, och att atgérder i A-byggnaden bor
kunna genomforas infor 1dsaret 2024/25. Tidplanen &dr dock sndv varfor
planeringen behover paborjas omgaende.

Paverkan pa kapacitet

Som en del i utvecklingen av en dndamalsenlig skolorganisation finns behov att
avveckla mindre forskolor och forskolor i lokaler som inte dr andamalsenliga, i
forsta hand forskolepaviljonger och ldgenhetsforskolor. Vidare finns behov att
planera for nya storre forskoleenheter som med fordel samlokaliseras med
grundskolor.

I samband med ibruktagande av den nya forskolan vid Pilevallskolan foreslar
bildningsforvaltningen avveckling av Ortagérdens forskola. Ortagérden &r en
lagenhetsforskola och ér, tillsammans med Flaningens forskola, en av tva
kvarvarande forskolor som #r foreslagna for avveckling. Ortagérdens forskola har
plats for 95 barn, vilket innebér att nettoeffekten av en ny forskola vid
Pilevallskolan (+160 platser) och avveckling av Ortagirden (-95 platser), blir en
kapacitetsokning med 65 platser.

Nar Ortagérdens forskola avvecklas kan verksamheten, dvs. barnen och personalen,
flytta till den nybyggda forskolan, och forskolan kan ta emot fler barn i de nya
storre lokalerna.

Effekter for skolorganisationen

Nybyggnaden av en forskola vid Pilevallskolan och samtidig avveckling av
Ortagardens forskola innebir en utdkning av kapaciteten i forskolan med 65
platser. Enligt analysen i Lokalrevision for bildningsnimnden 2022 behdvs dessa
platser for att mdta behoven i staden samt for att sékra tillracklig kapacitet pa
kommunniva.

En ny storre forskoleenhet, samlokaliserad med en grundskola, samt avveckling av
en lagenhetsforskola &r helt i linje med bildningsforvaltningens utveckling av en
mer dndamélsenlig skolorganisation. Samlokaliseringen av forskola och skola
underléttar utveckling av organisationen i ett 1-16-arsperspektiv, med en
pedagogisk rod trad i undervisningen fran forsta éret i forskolan till nionde klass 1
grundskolan. Samlokalisering ger 6kade forutsittningar for samverkan och skapar
dven mojlighet till ett flexibelt och effektivt lokalutnyttjande over tid.

Byggnation av ett nytt gemensamt tillagningskok for bade forskolan och skolan
skapar ocksé bittre forutsittningar for kvalitet och effektivitet inom
maltidsverksamheten. I enlighet med Mat- och maltidspolicy for forskola och skola
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i Trelleborgs kommun ska maten lagas nira matgisterna. Maltider ska serveras i
maltidsmiljéer som upplevs som trivsamma, och méltidsmiljon pa Pilevallskolan
saknar idag mdjlighet till avskildhet och matro. Det finns dven behov av
forbattringar nér det giller fldden och serveringsdiskar, och ljudmiljon ér
undermalig.



	Behovsanalys - ny förskola vid Pilevallskolan och åtgärder i Pilevallskolans byggnad A
	Behov av förskoleplatser i staden 2024
	Behov av åtgärder i Pilevallskolans byggnad A
	Förstudie
	Påverkan på kapacitet
	Effekter för skolorganisationen


