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Tekniska Servicenämnden

Äskande av medel ny rugbyanläggning

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden och 
Tekniska servicenämnden uppdrag att ta fram förslag till ny rugbyanläggning. Den 
befintliga rugbyplanen vid Pilevallen uppfyller inte kraven från svenska 
rugbyförbundet, samtidigt som området ska vidareutvecklas i samband med att en 
ny skola åt Engelska skolan ska uppföras. 

Ett omfattande arbete i nära dialog med Pingvin Rugbyclub har gjorts för att 
identifiera möjliga placeringar och omfattning av en ny rugbyanläggning. Valet har 
fallit på en placering av den nya Rugbyanläggningen väster och norr om 
Ymorvallen. Detta förslag innehåller A-plan med läktare, 2 omklädningsrum och 
parkeringsplatser till en uppskattad investering om 28 miljoner kronor. Möjligheter 
att fortsätta utveckla området för rugby med inriktning mot ungdomsverksamhet 
finns framöver i form av en etapp 2. För ytterligare information se tjänsteskrivelse, 
rubrik Ärendet. 

Parallellt har kultur- fritidsförvaltningen i nära dialog med Pingvin RC och Gylle 
AIF arbetat fram ett förslag på en tillfällig lösning för seniorspel under 
byggperioden. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Äskande av medel ny rugbyanläggning, TSN 2020/211
KFN 2019/11, §21 Ny rugbyanläggning

Tekniska Serviceförvaltningens förslag till beslut
Tekniska servicenämnden föreslås besluta

att anslå tekniska servicenämndens investeringsbudget 28 mnkr ur investeringsplan 
2021-2022 för projektet.

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunfullmäktige



2 (3)

Ärendet

Bakgrund
Pingvin Rugby Club gjorde under 2016 fritidsförvaltningen uppmärksam på att 
befintlig huvudplan på Pilevallen inte är godkänd enligt Rugbyförbundets 
reglemente för spel i högsta serien för seniorer. 

På området mellan Pilvallskolan gamla Köpingskolan ska Hemsö bygga en ny 
skola åt Engelska skolan med tillhörande idrottshall som kommer att placeras på 
nuvarande rugbyplan. 

Fritidsnämnden beslutade 2018-10-09, §71 Ny rugbyanläggning, att ge 
fritidsförvaltningen i uppdrag att i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen 
arbeta för att ta med ny rugbyanläggning i översiktsplan samt i detaljplanearbetet.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-02-27 §21 att ge förvaltningen i 
uppdrag att, i enlighet med beslutad handlingsplan, beställa projektering och 
kostnadsberäkning från tekniska servicenämnden och därefter äska pengar från 
kommunfullmäktige till investering av ny rugbyanläggning. 

Projekteringen och kostnadsberäkning skulle beakta en läktare för 200-300 
personer, en omklädningsrumsbyggnad med 4-6 omklädnadsrum samt att Pingvin 
RC önskar ett nyttjanderättsavtal för en del av marken för att på egen bekostnad 
kunna uppföra ett klubbhus på cirka 200 kvadratmeter.

I lokalförsörjningsplanen fanns en investering på 20 miljoner med år 2020.

Ny idrottshall skall uppföras på platsen där Pingvin Rugbyklubb tränar och spelar 
sina hemmamatcher. Idrottshallen kommer enligt nuvarande tidplan att påbörjas 
sommaren 2021. Detta innebär att Pingvin RC fr.o.m. sommaren 2021 måste träna 
och spela matcher på andra anläggningar samt att en tillfällig matcharena för 
elitspel måste iordningställas.

Beredning
Ett omfattande arbete har gjorts för att identifiera möjliga placeringar av en ny 
rugbyanläggning. Valet har fallit på en placering av den nya rugbyanläggningen 
väster och norr om Ymorvallen. En yta om ca 35.000 kvm där uppförande av 
huvudplan, träningsplan, ungdomsplan med tillhörande omklädningsrum, läktare 
och parkeringsplatser möjliggörs. Ändring av detaljplan krävs. Detaljplanarbete 
pågår och vinner laga kraft tidigast oktober 2021. Innan dess kan bygglov inte 
sökas.

Tekniska serviceförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen har haft en 
löpande dialog med Pingvin RC och under våren 2020 tagit fram ett förslag på en 
anläggning som tillgodoser föreningens alla behov. Förslaget omfattade en 
huvudplan med läktare, en träningsplan med belysning, ungdomsplan, fyra 
omklädningsrum med förråd, klubbstuga samt 135 parkeringsplatser. Detta till en 
kostnad av 55.500 tkr. Då förslaget innehöll fler funktioner än ursprunglig 
handlingsplan och samtidigt översteg investeringsramen i lokalförsörjningsplanen 
arbetades ett nytt nerbantat etappförslag fram under juni 2020. Detta förslag, etapp 
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ett, innehåller huvudplan med läktare, två omklädningsrum och 59 
parkeringsplatser till en uppskattad investering om 28 miljoner kronor.

Möjlighet finns i framtiden att fortsätta utvecklingen av området i form av 
planering av etapp 2 där fler planer möjliggör samlade träningsmöjligheter för 
främst ungdomslagen.

Parallellt har kultur- fritidsförvaltningen i nära dialog med Pingvin RC och Gylle 
AIF arbetat fram ett förslag på en tillfällig lösning för seniorspel under 
byggperioden.  

Organisation och tidplan för genomförandet 
Beställande nämnd är Kultur och fritidsnämnden och utförande nämnd är Tekniska 
servicenämnden genom dess förvaltning. Projektplan och tidplan upprättas i 
samråd mellan Kultur- och fritidsförvaltning och Teknisk serviceförvaltning. 
Byggprojektet beräknas påbörjas hösten 2021 i samband med att bygglov beviljats. 
Färdigställandet beräknas till hösten 2022. 

Ekonomi
Projektet innebär nyinvestering i ny rugbyplan, läktare omklädningsrum och, 
parkering mm. Projektet finns upptaget i investeringsplan 2020 – 2024 med ett 
budgetbelopp om 20 mnkr.

Projektet enligt förordat förslag från Kultur och fritidsnämnd beräknas utifrån 
upprättade kalkyler till 28 000 000 kr exkl. moms fördelat på 10 000 000 kr 2021 
och 18 000 000 kr 2022.

Helårshyra för Kultur och fritidsförvaltningen baserat på ovanstående 
investeringskostnad beräknas initialt till 1 590 000  kr /år.

Driftskostnadsökning för Kultur och fritidsnämnd beräknas för 2022 preliminärt 
XXX kr beräknat på ibruktagande 2022-10-01

Driftskostnadssökning för Kultur och fritidsnämnd blir för 2023  XXX kr.

Alla kostnader är upptagna i 2020 års penningvärde.

Förslag till beslut 
Tekniska servicenämnden föreslås besluta

att anslå tekniska servicenämndens investeringsbudget 28 mnkr ur investeringsplan 
2021-2022 för projektet.
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