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Inledning 

Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet  

Tekniska servicenämnden ska, i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar som rör nämndens 

verksamhetsområde, fullgöra kommunens uppgifter och ansvara för frågor i kommunen beträffande 

kommunens avfallshantering, vattenförsörjning och avloppshantering. 

Förvaltningsorganisation 

 

Nämndens förvaltningsorganisation per den 31 december 2022. 

 

 

Kommentar uppdrag och organisation 

Avdelningen har under det första halvåret bytt namn till Kretslopp och vatten, detta för att skapa en tydligare 

bild av verksamhetens uppdrag gentemot våra kunder. Under hela 2022 har organisationsanpassningar 

genomförts för att verksamheten skall optimeras och för att vara organiserad så att uppdraget kan hanteras på 

bästa sätt. Bland annat har enheten produktion vatten och avlopp delats i två separata driftorganisationer med 

respektive enhetschef.  

För att gå från en mer förvaltande organisation till en utvecklande har det skapats en organisation där 

sektionschefer införts vilka har det operativa ansvaret för driftverksamhet och enhetscheferna övergår till en 

mer strategisk roll. Förstärkningar avseende kompetens inom samhällsbyggnadsprocessen, mätteknik, 

projektledning samt styr och regler har genomförts. Organisatorisk flytt av vattenmätarverkstaden till enhet 

produktion vatten. 

Inom avfall har uppdraget förändrats genom att returpapper samt bygg- och rivningsavfall blivit kommunalt 

avfall. Under året har arbete skett med att införa tjänsterna. 
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Årets viktigaste händelser  

Väsentliga händelser i verksamhet och organisation 

Rådande världsläge medför en ekonomisk påverkan för verksamheterna då priserna stigit för flera 

varugrupper och tillgången på olika produkter är ansträngd. För avfallsverksamheten innebär det kraftigt 

höjda drivmedelspriser och brist på reservdelar. För VA-verksamheten har priserna ökat för 

processkemikalier både för vatten och avlopp men även för material och tjänster. Kostnadsökningarna har 

haft påverkan på årets resultat för såväl driftkostnader såsom projektkostnader för om-, ny- och 

tillbyggnadsprojekt. Utöver ovanstående har det under året även vid flera tillfällen varnats för stor brist på 

essentiella kemikalieprodukter som används för vattenrening. Länsstyrelsen tillsammans med VA-aktörer i 

Skåne har inventerat behoven och detta har sedan Länsstyrelsen använt för att göra en prioriteringsordning 

för leveranser vid en aktuell brist. Rådande situation i omvärlden har även medfört att avdelningens 

säkerhetsarbete har skärpts ytterligare. Övningar har genomförts och kontinuitetsplaner för olika scenarios 

har tagits fram eller uppdaterats.  

 

Avdelningen har under året arbetat med att genomlysa framtida behov av verksamhetssystem för debitering 

och kundhantering. Då utredningarna visade på optimeringsmöjligheter av kundprocesser avseende 

hantering, kommunikation och ruttplanering har avdelningen tecknat nytt avtal avseende system. Preliminär 

införandetid är satt till mitten av april 2023.  

 

Vatten & avlopp 

Verksamheten har under året fungerat mycket väl med få störningar eller incidenter. Avseende 

vattenproduktionen har produktionsnivåerna hållits inom anläggningarnas kapacitet. Detta innebär att 

vattenförsäljningen de senaste åren gått ner med ca. 10%. Troligtvis beror detta på riktade 

informationskampanjer och medvetandegörande vilket skett under framförallt den varma perioden.  

Inom avloppsproduktionen har alla processanläggningar bedrivits inom tillståndsvillkoren. Även inom detta 

område har flertalet informationskampanjer genomförts och likaså har det skett ett uppströmsarbete där 

dialog med större och prioriterade verksamheter har genomförts.  

Avseende distribution har året varit normalt avseende antal läckor och stopp i ledningsnätet. Dock kan en 

svagt nedåtgående trend synas vilket kan härledas till de särskilda satsningar avseende ledningsförnyelse som 

skett de senaste åren.  

För projektet ”framtida vattenförsörjning” har detta fortsatt genom att förfrågningsunderlag avseende 

projektering annonserats. Dessutom har delprojekt avseende kapacitetstest samt råvattenledning och 

överföringsledning initierats.  

Under sensommaren har ut-, om- och tillbyggnaden av Smygehamn påbörjats och projektet går därmed in i 

byggfas. Arbetet beräknas pågå fram till och med 2024.  

Avdelningen har under året fortsatt arbetet med att avveckla de små producerande anläggningarna. Detta 

beroende på ekonomiska och miljöskäl. De sista anläggningarna som bedömts vara ej ekonomiskt 

fördelaktiga är vattenverket i Fuglie samt avloppsreningsverket i Sjörup/Haglösa. 

 

Under året har det skett ett fortsatt stort fokus på reinvesteringar på ledningsnätet med anledning av att bland 

annat minska läckförluster och tillskottsvatten.  

Införandet av digitala vattenmätare för direktavläsning av levererad dricksvattenmängd har blivit något 

försenat till följd av leveranssvårigheter av digitala vattenmätare. Utbyte av mätare förväntas påbörjas under 

början av 2023 och därefter pågå under 2-3 års tid. 

För VA-kollektivet har det beslutats en höjning av VA-taxans brukningsavgift (både fast och rörlig) som 

motsvarar 3%, samt att hela den summa som detta motsvarar skall fonderas i en nyinvesteringsfond för del 
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av projektet framtida vattenförsörjning. Taxehöjningen började gälla 2022-01-24. Avseende verksamhetsår 

2023 beslutades 2022-02-13 om en höjning av brukningsavgifterna (både fast och rörlig) á 5% för att täcka 

verksamhetens ökade omkostnader beroende på omvärldsläge och inflation. Dessutom beslutades om en 

höjning á 2% som skall fonderas i en nyinvesteringsfond för del av projektet framtida vattenförsörjning.  

 

Avfall & återvinning 

Verksamheten har under året fungerat mycket väl med få störningar eller incidenter.  

Det har under året även skett ett fortsatt utbyte av insamlingsfordon och avfallskärl för att uppnå en 

utbytestakt som motsvarar avskrivningarna samt för att inte skapa en underhållsskuld till framtida 

generationer.  

Under hösten har avdelningen genomfört ett försök med behovsanpassad tömning tillsammans med en extern 

entreprenör. Försöket har som syfte att identifiera konsekvenser av ett system där kunden själv bestämmer 

tömningsfrekvens genom en aktiv handling. Under våren 2023 kommer en utvärdering av försöket att ske. 

I samhällsbyggnadsprocessen har det skett ett samarbete för att utveckla, förankra och sprida riktlinjer för 

avfallslösningar i stadsplanering och nybyggnation. 

För avfallskollektivet har det beslutats om en höjning som på genomsnittlig taxa skall motsvara 6%. Höjning 

per tjänst varierar beroende på bland annat miljöstyrningseffekter. Taxehöjningen började gälla från 2022- 

01-01.  

För verksamhetsår 2023 har förvaltningen föreslaget en oförändrad taxa avseende avgifter. Förändring som 

är föreslagen är att införa möjlighet till avgiftsuttag för tjänsten bygg och rivningsavfall samt en avgift för 

tillkommande besök utöver de 26 som ingår i grundavgiften. Det sistnämnda påverkar våra kommunalägda 

återvinningscentraler i Smygehamn och Anderslöv där inpasseringssystem förbereds för att möta ändringen. 
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Ekonomiskt utfall 

Driftredovisning 

 

Vatten & avlopp 

 
Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)  

Intäkt/kostnad Bokslut 2021 Budget 2022 Bokslut 2022 Avvikelse 2022 

Verksamhetens intäkter 107 883 107 500 114 321 6 821 

-varav bidrag 51 375 282 -93 

-varav taxor och avgifter 91 264 91 425 96 540 5 115 

-varav övriga intäkter 16 568 15 700 17 499 1 99 

Verksamhetens kostnader -107 883 -107 500 -114 474 -6974 

-varav personalkostnader -24 529 -25 825 -26 165 -340 

-varav lokalkostnader -1 479 -1 435 -1 266 169 

-varav övriga kostnader -60 552 -58 400 -65 486 -7 086 

-varav kapitalkostnader -21 323 -21 840 -21 557 283 

Summa nettokostnader 0 0 0 0 

 
Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)  

Verksamhet Bokslut 2021 Budget 2022 Bokslut 2022 Avvikelse 2022 

     

865 Vattenförsörjning o avloppshan 0 0 0 0 

     

     

Summa 0 0 0 0 

 

 

Kommentar driftredovisning 

Årets resultat för vatten- och avloppsverksamheten är ett nollresultat. Det egentliga resultatet, ett underskott 

på 417 tkr är att betrakta som ett underuttag. Underuttaget har avräknats mot ett balanskonto för upplupna 

kostnader/förutbetalda intäkter som regleras inom en 3-årsperiod vilket nu har balanserats med en utgående 

balans för 2022 som är 0.  

Framförallt beror årets budgetavvikelser på rådande världsläge som påverkat genom: 

- Kraftigt ökade kostnader för processkemikalier för både vattenverk och reningsverk 

- Allmänna prisökningar för material och tjänster 

- Förstärkning lager 

- Minskade intäkter till följd av lägre förbrukning av vatten 

- Ökade intäkter för utfördelning av tid in i investeringsprojekt 

Ursprunglig budget pekade mot ett överuttag på 6 000 tkr varav ca 3 500–4 000 tkr var direkt hänförliga till 

de taxeökningar som antogs att gälla från 2021-07-01 och 2022-01-24 och att avsättas till den upprättade 

nyinvesteringsfonden. Till följd av de kraftiga kostnadsökningarna som innebar att prognosticerat överuttag 

istället kom att resultera i ett underuttag, så beslutades att historiska överuttag på 2 500 tkr avsattes till 

nyinvesteringsfonden som har ett utgående värde för 2022 med 16 898 tkr. 
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Avfall & återvinning 

 
Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)  

Intäkt/kostnad Bokslut 2021 Budget 2022 Bokslut 2022 Avvikelse 2022 

Verksamhetens intäkter 53 181 52 200 54 927 2 727 

-varav bidrag 59 0 57 57 

-varav taxor och avgifter 51 568 51 000 53 911 2 911 

-varav övriga intäkter 1 555 1 200 959 -241 

Verksamhetens kostnader -53 181 -52 200 -54 927 -2 727 

-varav personalkostnader -16 481 -16 200 -17 055 -855 

-varav lokalkostnader -528 -540 -499 41 

-varav övriga kostnader -28 571 -28 030 -30 401 -2 371 

-varav kapitalkostnader -7 601 -7 430 -6 973 457 

Summa nettokostnader 0 0 0 0 

 
Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)  

Verksamhet Bokslut 2021 Budget 2022 Bokslut 2022 Avvikelse 2022 

     

     

870 Avfallshantering 0 0 0 0 

     

     

Summa 0 0 0 0 

 

 

Kommentar driftredovisning 

Årets resultat för avfall- och återvinningsverksamheten är ett nollresultat. Det egentliga resultatet är ett 

överskott på 956 tkr vilket är att betrakta som ett överuttag. Överuttaget har avräknats mot ett balanskonto 

för årets resultat och regleras inom en 3-årsperiod vilket nu delvis balanserat upp historiska underuttag med 

en utgående balans för 2022 på 1 300 tkr (skuld). 

Framförallt beror årets budgetavvikelser på rådande världsläge som påverkat genom: 

- Kraftigt höjda priser för drivmedel  

- Höjda priser för material/tjänster/reparationer 

- Ökade personalkostnader efter fördelning av nedlagd tid mellan stödverksamheter inom avdelningen 

- Ökade intäkter till följd av den taxeökning på i snitt 6% som antogs att gälla från 2022-01-01 

Ursprunglig budget pekade mot ett överuttag på 1 800 tkr till följd av bland annat lägre kostnader för 

införande av returpapper som blivit ett kommunalt ansvar samt genomlysning och förändring av 

anläggningsregister 2021.   
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Investeringsredovisning 

 

Vatten & avlopp 

 

Investeringsprojekt (tkr) Utgifter sedan projektens start Varav investeringar 2022 

Färdigställda projekt  
Totalt ack. 

utfall 

Total 
investerings-

budget 

Slutprognos 
– hela 
projekt 

Avvikelse – 
hela 

projekt 

Varav ack. 
utfall 2022 

Varav budget 
2022 

Avvikelse 
2022 

45880 Ledningsförnyelse 2019-2022 -52 787 -52 000  -52 787 787 -13 775 -13 000 -775 

                

Summa -52 787 0 -52 787 787 -13 775 -13 000 -775 

Pågående projekt 
Totalt ack. 

utfall 

Total 
investerings-

budget 

Slutprognos 
– hela 
projekt 

Avvikelse – 
hela 

projekt 

Varav ack. 
utfall 2022 

Varav budget 
2022 

Avvikelse 
2022 

45090 Dagvatten Klagstorp -1 420 -30 000 -30 000 0 -389 -18 969 18 580 

46140 Framtida vattenförsörjning -6 743 -350 300 -350 300 0 -4 169 -12 726 8 557 

46360 Gasanläggn TBG -1 366 -5 000 -5 000 0 -1 366 -5 000 3 634 

46370 Utbyggnad TBGA -290 -161 100 -161 100 0 -290 -1 500 1 210 

46380 Dagvatten väster -10 -40 000 -40 000 0  -10 -20 000 19 990 

46390 Utbyggnad VA Minnesberg -62 -11 000 -11 000 0 -62 -11 000 10 938 

46400 Utökn. Smyge reningsverk -16 076 -85 000 -85 000 0 -16 076 -45 000 28 924 

46410 Digitala vattenmätare -84 -17 000 -17 000 0 -84 -5 000 4 916 

Summa investeringsprojekt beslutade av 
kommunfullmäktige 

-26 051 -699 400 -699 400 0 -22 446 -119 195 96 749 

                

Tillägg 3 privata exploateringar utöver ram 
90076, se nedan 

              

80994 Anslutning julgransodlingen -511 0 -511 511 -511 0 -511 

81109 Anslutning Gislöv 53:20 -582 0 -700 700 -582 0 -582 

81048 Lilla Beddinge 21:32 -2 583 0 -2 583 2 583 -2 583 0 -2 583 

90076 Investeringsram TN VA -18 086 -17 500 -18 086 586 -18 086 -17 500 -586 

Summa investeringsram TN VA -21 762 -17 500 -21 880 4 380 -21 762 -17 500 -4 262 

                

Tidigare klassade i exploateringsbudget               

50000 Ståstorp 3:1 (Coop), DP 216 -373 -500 -373 -127 -373 0 -373 

50030 Södra Gränstorp, DP -6 288 -6 500 -6 288 -212 -1 679 0 -1 679 

50040 Västervång nordväst, DP -5 001 -5 350 -5 600 250 -4 927 -100 -4 827 

50080 Anderslöv 50:11 -13 013 -13 600 -14 600 1 000 -2 0 -2 

50100 Östervång 1:78 -1 333 -1 200 -1 333 133 -1 333 0 -1 333 

50110 Kvarteret Badhuset -2 -400 -5 -395 -2 -400 398 

50120 Signalen 20 -52 -2 000 -2 000 0 -52 -70 18 

50130 Innerstaden 3:77 -4 465 -4 000 -4 456 456 -4 465 -500 -3 965 

50140 Bollen 2 (fsk generationspark) -1 505 -2 800 -1 500 -1 300 -1 505 -1 865 360 

50150 Västra Sjöstaden -12 0 0 0 -12 0 -12 
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50160 Ståstorp 3:1 Verksamhetsområde -10 -8 000 -8 000 0 -10 0 -10 

50190 Västra Alstad -1 007 -1 100 -1 100 0 -1 007 -335 -672 

50200 DP utredn. Västra sjöstaden -146 -700 -144 -556 -146 0 -146 

50220 Vårdinrättning -2 0 0 0 -2 0 -2 

51000 Sjöstaden Stadskärnan -117 -48 990 -48 990 0 -117 0 -117 

51010 BCT -17 -20 790 -20 790 0 -17 -5 000 4 983 

55000 Herkules DP 220 0 -1 600 0 -1 600 0  0 0 

55020 Thysells, DP 218 -28 -2 000 -2 000 0  -28 0 -28 

55030 Ö Värlinge 6:70, 6:74, DP 190 -2 422 -2 500 -2 422 -78  -2 422 0 -2 422 

55040  Malörten DP -52 -1 000 -52 -948  -52 -950 898 

55070 Gröningen, Lilla Beddinge -590 -500 -590 90  -590 0 -590 

55100 Granhyddan,Lilla Beddinge 35:9 -1 570 -1 000 -1 000 70  -1 570 -1 000 -570 

55120 Böste Västra -758 -800 -758  -42 -758 -800 42 

55130 Skegrie 43:7, DP 235 -9 -500 -500  0 -9 -500 491 

55140 Gislöv 81:1 -13 -2 000 -2 000 0  -13 -2 000 1 987 

55150 Skegrie 18:5 -131 -3 000  -3 000   0 -131 0 -131 

55170 Skegrie Torvängarna 0 0 0 0 0 0 0 

Summa tidigare exploateringsprojekt  -38 919 -127 830 -124 501 -2 351 -21 222 -13 520 -7 702 

Total summa -139 518 -844 730 -898 568 2 816 -79 205 -163 215 84 010 

  

Nämndens investeringar (tkr) 

 

Kommentar investeringsredovisning 

Projekt 45090, Dagvatten Klagstorp: Projektet har ett beviljat anslag på 20 000 tkr. Total projektkostnad 

bedöms till 30 000 tkr varav årets prognos bedömdes till ett utfall på 500 tkr. Resterande medel 

ombudgeteras till 2023. Projektet har detaljprojekterats där behov av åtgärder framkommit avseende 

fördröjning för att möjliggöra utsläpp utan att påverka nedströms liggande fastigheter, samt ett aktuellt behov 

av återanvändning av gamla ledningar genomförts. Projekteringen visar att åtgärdsbehovet överskrider 

anslagen budget där ytterligare 10 000 tkr äskas för det slutliga genomförandet under verksamhetsår 2024. 

Projekt 45880, Ledningsförnyelse 2019-2022: Projektet har ett beviljat anslag på 52 000 tkr fördelat över 

fyra år. Total projektkostnad blev 52 787 tkr. En avvikelse på 787 tkr motsvarande 1,5% till följd av ökade 

kostnader beroende av omvärldsläget. Projektets slutredovisning bifogas som bilaga till årsanalysen. 

Projekt 46140, Framtida vattenförsörjning: Projektet har ett beviljat anslag på 15 300 tkr varav årets prognos 

bedömdes till ett utfall på 5 000 tkr. Resterande medel ombudgeteras till 2023. Total projektkostnad bedöms 

bli 350 300 tkr. Investeringen avser nytt vattenverk för Trelleborg, om- och tillbyggnad av vattenverket i 

Klagstorp, uttagsbrunnar och råvattenledning för både Trelleborg och Klagstorp samt redundant 

vattenledning för att förbinda de två vattenverksområdena. Förfrågningsunderlag avseende projektering har 

annonserats. Dessutom har delprojekt avseende kapacitetstest samt råvattenledning och överföringsledning 

initierats. Resterande års finansiering hanteras inom ordinarie budgetprocess för respektive år. 

Projekt 46360, Gasanläggning TBGA: Projektet har ett beviljat anslag på 5 000 tkr. Total projektkostnad 

bedöms till 5 000 tkr varav årets prognos bedömdes till ett utfall på 2 000 tkr. Detta då upphandling av 
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projektet försenats vilket medför att projektet slutförs under 2023 istället för 2022. Resterande medel 

ombudgeteras till 2023. 

Projekt 46370, Utbyggnad TBGA: Projektet har ett beviljat anslag på 1 500 tkr. Total projektkostnad bedöms 

till 161 100 tkr varav årets prognos bedömdes till ett utfall på 1 000 tkr. Resterande medel ombudgeteras till 

2023. 

Projekt 46380, Dagvatten väster: Projektet har ett beviljat anslag på 20 000 tkr. Total projektkostnad bedöms 

till 40 000 tkr varav årets prognos bedömdes till ett utfall på 100 tkr. Resterande medel ombudgeteras till 

2023. Uppskattad projektkostnad då detaljprojektering ännu ej gjorts. Projektet hänförs till Bogsprötet 3. 

Avser åtgärd för befintligt verksamhetsområde för dagvatten i befintligt industriområde men även åtgärder 

som är nödvändiga för att kunna genomföra exploateringsprojekt i Västra Sjöstaden. Det finns stora 

samordningsvinster att genomföra åtgärderna samtidigt både avseende plats men även tekniska 

byggkonstruktioner såsom pumpstation och magasin.  

Projekt 46390, Utbyggnad VA Minnesberg: Projektet har ett beviljat anslag på 11 000 tkr. Total 

projektkostnad bedöms bli 11 000 tkr varav årets prognos bedömdes till ett utfall på 500 tkr. Projektet har 

försenats och utförs 2023 istället för 2022. Resterande medel ombudgeteras till 2023. 

Projekt 46400, Utökn. Smyge reningsverk: Projektet har ett beviljat anslag på 45 000 tkr. Total 

projektkostnad bedöms till 85 000 tkr varav årets prognos bedömdes till ett utfall på 30 000 tkr. Efter 

överprövning vilket resulterade i 6 månaders försening har upphandling skett under våren och byggstart 

påbörjats under hösten 2022. Resterande medel ombudgeteras till 2023.  

Projekt 46410, Digitala vattenmätare: Projektet har ett beviljat anslag på 5 000 tkr. Total projektkostnad 

bedöms till 17 000 tkr varav årets prognos bedömdes till ett utfall på 5 000 tkr. Projektet har försenats till 

följd av leveransförseningar där inga mätare kunnat erhållas förrän vid årsskiftet. Utbyte av mätare förväntas 

påbörjas under början av 2023 och därefter pågå under 3 års tid. Resterande medel ombudgeteras till 2023. 

Tillägg 3 privata exploateringar utöver ram 90076: Avser investeringar initierade av externa aktörer. Dessa 

kommer ad hoc och hanteras utöver anslagen ram enligt dialog med central ekonomiavdelning. Dialog pågår 

om hur dessa investeringar ska hanteras framöver då denna typ av investeringar är svåra att bedöma i tid och 

omfattning. 

Projekt 80994, Anslutning julgransodlingen: Projektet har ett beviljat anslag på 500 tkr och har slutförts 

under 2022 med ett totalt utfall på 511 tkr. 

Projekt 81109, Anslutning Gislöv 53:20: Projektet har ett beviljat anslag på 600 tkr. Projektet bedöms bli 

100 tkr dyrare än estimerat. Projektet slutförs efter asfalterings utförts under våren 2023. 

Projekt 81048, Lilla Beddinge 21:32: Projektet har ett beviljat anslag på 2 700 tkr. Projektet är 

stängningsklart med ett utfall inom budget. 

Ram 90076: Ramen har ett beviljat anslag på 17 500 tkr. Att utfallet överskrider anslaget beror främst på att 

de servisingrävningar som utförts under året blivit dyrare än estimerat.  

Tidigare klassade i exploateringsbudget: Samtliga projekt nedan har ombudgeterats från 

exploateringsbudget och klassats om till investering samt överförts till investeringskonto efter att 

kommunfullmäktige fattat beslut 2022-06-20 om att flytta exploatering till investering för 

taxekollektivet. 

Projekt 50000, Ståstorp 3:1 (Coop), DP 216: Projektet har ett beviljat anslag på 500 tkr. Projektet är slutfört 

för VA inom budget med ett utfall på 373 tkr. 

Projekt 50030, Södra Gränstorp, DP: Projektet har sedan tidigare ett beviljat anslag på 6 500 tkr där 

ombudgetering av resterande medel ej gjordes 2021. Projektets etapp 2 tidigarelades och är nu slutfakturerat 

för VA. Projektet är slutfört inom budget med ett utfall på 6 288 tkr. 



 11 (21) 

 

Årsanalys 2022, Tekniska servicenämnden – taxefinansierad  11(21) 

Projekt 50040, Västervång nordväst, DP: Projektet har ett totalt beviljat anslag på 4 750 tkr. Total 

projektkostnad bedöms till 5 600 tkr då finansiering för etapp 2 på 600 tkr finns med i budgetprocess för 

2024. Prognos för året är 100 tkr med ett utfall för etapp 1 på 5 000 tkr.  

Projekt 50080, Anderslöv 50:11: Projektet har sedan tidigare ett beviljat anslag på 12 000 tkr där 

ombudgetering av resterande medel ej gjordes 2021. Total projektkostnad bedöms till 14 600 tkr. Projektets 

etapp 1 är slutfört för VA med ett utfall på 13 013 tkr. En avvikelse med 1 013 tkr mot budget. Finansiering 

för etapp 2 på 1 600 tkr finns med i budgetprocess för 2024.  

Projekt 50100, Östervång 1:78: Projektet har ett beviljat anslag på 1 200 tkr. Projektet är slutfört för VA med 

ett utfall på 1 333 tkr. En avvikelse på 133 tkr mot budget.  

Projekt 50110, Kvarteret Badhuset: Projektet har ett beviljat anslag på 400 tkr. Projektet är kraftigt försenat 

då området ska saneras, vilket troligtvis medför att det dröjer minst 3 år tills utförande kan ske. Budget 

lämnas tillbaka och ny kostnadskalkyl tas fram.  

Projekt 50120, Signalen 20: Projektet har ett beviljat anslag på 2 000 tkr där merparten av kostnaderna ligger 

budgeterade 2023-2024. Sanering avslutad och rivning av hus på tomten påbörjas troligtvis i början av 2023. 

Därefter påbörjas VA-arbetena.  

Projekt 50130, Innerstaden 3:77: Projektet har ett beviljat anslag på 4 000 tkr varav 500 tkr för 2022. 

Projektet slutfördes tidigare än förväntat och alla kostnader kom in under 2021. Totalt utfall 4 456 tkr. 

Avvikelse 456 tkr mot budget.  

Projekt 50140, Bollen 2: Projektet har ett beviljat anslag på 2 800 tkr. Projektet har slutförts för VA till en 

lägre kostnad än budgeterat. Utfall 1 500 tkr.  

Projekt 50150, Västra Sjöstaden: Felbokning som rättas över till projekt 51000 för Sjöstaden/Stadskärnan då 

projekt 50150 ej ska användas enligt information från central ekonomi och borde vara stängt. 

Projekt 50160, Ståstorp 3:1, DP 249: Projektet har ett beviljat anslag på 6 000 tkr. Total projektkostnad 

bedöms bli 8 000 tkr då projektet försenas med 1 år och fördyras med 2 000 tkr då även pumpstation behöver 

byggas utöver dammar och nya ledningar. Budget på 6 000 tkr ombudgeteras till 2023 och nytt äskande på 2 

000 ligger med i budgetplan för 2024.  

Projekt 50190, Västra Alstad: Projektet har ett beviljat anslag på 1 100 tkr. Projektet slutfört för VA inom  

Projekt 50200, DP utr. Västra Sjöstaden: Projektet hade ett beviljat anslag på 700 tkr men stängdes då 

resterande budget flyttades till Kuststadens Sjöstadsprojekt 51000. Totalt utfall 144 tkr.  

Projekt 50220, Vårdinrättningen: Felbokning som rättas över till projekt 51010 för BCT då projekt 50220 ej 

ska användas enligt information från central ekonomi och borde vara stängt. 

Projekt 51000, Sjöstaden/Stadskärnan: Projektets budget avser V. Sjöstaden för VA och utförs 2023-2026.  

Projekt 51010, BCT: Projektet har ett beviljat anslag på 5 000 tkr. Total projektkostnad bedöms bli 20 790 

tkr. De budgeterade 5 000 tkr för 2022 avser en flytt av medel från projekt för Vårdinrättningen. Projektet 

försenas och årets budget ombudgeteras till 2023.  

Projekt 55000, Herkules DP 220: Projektet har ett beviljat anslag på 1 600 tkr. Projektet utgår och beslutad 

budget för 2024 återlämnas. I ett tidigt resonemang föreslogs ett dagvattenmagasin öster om magasinet. 

Magasinet och den kalkylerade kostnaden för detta har utgått.  

Projekt 55020, Thysells DP 218: Projektet har ett beviljat anslag på 2 000 tkr. Genomförs med ny exploatör 

och därmed försenas genomförandet från 2023 till 2024. Resterande medel ombudgeteras. Totalbudget 

oförändrad.  

Projekt 55030 Ö Värlinge 6:70, 6:74, DP 190: Projektet har ett beviljat anslag på 2 500 tkr. Projektet är 

slutfört för VA inom budget med ett utfall på 2 422 tkr.  
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Projekt 55040, Malörten DP: Projektet har ett beviljat anslag på 1 000 tkr. Projektet utgår och anslagna 

medel lämnas åter då en annan lösning diskuterats som ej innebär en VA-kostnad. Ärendet ligger hos MEX.  

Projekt 55070, Gröningen Lilla Beddinge: Projektet har ett beviljat anslag på 500 tkr. Projektet har slutförts 

för VA med ett utfall på 590 tkr. Avvikelse 90 tkr mot budget.  

Projekt 55100, Granhyddan Lilla Beddinge 35:9: Projektet har ett beviljat anslag på 1 000 tkr. Projektet är 

slutfört för VA. 500 tkr ska vidarefaktureras till exploatör för flytt av vattenledning vilket innebär ett utfall 

för VA på 1 070 tkr. Avvikelse 70 tkr mot budget.  

Projekt 55120, Böste Västra: Projektet har ett beviljat anslag på 800 tkr. Projektet har slutförts för VA inom 

budget.  

Projekt 55130, Skegrie 43:7, DP 235: Tidigare projekt 55170, Skegrie Torvängarna som avsåg samma 

projekt. Ombudgeterad till 55130 för förenklad uppföljning tillsammans med MEX. Projektet har ett beviljat 

anslag på 500 tkr. Projektet har försenats och slutförs 2023. Resterande medel ombudgeteras till 2023.  

Projekt 55140, Gislöv 81:1: Projektet har ett beviljat anslag på 2 000 tkr. Projektet försenas och resterande 

medel ombudgeteras till 2023. 

Projekt 55150 Skegrie 18:3-18:5, DP 248: Projektet har ett beviljat anslag på 3 000 tkr för utförande 2023. 

Projekt 55170, Skegrie Torvängarna: Projektet ska stängas då anslagna medel ombudgeterats till projekt 

55130 då de avsåg samma investering. 

 

 

 

Avfall & återvinning 

 

Nämndens investeringar (tkr) 

Projektnummer och namn Utgifter sedan projektens start Varav utgifter 2022 

Färdigställda projekt  
Totalt ack. 

utfall 

Total 
investerings

-budget 

Slutprognos 
– hela 
projekt 

Avvikelse 
– hela 
projekt 

Varav 
ack. 
utfall 
2022 

Varav 
budget 
2022 

Avvikelse 
2022 

        

        

        

Pågående projekt  
Totalt ack. 

utfall 

Total 
investerings

-budget 

Slutprognos 
– hela 
projekt 

Avvikelse 
– hela 
projekt 

Varav 
ack. 
utfall 
2022 

Varav 
budget 
2022 

Avvikelse 
2022 

        

        

90077 Investeringsram TN Renh. -12 700 -12 500 -12 500 200 -12 500 -12 700 200 
 

-12 700 -12 500 -12 700 200 -12 700 -12 500 -200 

        

        

Total summa -12 700 -12 500 -12 700 200 -12 700 -12 500 -200 
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Bokslut – Vatten & avlopp och Avfall & återvinning 

 

Bokslut - särredovisning (tkr) 
     

Balansräkningsenheter Not 
Vatten & Avlopp Avfall och återvinning 

2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 

RESULTATRÄKNING (tkr)           

Verksamhetens intäkter 1 107 073 112 385 51 866 55 884 

Verksamhetens kostnader 2 -86 560 -92 916 -45 579 -47 953 

Avskrivningar 3 -15 665 -16 742 -7 169 -6 627 

Verksamhetens nettokostnader   4 849 2 727 -882 1 304 

Finansiella intäkter 4 1 929 1 672 0 0 

Finansiella kostnader 5 -5 659 -4 815 -433 -347 

Årets resultat   1 119 -417 -1 315 957 

            

Balansräkning (tkr)           

Tillgångar           

Anläggningstillgångar           

Materiella anläggningstillgångar           

Mark, byggnader o tekn. anläggningar 6 453 001 504 595 2 537 2 696 

Maskiner och inventarier 7 11 135 15 623 23 822 21 214 

Övriga materiella anläggningstillgångar 8 1 438 2 809 6 126 14 648 

Summa anläggningstillgångar   465 573 523 027 32 485 38 557 

Omsättningstillgångar           

Fordringar 9 
171 801 

189 162 
-2 271 

-1 301 

Årets utjämningsbokning     
  

  
  

Summa omsättningstillgångar   171 801 189 162 -2 271 -1 301 

Summa tillgångar   637 374 712 188 30 214 37 256 

            

Eget kapital, avsättningar och skulder           

Eget kapital           

Eget kapital 10     -2 258 -1 302 

därav årets resultat       -1 315 956 

Summa eget kapital   0 0 -2 258 -1 302 

            

Skulder           

Långfristiga skulder 11 633 820 712 206 32 485 38 558 

Kortfristiga skulder 12 3 554 -18 -13 0 

Summa skulder   637 374 712 188 32 472 38 558 

            

Summa eget kapital, avsättningar och skulder   637 374 712 188 30 214 37 256 
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Noter till resultat- och balansräkning (tkr) 

Vatten & Avlopp Avfall och återvinning 

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 

Not 1: Verksamhetens intäkter 

Intäkter  80 479 91 407 45 711 49 286 

Interna poster 26 594 20 978 6 156 6 598 

Summa 107 073 112 385 51 866 55 884 

Not 2: Verksamhetens kostnader 

Kommunens kostnader -63 292 -74 983 -43 826 -46 288 

Interna poster -23 268 -17 933 -1 753 -1 665 

Summa -86 560 -92 916 -45 579 -47 953 

Not 3: Avskrivningar 

Trelleborgs kommun -15 665 -16 742 -7 169 -6 627 

Summa -15 665 -16 742 -7 169 -6 627 

Not 4: Finansiella intäkter 

Ränteintäkter 1 929 1 672 0 0 

Summa 1 929 1 672 0 0 

Not 5: Finansiella kostnader 

Räntekostnader -5 659 -4 815 -433 -347 

Summa -5 659 -4 815 -433 -347 

Not 6: Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

Ing anskaffningsvärde 578 671 628 597 8 873 5 790 

Inköp 49 941 66 379 121 344 

Utrangering -15   -3 204   

Utg anskaffningsvärde 628 597 694 976 5 790 6 134 

Ing ack avskrivningar -161 409 -175 596 -3 054 -3 252 

Utrangering 15       

Årets avskrivning -14 202 -14 785 -198 -186 

Utg ack avskrivningar -175 596 -190 381 -3 252 -3 438 

Bokfört restvärde 453 001 504 595 2 537 2 696 

Fastigheter per användningsområde         

Verksamhetsfastigheter 1 623 2 060 0   

Affärsfastigheter 441 017 471 274 518 617 

Publika fastigheter 694 680 0   

Fastigheter för annan verksamhet   5 0 0 

Pågående ny-, till och ombyggnad 9 667 30 575 2 019 2 079 

Summa 453 001 504 595 2 537 2 696 

Not 7: Maskiner och inventarier         

Ing anskaffningsvärde 6 288 14 687 52 114 54 023 
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Inköp 8 612 5 992 1 968 1 873 

Utrangering -213   -58   

Utg anskaffningsvärde 14 687 20 679 54 024 55 896 

Ing ack avskrivningar -2 498 -3 552 -25 803 -30 201 

Utrangering 0       

Årets avskrivning -1 054 -1 504 -4 398 -4 481 

Utg ack avskrivningar -3 552 -5 056 -30 201 -34 682 

Bokfört restvärde 11 135 15 623 23 822 21 214 

Not 8: Övriga materiella anläggningstillgångar         

Ing anskaffningsvärde 2 626 2 626 18 053 21 068 

Inköp   1 825 3 265 10 482 

Utrangering     -250   

Utg anskaffningsvärde 2 626 4 451 21 068 31 550 

Ing ack avskrivningar -780 -1 189 -12 471 -14 942 

Utrangering 0   116   

Årets avskrivning -409 -453 -2 587 -1 961 

Utg ack avskrivningar -1 189 -1 642 -14 942 -16 903 

Bokfört restvärde 1 438 2 809 6 126 14 648 

Not 9: Fordringar         

Exploateringsfastighet 16 732 7 0   

Kundfordringar 155 069 189 155 -2 271 -1 301 

Summa 171 801 189 161 -2 271 -1 301 

Not 10: Eget kapital 

Eget kapital vid årets början 0   -3 250 -2 258 

Återföring tidigare överuttag Avfall 0   2 307   

Årets resultat 0   -1 315 956 

Summa 0 0 -2 258 -1 302 

Not 11: Långfristiga skulder 

Ingående låneskuld 422 898 465 573 37 712 32 485 

Nya lån 42 675 64 556 0 6 072 

Amortering     -5 227   

Anslutningsavgifter VA (50 år) 153 849 165 178 0 0 

Fondering av VA överuttag  14 398 16 898 0 0 

Summa 633 820 712 206 32 485 38 558 

Not 12: Kortfristiga skulder 

Upplupna löner 0 0 0 0 

Semesterlöneskuld 0 0 0 0 

Särskild löneskatt -19 -20 -13 0 

Upplupnakostnader och förutbetalda intäkter 655   0 0 

Omklassificering av historiska överuttag VA till skuld  2 919 2     

Förutbetalda brukaravgifter (överuttag) VA        0 

Summa 3 554 -18 -13 0 
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HR – personal och sjukfrånvaro  

 

Anställda 

 
Totalt antal anställda, kön och anställningsform, könsfördelning och chefer (antal) 

 
* avser vikariat och allmänvisstidsanställningar 
** Antal chefer inkluderar samtliga förvaltningschefer i kommunen 

 

Totalt antal årsarbetare, kön och anställningsform, könsfördelning och chefer (antal) 

 
* avser vikariat och allmänvisstidsanställningar 

 

 Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; tillsvidareanställda 

 

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; visstidsanställda 

 

Kommentar anställda 

Totalt antal anställda vid årsanalysen 2022 har ökat med 4 personer jämfört med årsanalysen 2021. 

Skillnaden är att antalet kvinnliga tillsvidareanställda har ökat medan manliga visstidsanställda minskat. 

Antalet Årsarbetare är snarlikt mellan mätningsperioderna med en diff. på -0,4 2022. Det är kvinnorna som 

har ökat och männen minskat i årsarbetstid 2022. 

Mätdatum 2021-12-31 2022-12-31 

Antal medarbetare Varav kvinnor Varav män Totalt Varav kvinnor Varav män Totalt 

Totalt antal anställningar 13 47 59 15 48 63 

-Varav tillsvidareanställda 12 45 56 14 47 61 

-Varav visstidsanställda * 1 2 3 1 1 2 

Antal chefer** 1 9 10 1 9 10 

Mätdatum 2021-12-31 2022-12-31 

Antal medarbetare Varav kvinnor Varav män Totalt Varav kvinnor Varav män Totalt 

Totalt antal årsarbetare 13 47,8 60,8 14,6 45,8 60,4 

-Varav tillsvidareanställda 13 46,2 59,2 14 45,2 59,2 

-Varav visstidsanställda * 0 1,6 1,6 0,6 0,6 1,2 

Antal chefer 1 9 10 1 9 10 

Mätdatum Heltid 100 % Deltid 99–75 % Deltid 74–50 % Deltid <50 % 

Antal medarbetare 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 

Kvinnor 12 14 0 0 0 0 0 0 

Män 44 43 2 0 0 4 0 0 

Totalt 56 57 2 0 0 4 0 0 

Mätdatum Heltid 100 % Deltid 99–75 % Deltid 74–50 % Deltid <50 % 

Antal medarbetare 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 

Kvinnor 1 0 0 0 0 1 0 0 

Män 1 0 0 0 0 1 0 0 

Totalt 2 0 0 0 0 2 0 0 
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När det gäller könsfördelningen är den inte förenlig med kommunens mål om att ha en balanserad skillnad 

mellan kvinnor och män. Det är en utmaning som gäller allmänt i branschen att det är svårt att rekrytera 

kvinnor till vissa professioner. Vid rekryteringsprocesser har man kommunens mål med sig om jämställdhet 

och likabehandling och försöker se över sin marknadsföring och sina annonser i syfte att öka mångfalden i 

förvaltningen. 

Den absolut största delen arbetar heltid vilket är positivt ur ett verksamhets- och ett medarbetarperspektiv, 

samt följer kommunens mål om heltid som norm. 

 

Sjukfrånvaro 

 
Sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder 

 
* Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga medarbetare. 
** Den andel av den totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer. 

 

Kommentar sjukfrånvaro 

Vi ser en positiv nedgång gällande sjukfrånvaron med 1,7% 2022 jämfört med 2021. Covidrelaterad frånvaro 

har till stor del påverkat nedgången 2022. Gällande långtidsfrånvaron ser man ett positivt resultat, 

anledningen är i första hand återgång i arbete. Dock kvarstår det att män i medelåldern står för merparten av 

sjukfrånvaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjukfrånvaro (%) 
2021-12-31 2022-12-31 

Totalt Varav kvinnor Varav män Totalt Varav kvinnor Varav män 

Total sjukfrånvaro* 4,5 % 2,4 % 4,9 % 2,8 % 2,3 % 2,9 % 

-Varav långtidssjukfrånvaro** 1,1 % 0,5 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

 

Sjukfrånvaron i åldrarna  < 29 år 3,0 % 0,0 % 0,5 % 0,4 % 0,0 % 0,4 % 

Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år 5,0 % 3,3 % 4,8 % 3,0 % 2,1 % 3,4 % 

Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år > 3,0 % 0,5 % 5,6 % 3,0 % 2,9 % 3,0 % 
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Nämndens måluppfyllelse 

I detta kapitel redovisas nämndens effektmål tillsammans med en analys och uppföljning av respektive mål. 

Effektmålen är nämndens insatser för att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. För varje effektmål 

redovisas tillhörande indikatorer och aktiviteter med förklarande kommentarer kring eventuella avvikelser. 

Nämndens aktiviteter kommer att redovisas enligt nedan färgskala och status samt kommenteras i 

uppföljningstabellen. 

 
Avslutad 

 
Pågående 

 
Ej påbörjad 

 
Kommunfullmäktiges inriktningar och inriktningsmål 2020–2023 

Tryggt och säkert samhälle 
Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser samt 

verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre. 

Barn och ungas uppväxtvillkor 

och utvecklingsmöjligheter 

Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar utifrån sina förutsättningar stimuleras och utvecklas 

för att lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet. 

Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar. 

Attraktivt näringsliv 
Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden. 

Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar. 

 

Tryggt och säkert samhälle 

Effektmål: Säkerställa att utläckage av dricksvatten via det trycksatta ledningsnätet understiger 15% 

Indikatorer och utfall Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2022 

Jämförelse mellan producerade och försålda mängder 11% <8% 15% 

Uppföljning aktiviteter 

Aktivt och strukturerat läcksökningsarbete 
 

Öka antalet vattenzoner genom kompletterande mätning (minst 2 nya zoner/år)  

Inför och under sommarperioden arbeta aktivt med kommunikationsinsatser rörande vattenanvändning  

Övergång till vattenmätning på hushållsnivå genom digitala vattenmätare  

Projekt läcksökning via luft/vattenspolning via extern entreprenör  

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet 

Målet ytterst prioriterat från hela avdelningen för att säkerställa att vattenverkens produktionskapacitet kan tillgodose vattenanvändningen i kommunen 
fram till att ny vattenförsörjning etablerats. Under hela året har ett intensivt arbete genomförts för att få ner läckförlusterna. Åtgärderna har varierat 
mellan teoretiska och praktiska åtgärder. Ett mycket intensivt fältarbete har genomförts och likaså har en mängd teoretiska analyser genomförts för att 
lokalisera områden som läcker. Utöver detta har avdelningen arbetat med att minska zonerna genom att etablera fler mätpunkter. Aktiviteten som avser 
övergång till digitala vattenmätare har på grund av leveranssvårigheter (komponentbrist) försenast. Dock har leveranserna kommit igång under slutet av 
2022 och projektet intensifieras.  
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Effektmål: Öka volymen råvatten till vattenverket i Trelleborg 

Indikatorer och utfall Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2022 

Råvattenvolym m3/h 550 m3/h 550 m3/h 550 m3/h 

Uppföljning aktiviteter 

Mekanisk rensning av råvattenledningarna samt styrningsåtgärder avseende pumpar 
 

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet 

Under året har ett stort arbete med att mekaniskt rengöra råvattenledningarna genomförts. Utöver själva uppdraget med rensning har även ett flertal 
investeringar avseende att fälla in rensbrunnar genomförts. Detta för att i framtiden kunna genomföra uppdraget tätare och mer kostnadseffektivt. Målet 

uppfylldes 2021 och under 2022 fortsatte underhållsåtgärder för att bibehålla vattenvolymen.  

 

Effektmål: Öka återvinningen av matavfall 

Indikatorer och utfall Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2022 

Andel återvunnet matavfall (%) 62% 58% 55% 

Uppföljning aktiviteter 

Utsortering och insamling av matavfall 
 

Riktade informationskampanjer avseende matavfall  

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet 

I Trelleborgs kommun finns sedan 2017 ett fullt utbyggt 4-fackssystem för samtliga villahushåll där matavfall insamlas separat från övrigt avfall. För övriga 
fastigheter finns en del aktiviteter kvar att göra. Förvaltningen har i sitt arbete med Kretsloppsplanen tagit fram aktiviteter som handlar om att öka 
möjlighet att återvinna olika fraktioner från alla kommunala arbetsplatser.  
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Förväntad utveckling 

 

Vatten & Avlopp 

VA-verksamheten är i förändring och präglas för närvarande av ett stort investeringsbehov som berör hela 

kärnverksamheten. Exempel på detta är:  

▪ Arbetet med framtida vattenförsörjning där de vattenproducerande anläggningarna kommer att 

byggas nya resp. byggas om med syfte att klara det framtida vattenförsörjningsbehovet. I detta 

projekt ingår även att etablera ny råvattenförsörjning och nya distributionsanläggningar. 

Projektet pågår sedan 2020 och kommer att slutföras under 2027.    
 

▪ Om-, ut- och nybyggnad av de stora anläggningarna som renar avloppsvatten. I detta projekt 

ingår att förnya tillstånden för att bedriva verksamheterna för att sedermera kunna bygga ut 

anläggningarna så att de kan hantera den framtida belastningen som härrörs från 

befolkningsökningen. Projekten är i olika faser där reningsverket i Smygehamn har erhållit 

tillstånd samt går in i byggfas 2022.   
 

▪ För reningsverket i Trelleborg pågår tillståndsprocessen och tillstånd förväntas erhållas under 

2024. Tidplanen för färdigställande för de olika anläggningarna är 2024 resp. 2027.       
 

▪ Fortsatt arbete med att reinvestera i distributionsanläggningens alla delar för att upprätthålla en 

god standard samt för att bibehålla en rimlig förnyelsetakt för att undvika underhållsskulder för 

framtida generationer.   
 

▪ Fullgöra åtaganden som krävs för att infrastrukturen byggs ut i samtliga exploateringsprojekt 

som pågår. Integrera dessa med den befintliga infrastrukturen och säkerställa att funktionaliteten 

på både nya områden och de befintliga kan efterlevas i framtiden. I detta arbete är det stort fokus 

på översvämningar, skyfall samt att det tillskapas ytor i varje detaljplan som är avsedda för VA-

verksamhet.     
 

▪ Digitaliseringsprojekt såsom kontinuerlig insamling av mätvärden från ca 13 000 vattenmätare 

som ligger till grund för debitering. Detta projekt är planerat att genomföras med start 2022 och 

kommer att pågå under tre år. Vinster med projektet är bl.a. bättre prognoser för intäkter, 

resursbesparing i form av automatiserat arbete som tidigare utförts manuellt, ökat underlag för 

läcksökningsarbete samt att skador på de privata fastighetsägarnas installationer kan minskas då 

enskilt läckage kan upptäckas direkt det inträffar.   
 

▪ Utbyggnad av allmänt spillavlopp till Minnesberg.  
 

▪ Utbyggnad av allmänt dagvatten till Klagstorp.  
 

▪ Parallellt med de stora investeringsprojekten som pågår måste samtidigt den förvaltande delen av 

verksamheten och driftorganisationen fortsätta fullgöra sina åtaganden för att ständigt 

upprätthålla VA-verksamhetens alla delar.    

 

▪ Stort fokus ligger i att optimera vattenproduktionen och minska vattenförlusterna på egna 

ledningsnätet samt det privata. Allt för att säkerställa vattenleveransen fram till att ny 

vattenproduktion är igångsatt. Beroende på väderlek och yttre faktorer kan bevattningsförbud bli 

aktuellt även framtida somrar.   
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Avfall & återvinning 

▪ Under 2022 har förordningen om producentansvar för förpackningar (förpackningsförordningen) 

reviderats och beslutats. Kort innebär detta att kommunerna kommer att ta över 

insamlingsansvaret för förpackningar från och med 2024. Då Trelleborgs kommun sedan tidigare 

har infört insamling från villakunder så är en stor del av arbetet redan genomfört. Det som 

kvarstår är bl.a. att överta insamlingsansvaret från flerfamiljshus och verksamheter samt att 

säkerställa att det finns tillräckligt med insamlingsmöjligheter för sällanförpackningar. Det 

sistnämnda kommer att ske via ÅVS:er som sedan tidigare är etablerade av FTI.  

▪ Då ovanstående införs kommer detta även att medföra en intäkt vilket innebär att avfallstaxan 

kommer att påverkas och därmed måste göras om konstruktionsmässigt.  
 

▪ Under 2022 samlar avdelningen in allt returpapper från privatbostäder genom 4-fackssystemet 

samt gett entreprenörer som samlar in från verksamheter och flerfamiljshus en auktorisation att 

utföra uppdraget. Detta för under året skapa en bild över uppdragets storlek samt för att efter 

2023 ta över verksamheten/uppdraget.    
 

▪ Arbetet 2023 kommer även att präglas av integrerande av kretsloppsplan i verksamheten och i 

kommunens alla berörda verksamheter.  
 

▪ För övrigt så kommer verksamheten att fortsätta att arbeta med optimeringar och förbättringar 

såsom:  

o Fortsätta att kontinuerligt att arbeta med ruttoptimering så att verksamheten bedrivs 

effektivt och kostnadseffektivt.  
 

o Utveckling av andra insamlingssystem, för att förbättra arbetsmiljön. Då framför allt 

underjordsbehållare (UWS).  
 

o Fortsatt samarbete för att utveckla, förankra och sprida riktlinjer för avfallslösningar i 

stadsplanering och nybyggnation.  
 

o Säkerställa att nödvändiga investeringar genomförs.  
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