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Ansökan om bidrag till åtgärdsförberedelser och till 

efterbehandlingsåtgärder för att möjliggöra byggande 

av bostäder inom fastigheterna Signalen 20 och 19 i 

Trelleborgs kommun  

 

Ansökan 
 
Länsstyrelsen ansöker om bidrag med 32,84 miljoner kronor för 
åtgärdsförberedelser och åtgärder avseende förorenat område på fastigheterna 
Signalen 20 och del av Signalen 19 i Trelleborgs kommun. Åtgärderna görs för att 
möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheten. Huvudman för genomförande av 
åtgärder och förberedelser inför åtgärder är Trelleborgs kommun. Det förorenade 
området har riskklass 1 enligt MIFO fas 2 och har idnr 120589 i EBH-stödet. För 
mer detaljerade beskrivningar hänvisas till kommunens ansökan och underlag till 
ansökan med bilagor. 
 

Tabell 1. Ansökt belopp för åtgärder för 2018-2020. 80 % av den beräknade lönsamheten (4,68 

Mkr) och kommunens andel (20 % till MKM) har dragits bort. 

Delmoment År Total kostnad för året 

Åtgärdsförberedelser 2018 0,76 miljoner kr  

Åtgärder (rivning och 
schakt) 

2019 22,58 miljoner kr  

Åtgärder (schakt) samt 
miljökontroll 

2020 9,5 miljoner kr 

Totalt ansökt belopp  32,84 miljoner kr 

 
I tabellen ovan redovisas den beräknade fördelningen av beloppen per år för 
ingående moment. Lönsamheten har beräknats och 80 % av lönsamheten (4,86 
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Mkr) har dragits ifrån år 2019-2020, halva beloppet för respektive år. Även 
kommunens andel, 20 % av kostnader till MKM-nivå har dragits ifrån. 
 

Bakgrund och historik 

 
Trelleborgs kommun har drivit gasverk på fastigheten Signalen 20. Viss verksamhet 
har även bedrivits på intilliggande fastighet Signalen 19. Gasverket var i drift mellan 
1912 och 1971 och var ett s.k. kolgasverk där stadsgas framställdes av stenkol. 
Destillationen utfördes i retortar och som biprodukter till gasen bildades bl.a. koks 
och tjära. En del av den bildade koksen kunde användas internt för uppvärmning. 
Resten av koksen krossades och sorterades oftast innan den såldes. Tjäran förvarades 
i två underjordiska cisterner på tillsammans 10 m3. Cisternerna ska enligt 
minnesanteckningar ha tömts 1997. Gasverket hade två våtklockor på 1 500 
respektive 2 500 m3 där gasen inneslöts med vattenlås. Dessa låg inom den nordliga 
delen av Signalen 20 där Tekniska förvaltningen idag har upplag av sten, grus, jord, 
koner och kabeltrummor på en yta av packad jord. På intilliggande fastighet, 
Signalen 19, låg både kokskross, sorteringsverk samt upplag med koks och kol. 
Dessa lager låg direkt på marken och var öppna (inte täckta) och upptog ca 2 000 m2 
respektive 1 000 m2. 
 

Detaljplan 

 
Den 3 juni 2015 tog kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun beslut om att ta fram 
ett planprogram för området Övre och Stadsparkskvarteren (PL-2015-31) där 
fastigheterna Signalen 19 och 20 ingår. En samrådshandling av planprogrammet är 
framtaget av Trelleborgs kommun (2017). Förslaget behandlades av samhälls-
byggnadsnämnden i Trelleborg den 26 september 2017 och innebär bl.a. att beslut 
om att starta detaljplanearbetet togs för de aktuella fastigheterna (DP 234 – Signalen 
19 och 20). Beslut om planprogrammet togs i kommunfullmäktige 2018-04-23, för 
mer information se http://www.trelleborg.se/sv/bygga-bo-miljo/kommunens-
planarbete/stadsbyggnadsprojekt/pagaende-projekt/trelleborg-ovre/. Detaljplanen 
beräknas beslutas och vinna laga kraft i maj 2019.  
 
Området planeras för en befolkningstäthet på 150 invånare per hektar. Det planeras 
flerbostadshus och småhustomter på de aktuella fastigheterna. Totalt avses ca 115 
lägenheter och 10-12 småhustomter byggas på Signalen 20. De befintliga 
byggnaderna ”Ungdomens hus” och ”disponentvillan” inom Signalen 20 bevaras 
medan ”garage/förråd” och ”parkkontor” rivs. Inom Signalen 19 planeras för ca 26 
lägenheter (3800 m2 BTA). 
 

  

http://www.trelleborg.se/sv/bygga-bo-miljo/kommunens-planarbete/stadsbyggnadsprojekt/pagaende-projekt/trelleborg-ovre/
http://www.trelleborg.se/sv/bygga-bo-miljo/kommunens-planarbete/stadsbyggnadsprojekt/pagaende-projekt/trelleborg-ovre/
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Ansvarsutredning, fastighetsvärdering, lönsamhetsbedömning, 

huvudman och tillsynsmyndighet 
 
Ansvarsutredning  
Länsstyrelsen i Skåne tog under 2017 fram en ansvarsutredning i vilken Trelleborgs 
kommun bedöms ha ett ansvar för ca 20 % av efterbehandlingskostnaden på de 
aktuella fastigheterna vid oförändrad markanvändning. Den 14 september 2017 fick 
Länsstyrelsen i Skåne besked från Naturvårdsverket att ansvarsutredningen 
godkänts. Ansvarsutredningen presenteras i kommunens ansökan, bilaga 1. 
 
Fastigheterna ska dock bebyggas med bostäder vilket innebär en högre ambitions-
nivå vid saneringen och en värdeökning av fastigheterna. Detta innebär att 
fastighetsägarna (Östersjöterminalen AB respektive Trelleborgs kommun) ska stå för 
de åtgärdskostnader som medför en värdeökning, dock enbart den värdeökning som 
uppstår på grund av att området blir möjligt att använda för bostadsändamål.  
 
Fastighetsvärdering och lönsamhetsbedömning  
Två fastighetsvärderingar har tagits fram på uppdrag av Trelleborgs kommun, en för 
varje fastighet. Värdering av del av fastigheten Trelleborg Signalen 20 respektive del 
av fastigheten Trelleborg Signalen 19 har utförts av NAI Svefa. Värderingarna följer 
Naturvårdsverkets ”Kravspecifikation gällande fastighetsvärdering”, förtydligande 
från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen samt i övrigt etablerade värderingsmetoder 
och principer. Värderingarna är uppdaterade i mars 2018, se respektive värdering 
(bilaga 2 och 3 i kommunens ansökan).  
 
Länsstyrelsen har granskat värderingarna och lönsamhetsberäkningarna och godkänt 
dem efter komplettering. Den totala lönsamheten för de två fastigheterna bedöms 
uppgå till 5 845 400 kr. 80 % av lönsamheten, 4,68 Mkr, är inte är bidragsberättigat 
och ska dras ifrån de beräknade kostnaderna för åtgärden. I tabell 1 har 80% av 
lönsamheten dragits bort från kostnaderna år 2019-2020, 2,34 Mkr för varje år. 
 
Huvudman  
Trelleborgs kommun åtar sig huvudmannaskapet för att vidta åtgärder för att 
möjliggöra bostadsbebyggelse på aktuella fastigheter. Ansökan avses att kompletteras 
med en verifikation av politiskt beslut avseende åtagandet. Tekniska förvaltningen 
kommer att agera huvudman. 
 
Tillsynsmyndighet  
Länsstyrelsen i Skåne län är tillsynsmyndighet. Eftersom Trelleborgs kommun har 
ett ansvar på 20 % för åtgärder till MKM-nivå förelägger Länsstyrelsen Trelleborgs 
kommun om att utföra åtgärdsförberedande undersökningar och åtgärder och därav 
betala 20 % av kostnaderna. 20 % av den beräknade kostnaden för åtgärder till 
MKM-nivå är avdragen från de totala åtgärdskostnaderna i tabell 1.  
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Prioritet ur bostadssynpunkt 
 
Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät råder obalans med underskott av bostäder 
såväl i kommunen som helhet som i centralorten i Trelleborgs kommun. Enligt 
statistik från SCB är det befolkningstillväxt i kommunen. 
 
Kommunen har i ansökan till Länsstyrelsen redovisat lönsamhetsberäkningar. Enligt 
kalkylerna är exploatering för bostäder på fastigheterna Signalen 20 och del av 
Signalen 19 inte lönsam utan bidrag till saneringskostnader (bilaga 2 och 3 i 
kommunens ansökan).  
 

Föroreningssituation 

 
På gasverkstomten har ett flertal miljötekniska undersökningar genomförts. 
Undersökningarna har huvudsakligen avsett föroreningsinnehåll i jord och grund-
vatten inom området. Därtill har utredningar utförts avseende inomhusluft och 
inventering av miljöfarliga byggnadsmaterial. En sammanställning över genomförda 
utredningar och en genomgång av föroreningssituationen presenteras i 
underlagsrapporten i kommunens ansökan. I bilaga 3 till denna underlagsrapport 
syns en planritning med markeringar av föroreningshalter i jord i utförda 
provpunkter.  
 
Jordlagret inom området består generellt av en ytlig fyllning (max ca 2m djup) 
underlagrat av lermorän. Kalkberg påträffas på ca 7 m djup. Grundvatten före-
kommer i begränsad omfattning djupt i lermoränen på 5-6 m under markytan och i 
tunna sandlager. I kalkberggrunden finns grundvattenmagasin med goda uttags-
möjligheter. Den naturliga grundvattenströmningen bedöms vara riktad mot syd-
/sydväst.  
 
Vid jordundersökningarna har halter av PAH, aromater, bensen, fenoler, arsenik, 
bly, barium och kvicksilver överstigande Naturvårdsverkets riktvärden för Mindre 
känslig markanvändning (MKM) påträffats. Halter överstigande riktvärdena för 
Känslig markanvändning (KM) har påträffats för cyanid, kadmium och koppar. 
Föroreningarna är främst knutna till fyllnadsmassor samt ledningsgravar men 
förororeningar över riktvärdena har även påvisats i underliggande lermorän. De 
södra och centrala delarna av fastigheterna bedöms vara förorenade i högre grad än 
de norra delarna.  
 

Utförda vattenprovtagningar har visat på halter i lermoränens grundvatten 
överstigande berörda jämför- eller riktvärden av PAH, alifater, cyanid och nickel. 
Vid provtagningar ur en bergborrad energibrunn på Signalen 19 har förhöjda halter 
av huvudsakligen bensen och cyanid påvisats i grundvattnet i berg. Bensen och 
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cyanid har också påvisats vid ett fåtal tillfällen i en kommunal brunn på fastigheten 
Sadeln 3, belägen ca 150 m nordost om Signalen 20.  
 

I samband med schaktning för VA-ledningar 1997 sanerades en cistern som 
påträffades vid grävningsarbetet. Cisternen lämnades kvar. Det är oklart om 
sanering av förorenad jord kring cisternen utfördes och i så fall i vilken omfattning. 
 
Riskklassning  
En riskklassning för både Signalen 19 och Signalen 20 upprättades enligt MIFO-
metodiken från Naturvårdsverket av Ramböll under 2010, se underlagsrapporten i 
kommunens ansökan. I riskklassningen klargörs att flera av de föroreningar som 
påvisats inom fastigheten har hög eller mycket hög farlighet. Vidare har 
föroreningsnivån av flera olika föroreningar bedömts som stor eller mycket stor. 
Spridningsförutsättningarna, känsligheten och skyddsvärdet har bedömts som 
måttliga. Sammantaget har gasverksområdet (Signalen 19 och 20) bedömts utgöra 
riskklass 1, ”mycket stor risk” gällande mark och grundvatten. I EBH-stödet har 
objektet idnr 120589. 
 

Riskbedömning 
 
Skyddsobjekt för gasverksområdet är människor som vistas på området och dricker 
vatten från den närliggande vattentäkten på fastigheten Sadeln 3, markmiljön inom 
området, organismer som kommer i kontakt med vattnet i Östersjön samt 
vattenlivet i stadsparksdammen. För ytterligare information om riskerna för 
människors hälsa, miljö och spridning, se underlagsrapporten i kommunens ansökan.  
Utifrån åtgärdsmålen (se avsnitt åtgärdsmål) utgör förekommande föroreningar 
hälsorisker enligt samtliga exponeringsvägar. Dagens markanvändning motsvarar 
huvudsakligen MKM-mark och utifrån detta föreligger främst hälsorisker avseende 
hudkontakt jord/damm, intag av jord och inandning av ånga. Eftersom huvuddelen 
av området är asfalterat minimerar detta exponeringen. Provtagningarna från de 
oasfalterade, norra delarna av Signalen 20, påvisar generellt lägre halter än 
provtagningarna från fastighetens södra del och således betydligt lägre risker. 
Däremot föreligger en risk för inandning av ånga till följd av PAH M under befintliga 
byggnader. Till följd av detta har luftmätningar och miljöinventeringar av 
byggnaderna utförts, se underlagsrapporten, och utifrån detta bedöms möjligheter 
endast finnas att bevara ungdomens hus och disponentvillan (se underlagsrapporten). 
För att ytterligare utreda föroreningssituationen under byggnaderna planeras 
åtgärdsförberedande undersökningar, se kapitel 8.1 i kommunens ansökan. 
 
För att reducera risken för människors hälsa bör åtgärder vidtas inom fastigheterna 
för att hindra exponering. Det har framkommit att det kan vara risk för att 
föroreningarna sprids till grundvattnet och därifrån vidare till den kommunala 
vattendistributionen och till närliggande stadsparksdamm. Grundvattenprov från 



 

   
ANSÖKAN 6(10) 

2018-05-14 Dnr 577-14321-2018 
 1287 

    

 

 

 

den kommunala vattentäkten i kalkbergsakviferen har analyserats och baserat på 
dessa provtagningar bedöms halterna inte utgöra någon risk för vattenförsörjningen i 
dagsläget. Utfört kontrollprogram (Ramböll, 2017a) visar inte heller på någon 
stigande trend av föroreningar varvid risken för vattentäkten totalt sett bedöms som 
låg.  
 
Ytvattenkriteriet är betydligt lägre än dricksvattenkriteriet för cyanid och därför kan 
en risk för påverkan på stadsparksdammen inte uteslutas, även om tidigare 
provtagningar i den borra som förser stadsparksdammen med vatten inte visat på 
halter av cyanid över rapporteringsgräns.  
 
För markmiljön kan negativa effekter förekomma framförallt till följd av förhöjda 
halter av PAH, barium, bly och aromater. Åtgärder behöver därmed vidtas för att 
minska riskerna för markmiljön. 
 

Åtgärdsmål, åtgärdsutredning och riskvärdering 

 
Åtgärdsmål 
Information om övergripande och mätbara åtgärdsmål för området redovisas i 
underlagsrapporten i kommunens ansökan. De övergripande åtgärdsmålen innebär 
följande:  
- Hela området på Signalen 19 och 20 ska kunna användas för bostadsändamål och 
tillhörande service.  

- På kvarteren kring aktuellt område finns både bostäder och verksamheter. Dessa 
ska efter efterbehandlingsåtgärd kunna användas som de gör idag som både bostäder 
och verksamheter.  

- Aktuellt område ska efter efterbehandlingsåtgärd inte hindra framtida omvandling 
till bostäder på resterande del av Signalen 19.  

- Föroreningar inom aktuellt område ska inte påverka grundvattentäkten på Sadeln 3 
på ett sådant sätt att dricksvattenkvaliteten riskeras.  

- Föroreningarna inom aktuellt område ska inte påverka närliggande ytvatten i 
damm i Stadsparken negativt.  
 
De mätbara åtgärdsmålen utifrån ovanstående är att aktuellt område ska uppnå 
kraven för känslig mark (KM). De norra delarna av byggnaden ”Ungdomens hus” 
avses att bevaras och i samband med åtgärdsförberedande undersökningar (se 
underlagsrapporten i kommunens ansökan) klargörs huruvida föroreningshalter över 
de mätbara åtgärdsmålen förekommer under byggnaden. Om så är fallet görs en 
kompletterande riskbedömning och förslag till åtgärd tas fram. 
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Åtgärdsutredning  
En bedömning av åtgärdsmetoder har redovisats i tidigare rapport (Ramböll, 2010). 
Då området avses bebyggas med bostäder och merparten av föroreningarna är 
svårbehandlade har endast schaktsanering bedömts vara en möjlig åtgärdsmetod. 
Ingen ytterligare åtgärdsutredning avseende metod bedöms motiverad i nuläget. 
Föreslagna åtgärder syftar i första hand till att erhålla en god miljö för framtida 
boende inom området där effekter på omgivande yt- och grundvatten förväntas 
minska.  
 
En åtgärdsutredning för området, baserat på ovanstående, presenteras i 
underlagsrapporten till kommunens ansökan. I denna har tre förslag till omfattning 
tagits fram.  
 
Alternativ 1 innebär ett nollalternativ med samma markanvändning som idag men 
med vissa restriktioner för användning inom området. Förslaget innebär ingen 
efterbehandling av massor. Alternativet finns endast med som en jämförelse mot 
alternativ 2 och 3.  
 
Alternativ 2 innebär att marken åtgärdas och uppnår kraven för känslig mark (KM). 
Det är detta alternativ som föreliggande ansökan avser. Alternativ 2 innebär 
huvudsakligen rivning av byggnader, åtgärdsförberedande undersökningar, schakt av 
förorenade massor (totalt 22 000 m3), provtagning och analys samt återfyllnad.  
 
Alternativ 3 innebär att marken endast åtgärdas för att uppnå kraven för mindre 
känslig markanvändning (MKM). Alternativet innebär rivning av byggnader schakt 
av förorenade massor (totalt 14 500 m3), provtagning och analys samt åter-fyllnad. 
Alternativet finns med för att kunna bedöma andel för vilket kommunen kan ställas 
ansvarig.  
 
Riskvärdering  
Utförd riskvärdering visar att måluppfyllelsen för nollalternativet är låg. Alternativet 
bedöms inte uppnå åtgärdsmålen (se underlagsrapporten i kommunens ansökan) 
varvid det inte bedöms vara ett realistiskt alternativ. Alternativet innebär även 
fortsatt en risk avseende påvisade föroreningar och risk för spridning till om-
givningen. Däremot innebär alternativ 1 en låg kostnad (0,2 Mkr). Måluppfyllelsen 
för alternativ 2 bedöms som hög och risken som låg (avseende hälsa, miljö och 
spridning). Kostnaden bedöms som hög (44,6 Mkr). Måluppfyllelsen för alternativ 3 
bedöms som måttlig och risken som måttlig (avseende hälsa, miljö och spridning). 
Kostnaden bedöms som måttlig (35,4 Mkr). Alternativ 1 (nollalternativet) bedöms 
inte kräva någon prövning, medan alternativ 2 innebär att en anmälan om 
avhjälpandeåtgärder skall lämnas in till tillsynsmyndigheten.  
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Vid alternativ 1 (nollalternativ) bevaras samtliga byggnader inom fastigheterna. I 
alternativ 2 bevaras däremot endast den ursprungliga delen av ungdomens hus samt 
disponentvillan (se Ramböll (2018)) varvid visst kulturvärde går förlorat. Inga 
byggnader berörs inom aktuell del av Signalen 19.  
 
Sammantaget förordas alternativ 2 eftersom detta är det enda alternativ som 
åtgärdar riskerna med området och uppfyller åtgärdsmålen.  

Valt alternativ visar på en god måluppfyllelse för riskreduktion hälsa och miljö, 
markanvändning, långtidsverkan och beständighet, reduktion av toxicitet, mobilitet 
och volym. Föreslagen åtgärd ger mervärden för huvudmannen och samhället i ett 
större perspektiv. 
 

Projektrisker 
 
Åtgärdsförberedande undersökningar och åtgärder bedöms kunna genomföras under 
2018-2020 förutsatt att bidrag beviljas.  
 
Åtgärdsförberedande undersökningar  
De största och mest kritiska projektriskerna avseende tid och kostnader härrör till 
osäkerheter rörande föroreningssituationen. Dessa risker kan även påverka 
möjligheterna att bevara byggnader inom Signalen 20. För att hantera dessa risker 
kommer åtgärdsförberedande provtagningar att utföras, huvudsakligen i de områden 
som bedöms ge störst konsekvenser i senare skeden. Åtgärdsförberedande 
undersökningar kommer att utföras enligt följande:  
 

• Provgropsgrävning omkring misstänkta tjärcisterner med fokus på 
föroreningar under cisternbotten av betong samt antal och placering av 
cisterner.  

• Skruvprovtagning i anslutning till husliv norr och söder om byggnad som ska 
bevaras (äldre delen av ungdomens hus) ned till nederkant förorening på 
intilliggande förorening i tjärcistern (uppskattningsvis 3-4 m).  

• Provtagning och kontroll av tjärasfalt samt eventuell förekomst av under-
liggande tjärindränkt makadamlager.  

• Provgropsgrävning vid de tidigare fundamenten för gasklockorna i norra 
delen av området för att bedöma förekomst av eventuella kvarvarande 
betongfundament.  

 
För ytterligare information om de åtgärdsförberedande undersökningarna, se 
underlagsrapporten i kommunens ansökan. Om det visar sig att de 
åtgärdsförberedande undersökningarna visar på en avsevärd ändrad omfattning får 
det övervägas att söka ytterligare bidrag för avhjälpandeåtgärderna. Mindre 
ändringar måste rymmas inom ramen för saneringen. 
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Övriga risker  
Tidsaspekten bedöms utgöra en projektrisk. Om besked om tilldelning av bidrag 
dröjer kan detta påverka möjligheterna att följa uppsatt översiktliga tidplan i kapitel 
1.2. Upphandling av entreprenör är också en riskfaktor som kan påverka projektets 
tidplan.  
 
Efter att området efterbehandlats bedöms risken för återkontaminering från om-
givande förorenade områden generellt vara liten. Bedömningen bygger på att 
merparten av föroreningarna är i fast form med begränsad urlakning. I de fall då det 
skulle framkomma att tjärämnen i flytande form finns i områdets ytterkanter måste 
åtgärder för att förhindra återkontaminering utföras. I de fall det framkommer 
indikationer vid åtgärdsförberedande undersökningarna om att flytande förorening 
finns i områdets utkanter uppdateras åtgärdsplanen med kompletterande åtgärder.  
Kvarvarande cyanidföroreningar i det djupa grundvattnet kontrolleras, bedöms och 
hanteras inom ramen för pågående kontrollprogram. I samband med genomförande 
av åtgärd kan ytterligare cyanidhaltig jord påträffas och åtgärdas. Riskerna 
förknippade med förhöjda halter i det djupa grundvattnet bedöms minska eller 
kvarstå efter genomförd åtgärd. 
 

Miljökontroll 

 
Innan åtgärderna startar kommer ett kontrollprogram för grunt och djupt 
grundvatten startas för att erhålla underlag att jämföra med i uppföljande 
miljökontroll. Provtagning av grundvatten kommer att göras i ett större område än 
det som ingår i dagens kontrollprogram.  
 
Under efterbehandling med schaktväggsparametrar såsom jordlagerföljder, synliga 
skikt och luktavvikelser in för bedömning av massorna tillsammans med 
provtagningsresultat från tidigare genomförda miljötekniska undersökningar och en 
bedömning av massornas geotekniska egenskaper. Kontroll och utskiftning av 
schaktmassorna sker ner till gällande åtgärdsmål (KM). Massor provtas i schakt där 
minst ett samlingsprov uttas per enhetsvolym (motsvarande 100-150 m3) alternativt 
per meter om inga tydliga skiftningar i jordlagerföljden påträffas. Skulle behov finnas 
kan även massor provtas med samlingsprov på upplagsytan, motsvarande samma 
enhetsvolym som prov uttagna i schakt. Slutliga schaktbotten-prov och släntprov 
uttas då schakt är utförd till den nivå där kvarvarande massor uppfyller gällande 
åtgärdsmål. Ingen kompletterande efterföljande miljökontroll av jorden bedöms 
erfordras.  
 
Miljökontroller av djupt grundvatten bör göras efter avslutad åtgärd. Omfattning 
bör inledningsvis göras i enligt med föreslaget kontrollprogram, men bör efter 
genomförd åtgärd kunna avslutas efter en tid. 
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Länsstyrelsens bedömning 
 
Länsstyrelsen bedömer att området uppfyller de grundförutsättningar som gäller för 
en ansökan om bidrag för efterbehandlingsåtgärder inför bostadsbebyggelse. Vidare 
bedömer Länsstyrelsen att det finns förutsättningar för att bidrag som beviljas kan 
förbrukas enligt den tidsplan som finns för det planerade projektet. Länsstyrelsen 
anser att det är angeläget att området åtgärdas då det tillhör riskklass 1 och finns 
med på Länsstyrelsens prioriteringslista. Objektet har kommit till åtgärdsfas genom 
tillsynsdriven efterbehandling eftersom kommunen har varit verksamhetsutövare. 
Kommunens ansvar att bekosta 20 % av åtgärderna till MKM gör att objektet är 
prioriterat för att öka andelen privatfinansierade åtgärder enligt den nationella 
planen. Detaljplanen beräknas vinna laga kraft under 2019 vilket gör att det kommer 
att vara möjligt att uppföra de planerade bostäderna när åtgärden är klar 2020. 
 
Denna ansökan har beslutats av miljödirektör Annelie Johansson. Vid den slutliga 
handläggningen har även deltagit miljöhandläggare Mats Andersson och Karin 
Persson, föredragande. 
 
Denna ansökan har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
 
 
 
 
Annelie Johansson 
    Karin Persson 
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