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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av revisorerna i Trelleborgs kommun granskat tekniska 
servicenämndens VA-försörjning. Syftet med granskningar var att bedöma om 
nämnden säkerställer att VA-verksamheten bedrivs ändamålsenligt och med 
tillräcklig intern kontroll.  

Intervjuer med chefer och projektledare med ansvar för den långsiktiga VA-
försörjning har genomförts. Dokument såsom flerårsplan, investeringsbudget, 
vattenplan samt styr- och uppföljningsdokument har även analyserats.   

Den sammanfattande bedömningen är att tekniska servicenämnden bedriver VA-
verksamheten tillfredsställande. Utifrån granskningens iakttagelser bedöms det 
även finnas en god samverkan för VA-frågorna.  

Trelleborgs kommun befinner sig i en expansiv fas vilket ställer höga krav på 
kapaciteten i såväl renings- och vattenverk som i ledningsnäten. I granskningen 
konstateras att det finns en pågående planering för att säkerställa kapaciteten i 
dricksvattenproduktion och hantering av avloppsvatten.  Investeringsplanerna för 
denna infrastruktur bedöms i rapporten vara kritiska för kommunens möjligheter att 
växa. Det är därför av vikt att det också är tydligt hur investeringarna ska 
finansieras. Det anses därför att nämnden bör tydliggöra behovet av långsiktiga 
taxeökningar. Detta mot bakgrund av att investeringsvolymen kommer påverka 
taxan över en längre period.  

I granskningen görs bedömningen att det finns goda underlag för den långsiktiga 
planeringen av VA-utbyggnad. Samtidigt slås det fast att vattenplanen inte uppfyller 
Havs- och vattenmyndighetens rekommendation om en planeringshorisont på 12 år. 

Det konstateras i rapporten att tillskottsvatten i avloppsnäten uppgår till 30 procent. 
Detta är enligt granskarnas bedömning högt och är förknippat med 
kapacitetsmässiga risker. Sådana risker är också identifierade av VA-verksamheten 
och det finns aktiviteter kopplat till behoven av åtgärder. Att nämnden har 
sektionerat upp och tagit fram flödesscheman för ledningsnäten bedöms som 
positivt för att identifiera störningar och läckage. 

I granskningen noteras att tjänstemannaorganisationen har interna målsättningar 
för VA-verksamheten. I syfte att upprätthålla stringens i målstyrningen menar 
granskarna att nämnden bör överväga om dessa ska beslutas.  

Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderas tekniska servicenämnden 
att:  

 Tydliggöra de långsiktiga behoven av taxeförändringar.  
 Överväga att besluta om tjänstemannaorganisationens interna mål för VA-

verksamheten.  
 Säkerställa att planeringshorisonten i vattenplanen överensstämmer med 

Havs- och vattenmyndighetens rekommendationer.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

I Trelleborgs kommun ansvarar tekniska servicenämnden för kommunens vatten- 
och avloppsförsörjning. Kommunfullmäktige har fastställt en VA-plan den 27 april 
2020, planen gäller 2020 till 2024. 

Underhåll och förnyelse av VA-nätet är en betydande utmaning för Sveriges 
kommuner och en betydande faktor för att upprätthålla en god ekonomisk 
hushållning. Brister i underhållet kan leda till försämrad service och kvalitet och det 
kan bli kostsamt att återställa tillgångarna till ändamålsenlig standard.  

Trelleborgs befolkning växer, vilket innebär stora utmaningar för den allmänna VA-
anläggningen. Vi går mot ett förändrat klimat, medan VA-anläggningarna är 
anpassade till dagens klimat. Det förändrade klimatet kommer bl.a. att leda till ökad 
risk för skyfall, översvämningar, torka, ras, skred och erosion samt försämrad 
vattenkvalitet.  

När det gäller den framtida dricksvattenförsörjningen i Trelleborgs kommun har 
utredningar visat att uttag av vatten enligt de vattendomar som finns räcker för att 
försörja Trelleborgs kommun med råvatten fram till 2035. Det krävs dock 
ombyggnationer i vattenverken för att öka produktionskapaciteten redan inom 
några år.  

Revisorerna i Trelleborgs kommun har, utifrån en bedömning av väsentlighet och 
risk, funnit det angeläget att granska hur tekniska servicenämnden säkerställer att 
VA-verksamheten bedrivs ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syfte var att bedöma om tekniska servicenämnden bedriver VA-
verksamheten ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll. I granskningen ska 
följande revisionsfrågor besvaras:  

 Finns en tydlig planering för utbyggnaden av VA-anläggningarna? 
 Genomförs riskanalyser och behovsbedömningar i tillräcklig utsträckning? 
 Finns en ändamålsenlig samverkan avseende arbetet med den fysiska 

planeringen? 
 Vilken uppföljning och återrapportering sker till ansvarig nämnd? 

2.3. Genomförande och avgränsning 

Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer har 
gjorts med avdelningschef, projekt- och utvecklingsstrateg, enhetschefer för 
utredning och utveckling, vattenproduktion, avloppsproduktion och distribution 
samt projektledare i förvaltningen. Dokumentstudierna innefattar bland annat 
reglemente för tekniska servicenämnden, budget 2023 med flerårsplan 2024–
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2025, investeringsbudget 2022-2027, årsredovisning 2022, VA-plan och VA-
strategi 2020 – 2024 samt styr- och uppföljningsdokument. Aktuell statistik från 
förvaltningen har också studerats.   

2.4. Revisionskriterier 

Granskningens bedömningar utgår från följande revisionskriterier (för att läsa mer 
om revisionskriterierna se bilaga 6):  

 Kommunallagen (2017:725)  

 Plan- och bygglagen (2010:900) 

 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 

 Vägledning för kommunal VA-planering, Havs- och vattenmyndigheten 

 Reglemente, Tekniska servicenämnden 
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3. Granskningsresultat  

3.1. Planering för utbyggnad av VA-anläggningar 

Trelleborg kommuns VA-verksamhet är organiserad i avdelningen Kretslopp och 
vatten. Avdelningen ansvarar för att hantera hela kretsloppet från upptagande av 
grundvatten till utsläpp av renat avloppsvatten. I arbetet ingår även utveckling, drift 
och underhåll av vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer samt ledningsnät.  

Under det kommande decenniet planeras det för flera stora exploateringsprojekt i 
Trelleborgs kommun. Stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 väntas medföra en 
ökad belastning på de kommunala VA-anläggningarna samt generera ett större 
produktions- och kapacitetsbehov. I VA-planen framgår att kommunen kommer 
behöva bygga ut befintliga VA-anläggningar för att klara den kommande 
expansionen. Fram till 2030 planeras det för investeringar i VA-verksamheten för 
cirka 1,15 miljarder kronor.  Enligt de intervjuade är den strategiskt långsiktiga 
planeringen för VA-anläggningarna fem år för investeringar. 

I sakkontrollen framkommer att det efter senaste budgetarbetet har skett en större 
förskjutning av utfall avseende investeringsåtgärder. De innebär att de stora 
investeringstopparna under 2024-2025 (diagram 1 nedan) kommer att flyttas fram 
till 2027-2028 istället.  

Diagram 1: Total investeringsbudget 2022–2027. 

 

Källa: Trelleborgs kommun. 

För att beräkna det framtida VA-behovet utgår VA-enheten från 
förbrukningsprognoser. Vid intervju uppger tjänstemännen att 
förbrukningsprognoserna grundas på kommunens befolkningsprognos. Den senaste 
befolkningsprognosen för Trelleborgs kommun visar på en uppskattad ökning med 
cirka 10 000 invånare fram till 2035.  Det motsvarar en årlig genomsnittlig 
befolkningsökning på 1,2 procent. VA-enheten har därutöver utarbetat en egen 
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befolkningsprognos till 2070 för att möjliggöra en mer långsiktig planeringshorisont 
för vattenförsörjningen. I den beräknas en årlig befolkningsökning på cirka 1 procent 
mellan 2035–2070.  

Vid intervju framkommer att enheten arbetar strategiskt med investeringar genom 
att visualisera VA-taxan för minst tio år framåt. Förvaltningen gör regelbundet 
ekonomiska simuleringar och har en taxeprognosmodell utifrån olika scenarion. 
Utformningen av taxan utgår från Svenskt Vattens rekommendationer. 

De intervjuade uppger att det utifrån dagens taxenivåer inte finns utrymme för att 
fullt ut finansiera de kommande årens investeringsvolymer. Taxejusteringar 
kommer enligt bedömningarna vara nödvändiga i syfte att möta de ökade 
kapitalkostnaderna som följer av expansionen. Det pågår enligt uppgift ett arbete 
att förankra behoven av höjd taxa. Det anses dock inte finnas en överhängande risk 
för skattekollektivet att behöva bära delar av kostnaderna. Finansieringen ska ske 
inom ramen för taxan, samt en investeringsfond för nytt vattenverk i Trelleborg.  

Enligt underlag var tidiga bedömningar av behovet av taxeökningar ca 6 procent 
årligen från 2022. Det framförs dock att denna siffra inte längre är aktuell. Med 
hänsyn till det rådande ekonomiska läget med ökade räntekostnader, elpriser och 
inflation uppskattar avdelningen att taxan måste höjas betydligt mer än de tidigare 
befarat. Enligt uppgift håller en 8-10-års prognos  på att tas fram. Ambitionen är att 
prognosen ska vara klar hösten 2023. Detta i samband med att det årliga 
taxeärendet presenteras för kommunfullmäktige.  

Av intervju framgår att taxenivån är en återkommande diskussion vid nya 
investeringar. Vid större exploateringar och infrastruktursatsningar i kommunen 
ska VA-enheten ges möjlighet att på ett tidigt stadie planera för utbyggnaden. För 
alla investeringar som överstiger 5 miljoner kronor ska kommunen enligt uppgift 
även se över hur investeringen påverkar VA-taxan.  

Det framförs att ett större riskmoment för genomförandet av investeringarna är 
eventuella personalåtstramningar.  

3.1.1. Vattenförsörjning  

Det finns tre vattenverk i kommunen. De är belägna i Trelleborg, Klagstorp och 
Fuglie.  Kommunens råvatten utgörs till övervägande del av grundvatten. 
Dricksvattenförsörjningen i de östra delarna av kommunen kompletteras med 
dricksvatten från Skurups kommun. Möjligheten att säkra den framtida 
vattenförsörjningen för kommunens nordöstra delar via Klagstorps vattenverk är 
under utredning. 

Det framförs att kommunen inom en nära förestående framtid kommer att nå 
maxkapaciteten för vattenproduktion. Det framförs dock att det finns en god 
säkerhetsmarginal för att klara dagens vattenförbrukning. Ur ett historiskt 
perspektiv är det bara vid enstaka tillfällen som maxkapaciteten har uppnåtts. 
Senast detta hände var 2020. Vid förhållande där reservvolymerna utarmas och inte 
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kan fyllas på under de timmar där förbrukningen är låg kan bevattningsförbud 
övervägas som alternativ.  

I en utredning från 2016 genomförd av en extern teknikkonsultfirma framförs att 
kommunen behöver öka produktionskapaciteten för att klara framtidens krav på 
vattenförsörjning. Kommunfullmäktige beslutade 2019 att den framtida 
vattenförsörjningen i Trelleborgs kommun ska tillgodoses genom egen 
vattenförsörjning genom grundvatten.  

Ett alternativ var att kommunen skulle anslutas till Sydvatten, alternativt att 
kombinera egen vattenproduktion med försörjning från Sydvatten.  

Inriktningsbeslutet var en av anledningarna till behovet av nyinvesteringar. Enligt 
VA-planen ska kommunen anlägga ett nytt vattenverk i Trelleborg med ny 
råvattenledning samt nya brunnar. En modernisering och utbyggnad av Klagstorps 
vattenverk ska därtill genomföras.  

I utbyggnadsplanerna ingår också en 18 kilometer lång överföringsledning mellan 
de två vattenverken. Utöver att öka produktionskapaciteten syftar utbyggnaden till 
att stärka robustheten i systemet och skapa ökad förmåga till beredskap och 
redundans i dricksvattenförsörjningen.   

Vid intervju framkommer att upphandlingsunderlaget för det nya vattenverket i 
Trelleborg blev klar under våren 2023. Detaljplaneprocessen för det nya 
vattenverket har enligt uppgift påbörjats och för närvarande pågår en 
lokaliseringsutredning. Anläggningen beräknas vara klar 2027. Moderniseringen av 
Klagstorps vattenverk beräknas vara klar 2030.  

3.1.2. Avloppsförsörjning 

Det finns tre avloppsreningsverk i kommunen; Trelleborg, Smygehamn och Sjörup. 
Av intervju framgår att Sjörups avloppsreningsverk ska avvecklas 2023.  

Enligt en kapacitetsutredning från 2019 av teknikkonsultfirman WSP kommer 
kommunens avloppsreningsverk ha svårt att klara den prognosticerade 
belastningsökningen. Utöver belastning kommer inte reningsverken att långsiktigt 
klara av att upprätthålla biokemiska krav. Enligt prognos kommer anläggningarna 
klara belastningen fram till 2027. En utbyggnad av avloppsreningsverken bedöms 
därmed vara mer brådskande än för vattenverken. Nya regelverk och miljökrav från 
Länsstyrelsen är även bidragande faktorer till varför anläggningarna behöver rustas 
upp och byggas ut.  

För reningsverken i Smygehamn och Trelleborg planeras utbyggnad för att klara de 
framtida kapacitetskraven. Utbyggnaden av reningsverket i Smygehamn beräknas 
vara färdigställd 2024. För reningsverket i Trelleborg beräknas utbyggnaden vara 
färdigställd 2028. De intervjuade uppger att nuvarande kapacitet är tillräcklig fram 
till dess att reningsverken är redo att tas i bruk efter genomförda investeringar.  
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I kommunfullmäktiges investeringsplan för 2023–2027 beräknas utbyggnationerna 
kräva investeringar motsvarande cirka 250 miljoner kronor, varav 161 miljoner 
kronor för Trelleborg och 85 miljoner kronor för Smygehamn.  

Vid intervju framkommer att VA-enheten för närvarande för diskussioner med 
Trelleborgs Hamn AB angående framtida hantering av avloppsvatten från 
hamnverksamheten. Intervjupersonerna anger att det finns en överenskommelse 
mellan kommunen och Trelleborgs hamn AB om att ta emot ledningsburet 
avloppsvatten mot en taxa som baseras på nivå av förorening. Vidare innebär 
överenskommelsen att Trelleborgs hamn måste göra en för-rening av sitt avfall 
innan det kan transporteras vidare ut i avloppsnätet. Avloppsvattnet innehåller 
bland annat höga kväve- och fosforhalter, tungmetaller och andra föroreningar.  

3.1.3. Ledningsnät 

I Trelleborgs kommun finns cirka 50 mil kommunala dricksvattenledningar, 40 mil 
spillvattenledningar (avlopp) och 20 mil dagvattenledningar.  

Branschorganisationen Svenskt Vatten rekommenderar en förnyelsetakt på 100 år 
för ledningsnät. Det innebär att en förnyelsetakt på 1 procent årligen. Vid intervju 
anger tjänstemännen att finns ett angivet mål inom förvaltningen om 1 procents 
förnyelsetakt årligen. Målet är dock inte fastställt politiskt av nämnden. Budget för 
ledningsförnyelse 2023 är beslutat till 20 miljoner kronor vilket är en ökning med 7 
miljoner kronor jämfört med föregående år.  

I kommunfullmäktiges investeringsplan anges att ledningsnäten mellan 2023–2027 
ska förnyas för motsvarande 100 miljoner kronor (20 miljoner kronor årligen). Det 
saknas enligt uppgift kostnadsprognoser för vissa framtida investeringar i 
ledningsnätet vilket gör att det kan krävas mer omfattande investeringar än vad som 
framgår av planen. Förvaltningen har upprättat beräkningar avseende 
förnyelsetakten i ledningsnätet för perioden 2010–2100. För 2020-talet beräknas 
kommunens vattenledningar ha en genomsnittlig årlig förnyelsetakt på 1,15 
procent. Motsvarande siffra för avloppsnätet är 0,68 procent. Enligt prognoserna 
väntas förnyelsetakten för både vatten- och avloppsledningar understiga målet om 
1 procent i årligt genomsnitt från 2030-talet och framåt.  

De intervjuade uppger att det inte finns någon förutbestämd budgetuppdelning för 
underhåll eller förnyelse av vatten-, avlopps- och dagvattennäten. Vid intervju 
uppskattar tjänstemännen att förvaltningen de senaste åren har lagt cirka 60 
procent av budget på avloppsledningar, 30 procent på vattenledningar och 10 
procent på dagvattenledningar. Enligt tjänstemännen beskrivs dagvattenhantering 
som den stora utmaningen för kommande år. Ledningsnätet är inte dimensionerat 
för att klara höga inflöden vid skyfall.  

3.1.4. Bedömning 

Vår bedömning är att nämnden i allt väsentligt har en tydlig och väl genomarbetad 
planering för VA-utbyggnaden. Bedömningen görs mot bakgrund av att den 
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strategiska planeringen för utbyggnad baseras på framtagna befolknings- och 
förbrukningsprognoser. Den nuvarande utbyggnadsplanen säkerställer kapaciteten 
för produktion av vatten i ca 50 år framöver. Det är vår bedömning att detta är 
tillräckligt.  

De kommande årens investeringar kommer att påverka VA-taxorna. Nuvarande 
taxenivå kommer enligt iakttagelserna inte att räcka för att klara av 
kapitalkostnaderna. Det är vår bedömning att nämnden tydligare bör klargöra vilka 
behov av taxeökningar som krävs och att driva frågan gentemot fullmäktige.   

Vi noterar att det finns en intern målsättning att upprätthålla en förnyelsetakt på 1 
procent i enlighet med Svenskt Vattens rekommendation. Vi konstaterar dock att 
detta inte är en fastställd målsättning för nämnden. Det är vår bedömning att 
nämnden också bör besluta om målbild för att tydliggöra behovet av 
underhållsfinansiering.  

Den nu gällande vattenplanen avser perioden 2020–24. Enligt havs- och 
vattenmyndighetens vägledning bör planeringen vara minst 12 år. Vi kan konstatera 
att det finns planering som sträcker sig längre fram än 2024. Vår bedömning är 
därför att den framtida planeringen bör inkludera samtliga planerade åtgärder och 
motsvara myndighetsrekommendationerna.  

3.2. Riskanalys och behovsbedömning 

3.2.1. Vatten- och avloppsförsörjning 

Vid intervju framkommer att verksamheten regelbundet simulerar och prövar vatten- 
och avloppsreningsverkens kapacitet.  

I samband med att det nya vattenverket i Trelleborg tas drift är planen att tillfälligt 
stänga ner Klagstorps vattenverk under tiden för utbyggnad. Det innebär att 
Trelleborgs vattenverk kommer producera allt dricksvatten. Detta kan enligt 
tjänstemännen innebära vissa risker. Det framförs dock att kapaciteten i Trelleborgs 
vattenverk kommer att vara tillräckligt för att täcka bortfallet av produktion i 
Klagstorp.  

Vid intervju framförs att enheten löpande mäter och följer upp grundvattennivån. 
Detta för att inte riskera överuttag i förhållande till gällande vattendomar. Det 
framkommer vid intervju att enheten arbetar aktivt med att utöka råvattenuttaget 
fram till 2035 för att klara det framtida behovet. Enligt uppgift kommer tio nya 
brunnar lagligprövas 2023. 

I 2023 års internkontrollplan anges att det finns en hög risk för att underhållet i 
anläggningarna kan komma att bli eftersatt på grund av hårda ekonomiska 
prioriteringar. Detta gäller även för driften till följd av ökade omvärldskostnader. Vid 
intervju uppger tjänstemännen att det även finns en viss oro för att den ekonomiska 
utvecklingen kan komma att påverka genomförandet av vissa projekt. Detta anges 
även i internkontrollplanen som risk. Alla större projekt följs därför upp på 
månadsbasis. 
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I riskbedömningsarbetet har enheten bland annat upprättat ett provtagningsprogram 
för avloppsreningsverken i syfte att följa upp utsläpp till vatten samt slamkvalitet. 
Programmet innehåller alla lagstadgade parametrar samt vissa frivilliga analyser. 
Därutöver finns rutiner och driftsinstruktioner för kontroll av utrustning och 
processer. Kalibreringar och kontroller dokumenteras i en särskild journal. Det finns 
även planeringsscheman över återkommande arbeten och besiktningar som ska 
genomföras. Det osäkra omvärldsläget har gjort att enheten intensifierat 
verksamhetens beredskap och kontinuitetsplanering för att exempelvis kunna 
hantera brist på processkemikalier, kritiska driftkomponenter och drivmedel.  

3.2.2. Ledningsnät 

Vid intervju framkommer att förvaltningen genomför olika teoretiska analyser i sin 
behovsbedömning av ledningsnäten. För ledningsförnyelse och underhållsbehov 
utgår verksamheten från en teoretisk modell som baseras på livslängd, 
ledningsnätets ålder samt material. Vid intervju uppger tjänstemännen att det även 
finns andra påverkande faktorer, exempelvis platsens geografiska förutsättningar.  

Det finns en prioriteringsordning vilken nyttjas för underhållsplanering. 
Intervjupersonerna uppger att enheten de senaste åren har satsat resurser på att 
underhålla och förnya avlopps- och dricksvattenledningsnäten. Ett framtida 
fokusområde är dagvattenledningarna. Detta för att säkerställa tillräcklig kapacitet 
för tillfälligt stora vattenmängder.  

I intervju anges att kommunen kommer att behöva bygga ut kustskyddet den 
kommande 20 årsperioden. Närheten till kusten kommer medföra pumpning av 
dagvatten vilket kommer att vara kostnadsdrivande och innebära tekniska 
utmaningar. Kommunen utarbetar för tillfället en fullständig skyfallsplan. Syftet med 
skyfallsplanen är att ange hur verksamheten ska hantera skyfall samt undvika att 
kritisk infrastruktur och annan bebyggelse hotas av översvämningar.   

Vid intervju framkommer att det varit ett fokusområde att upprätta flödesscheman 
och sektionering av ledningsnäten i det löpande underhållsarbetet. Detta har stärkt 
förmågan att upptäcka läckor och se var vattenförlusterna är som störst. Filmning 
av näten används också i syfte att upptäcka läckor och brister enligt de intervjuade.  

Personalens kompetens och engagemang lyfts fram som nyckelfaktorer i enhetens 
arbete med att bedöma och åtgärda identifierade risker i ledningsnäten. Arbetet 
med att rusta upp ledningsnäten har enligt intervjupersonerna gett goda resultat 
och bidragit till att höja ledningsnätens standard.  

Enheten för kretslopp och vatten har satt upp en målsättning om att ha ett utläckage 
av dricksvatten på maximalt 8 procent. Enligt uppgift nåddes målet 2022. Vad gäller 
inläckage i avloppsnätet ligger kommunen enligt uppgift på omkring 30 procent 
årligen. Av intervju framgår att enheten för tillfället har tre utredningsingenjörer, 
varav en som enbart fokuserar på få ner mängden tillskottsvatten i avloppsnätet.  



 

 

 

11 

 

3.2.3. Bedömning 

Det är vår bedömning att det finns en god förmåga för att bedöma risker kopplat till 
VA-anläggningarna. Vi menar att utläckage från dricksvattennäten enligt vår 
erfarenhet ligger väl inom acceptabel nivå. Omfattningen av tillskottsvatten i 
avloppsledningsnäten behöver dock minska. Detta då det utgör en påfrestning för 
kapaciteten i reningsverken i ett redan ansträngt läge. Vi ser därför positivt på 
verksamhetens fokus på att minska inläckage.  

3.3. Samverkan 

I VA-policyn anges att kommunen ska säkerställa vattenförsörjning och 
avloppshantering genom lokal och regional samverkan och planering samt att VA-
frågorna ska genomsyras av en förvaltningsövergripande arbetsprocess. VA- frågor 
av strategisk och operativ karaktär ska även samordnas utifrån en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning för att underlätta vid byggande och utveckling.  

Vid intervju framförs att det finns ett tätt samarbete mellan VA-verksamheten och 
övriga kommunala verksamheter i frågor som rör den fysiska planeringen. Varje 
detaljplaneprocess omfattar en fördjupad samverkan där VA-enheten yttrar sig i 
frågor som innebär konsekvenser för VA-verksamheten. I denna process används 
modelleringsmodellen ”Mike Urban” för att avgöra förutsättningar gällande bland 
annat flöden, hastighet i ledningsnätet, eventuella förträngningar och 
dricksvattenstatus.  

Inom tekniska serviceförvaltningen ryms stadsmiljöavdelningen som bland annat 
ansvarar för allmän plats i Trelleborgs kommun. De ansvarar normalt sett även för 
de åtgärder gällande dagvatten som berör skyfall. I förvaltningen finns en 
projektenhet som svarar för att utföra teknisk projektering i kommunen samt 
planering och genomförande av projekt. VA-verksamheten, stadsmiljö och 
projektenheten samverkar framför allt i frågor om rör hantering av dagvatten i 
samhällsbyggnadsprocessen.  

Kuststadsprojektet och den planerade stadsomvandlingen medför att VA-
verksamheten har regelbunden kontakt med övrig kommunal förvaltning, särskilt 
samhällsbyggnadsförvaltningen. De intervjuade uppger att samarbetet med 
planenheten och mark- och exploateringsenheten fungerar väl. Vidare uppger de att 
samarbetet utvecklats mycket de senaste åren och att de upplever ett högre tempo 
i detaljplaneprocessen än tidigare.  

I VA-policyn framgår att frågan om dagvattenhantering ska finnas med i alla 
detaljplaner och vid behov ska verksamhetsområden för dagvatten inrättas. Vid 
intervju uppger tjänstemännen att samarbetet kring dagvattenhantering generellt 
fungerar bra.  Däremot saknas en sammanhållen kommunal funktion för 
dagvattenhanering vilket skulle kunna ge potentiella samordningsvinster, menar de.  

Kommunen bedriver i huvudsak drift- och underhållsdelen i egen regi med anställda 
ingenjörer inom VA, miljö och processteknik samt maskinförare, undersökare, 
rörläggare, anläggare och drifttekniker. Den strategiska planeringen för VA-
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försörjningen och andra långsiktiga utvecklingsfrågor hanteras i viss utsträckning 
inom kommunen samt med hjälp från externa konsulter. Det framkommer vid 
intervju att flera tjänstemän önskar ha fler medarbetare på den operativa sidan vid 
projektering. Att kommunen ofta väljer att ta in externa konsulter leder enligt flera 
intervjuade till att projekten blir sämre ur ett kostnads-, kompetens- och 
närhetsperspektiv. Med egna kommunala projektörer skulle kommunen enligt de 
intervjuade få en bättre helhetslösning och mer ekonomiskt hållbara projekt. 

3.3.1. Bedömning 

Det är vår bedömning att det finns en tillräcklig samverkan för VA-frågor inom 
kommunen.  

3.4. Uppföljning och återrapportering 

Vid intervju framkommer att förvaltningen löpande återrapporterar till nämnden 
avseende ekonomisk uppföljning och prognoser. Rapporteringen innefattar 
månatliga prognoser och slutkostnadsprognoser för investeringsprojekt. 
Förvaltningen rapporterar även om pågående projekt en gång i kvartalet genom så 
kallade informationsärende.  

Dialogen mellan tjänstemannaorganisationen och nämnden anses vara god.  Av 
intervju framgår att tjänstemännen är noggranna med att återkoppla till politiken 
om aktuella händelser i verksamheten. Detta för att säkerställa att nämnden har 
tillräckliga underlag att fatta beslut på.  

Av erhållet material framgår att nämnden 2022 utgick från två effektmål; Att 
säkerställa att utläckage av dricksvatten via det trycksatta ledningsnätet understeg 
15 procent och att volymen råvatten till vattenverket i Trelleborg skulle öka till 550 
m3/h.  

Vid granskningstillfället saknar nämnden fastställda effektmål för 2023. I förslaget 
till nya effektmål för 2023 framgår att verksamheten ska arbeta utifrån målet att 
minst 89 procent av medborgarna ska vara nöjda med VA-hanteringen i kommunen. 
I övrigt saknas politiska mål för verksamheten. Enligt uppgift har det varit ett 
önskemål från politiskt håll att effektmålen ska vara få till antalet.  

Av intervju framgår att tjänstemannaorganisationen har satt upp egna mål för 
verksamheten avseende perioden 2023–2030. Vid sakkontroll framkommer att 
målen tagits fram för att konkretisera avdelningens arbete och vilja. Avdelningen 
har enligt uppgift presenterat de interna målen för nämnden.  

3.4.1. Bedömning 

Det är vår bedömning att återrapporteringen är tillräcklig. Vi noterar att 
tjänstemannaorganisationen kompletterat effektmål med interna mål för VA-
verksamheten. I syfte att skapa stringens i målstyrningen menar vi att nämnden bör 
pröva huruvida dessa mål ska beslutas om.  
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4. Slutsats 

Det är vår sammanfattande bedömning att tekniska servicenämnden bedriver VA-
verksamheten tillfredsställande. Det finns enligt vår mening också en god 
samverkan för VA-frågorna.  

Trelleborgs kommun befinner sig i ett expansivt läge vilket ställer höga krav på 
kapaciteten i såväl renings- och vattenverk som i ledningsnäten. Vi kan i 
granskningen konstatera att det finns en pågående planering för att säkerställa 
kapaciteten i dricksvattenproduktion och hantering av avloppsvatten. 
Investeringsplanerna för denna infrastruktur är enligt vår mening kritiska för 
kommunens möjligheter att växa. Det är därför vår bedömning att det är av vikt att 
det också är tydligt hur investeringarna ska finansieras. Vi menar att nämnden bör 
tydliggöra behovet av långsiktiga taxeökningar. Detta mot bakgrund av den 
förväntat höga utvecklingen av taxan givet den omfattande investeringsvolymen.  

Det är vår bedömning att det finns goda underlag för den långsiktiga planeringen. Vi 
vill dock poängtera att vattenplanen bör motsvara Havs- och vattenmyndighetens 
rekommendation om planeringshorisont på 12 år.  

Vi menar att omfattningen av tillskottsvatten i avloppsledningsnäten behöver 
minska. Detta då det utgör en påfrestning för kapaciteten i reningsverken i ett redan 
ansträngt läge. Dessa risker är också identifierade av VA-verksamheten och det 
finns aktiviteter kopplat till behoven av åtgärder. Vi ser positivt på nämndens 
sektionering och flödesscheman i syfte att identifiera störningar och läckage.  

Vi noterar i granskningen att tjänstemannaorganisationen har interna målsättningar 
kopplat till VA-verksamheten. I syfte att upprätthålla stringens i målstyrningen 
menar vi att nämnden bör överväga huruvida dessa ska beslutas om.  

 

Revisionsfråga Svar 

Finns en tydlig planering för 
utbyggnaden av VA-
anläggningarna? 

Ja. 

Genomförs riskanalyser och 
behovsbedömningar i tillräcklig 
utsträckning? 

Ja. 

Finns en ändamålsenlig 
samverkan avseende arbetet med 
den fysiska planeringen? 

Ja. 

Vilken uppföljning och 
återrapportering sker till ansvarig 
nämnd? 

Återrapporteringar sker löpande för såväl 
ekonomi som verksamhet.  
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Vi rekommenderar tekniska servicenämnden att:  

 Tydliggöra de långsiktiga behoven av taxeförändringar.  
 Överväga att besluta om tjänstemannaorganisationens interna mål för VA-

verksamheten.  
 Säkerställa att planeringshorisonten i vattenplanen överensstämmer med 

Havs- och vattenmyndighetens rekommendationer.  

 

 

 

Linus Aldefors Max Blomberg   

EY  EY 
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5. Källförteckning 

Intervjuade funktioner 

 Avdelningschef Kretslopp och vatten 

 Enhetschef utredning/utveckling 

 Projektledare tekniska förvaltningen 

 Enhetschef distribution 

 Enhetschef vattenproduktion 

 Enhetschef avloppsproduktion 

 Projekt- och utvecklingstrateg 

 

Analyserade dokument 

 VA-plan 2020-2024 

 VA-strategi 2020-2024 

 VA-översikt 2020-2024 

 Delegationsordning 

 Budget 2023 

 Internkontroll uppföljning 2022 

 Verksamhetsplan 2023 

 Årsnalys 2022 

 Teknikska servicenämndens effektmål 

 Dagvattenpolicy 

 Målbild Kretslopp och vatten 

 Driftprojekt femårsplan 

 Investeringsplan VA 

 Förnyelseplan 2023-2027 

 Uppföljning projekt 

 Befolkningsprognos 2020-2035 

 PM kapacitetsutredning 

 Miljörapporter reningsverk 

 Utredning vattenförsörjning 
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6. Revisionskriterium 

6.1. Kommunallagen (2017:725) 

Det är enligt 6 kap. 1 § styrelsens uppgift att leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnder. Kommunstyrelsen ska, enligt 6 kap. 2 §, uppmärksamt följa 
de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.   

Kommunallagens 6 kap 6 § anger att nämnderna inom sitt ansvarsområde ska se till 
att verksamheten bedrivs i enlighet med Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer, 
samt i enlighet med lagar och författningar som gäller för verksamheten. 

6.2. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 

Enligt 6 a-6 b §§ ska det finna en aktuell vattentjänstplan i varje kommun. 
Kommunfullmäktige ska minst vart fjärde år pröva om vattentjänstplanen är aktuell 
med hänsyn till behovet av allmänna vattentjänster. Vattentjänstplanen ska 
innehålla kommunens långsiktiga planering av hur allmänna vattentjänster ska 
tillgodoses. Vidare ska den innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som 
behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad 
belastning på grund av skyfall.  

Av 10 § framgår att en allmän VA-anläggning skall ordnas och drivas så att den 
uppfyller de krav som kan ställas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och 
miljön och med hänsyn till intresset av en god hushållning med naturresurser. Enligt 
13 § är det VA-huvudmannen som ska ordna ledningar och andra anordningar för 
vattenförsörjning till eller avlopp från varje förbindelsepunkt, anordningar för 
bortledande av vatten som inte sker genom en förbindelsepunkt samt de 
anordningar som i övrigt behövs för att VA-anläggningen skall kunna fylla sitt 
ändamål och tillgodose skäliga anspråk på säkerhet.  

6.3. Vägledning för kommunal VA-planering, Havs- och vattenmyndigheten 

Enligt Havs- och vattenmyndigheten bör arbetet med en VA-plan föranledas av en 
VA-översikt som beskriver omvärldsfaktorer, nuläge, förutsättningar och framtida 
behov för VA-försörjningen. VA-översikten bör innehålla relevanta lagkrav och mål 
för VA-försörjningen, beskrivning av nuvarande VA-försörjning, ekonomiska och 
naturgivna förutsättningar samt strategiska frågor av betydelse för kommunens 
utveckling. Innan VA-planen kan fastställas bör även en VA-policy faställas med 
strategiska vägval och prioriteringsgrunder som sammanfattar kommunens 
ställaningstaganden med VA-översikten som underlag. Utifrån VA-översikten och 
VA-policyn utarbetas kommunens VA-plan. VA-planen bör innehålla konkreta 
handlingsplaner för de förändringsbehov som identifierats kunna utgöra underlag 
för beslut om finansiering av föreslagna åtgärder. Den bör tas fram genom ett 
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förvaltningsövergripande arbete och vara väl politiskt förankrad. VA-planen bör 
även uppdateras varje mandatperiod, i samband med att översiktsplanen ses över, 
och kompletteras med nytt underlag efterhand.  

 

En VA-planeringsprocess sträcker sig över en lång tidsperiod. Här är ett exempel på 
en VA-plan som sträcker sig över minst 12 år och som aktualiseras en gång per 
mandatperiod. Vid varje aktualisering flyttas planeringen ytterligare fyra år framåt 
i tiden varför planeringshorisonten ständigt är minst 12 år. 

6.4. Tekniska servicenämndens reglemente 

Enligt § 1 i reglementet ska nämnden ansvara för att fullgöra uppgifter inom 
vattenförsörjning, avlopps- och dagvattenhantering. Det framgår även av § 2 att 
nämnden, i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
beträffande resurser, mål, inriktning, omfattning och kvalitet samt de föreskrifter 
som kan finnas i lag eller förordning och bestämmelser i detta reglemente ska:  

1. Se till att verksamheten bedrivs i enlighet därmed, 

2. följa och driva utvecklingen, 

3. vidta de åtgärder och göra de framställningar som nämndens ansvar påkallar, 

4. lämna begärda yttranden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 

5. ange mer detaljerade mål och förutsättningar för förvaltning och 
verkställighet av nämndens uppgifter, 

6. till kommunstyrelsen upprätta förslag till budget, 
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7. utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget fastställa internbudget, 

8. utfärda anvisningar för den ekonomiska förvaltningen, 

9. utfärda övriga tillämpningsanvisningar som behövs i verksamheten, samt 

10. informera om nämndens verksamhet i kommunen. 


