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[Titel]

Trelleborgs kommun Diariet

Skrivelse angående Gång och 
Cykelvägsprojektet Alstad – Östra Grevie

Trafikverket har i dialogen med kommunen valt att inkomma med en skrivelse för 
rubricerat projekt. Syftet med skrivelsen är att informera om det ekonomiska läget i 
projektet. 

Historik
Cykelvägen längs väg 101 mellan Alstad och Östra Grevie har varit önskad länge och 
sträckan prioriterades i Region Skånes cykelvägsplan för 2014 – 2025. Trafikverket 
gjorde en åtgärdsvalsstudie 2015 och baserat på den studien skrevs ett 
medfinansieringsavtal med Trelleborgs kommun år 2017. Den avtalade totalkostnaden är 
14 – 16 miljoner kronor. Baserat på avtalet och ÅVS:en påbörjade Trafikverket vägplan 
för sträckan 2019. 

När projektet påbörjades tog man fram en kalkyl som visade att projektet skulle kosta ca 
20 miljoner kronor. Denna kalkyl kommunicerades med Trelleborg kommun i mars-april 
2019 och vi kom då överens om att gå vidare med projektet trots de ökade kostnaderna.

Kostnadsläget i projektet
Kostnaderna i medfinansieringsavtalet (14 -16 miljoner kronor) bygger på ÅVS:en som 
togs fram 2015, och den har sina begränsningar. Kostnaderna i ÅVS:en utgår från tidiga 
bedömningar (som i sin tur baseras på dåvarande förutsättningar), och dessutom har 
priserna för planläggning, projektering och produktion ökat markant sedan 2015. Vi vill 
dessutom avisera för  att det kan tillkomma en kostnadsökning på drygt 2 miljoner kronor 
om arkeologisk slutundersökning blir aktuellt, men det är omöjligt att förutspå utfall idag. 
Slutkostnaden för projektet (exklusive arkeologisk slutundersökning, samt 
busshållplatser och tillhörande passager) bedöms idag bli drygt ca 22,7 miljoner kronor.             
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BESKRIVNING 
KOSTNAD

(tkr)

1 PROJEKTADMINISTRATION 2 076
   

2 UTREDNING & PLANERING 2 480
   

3 PROJEKTERING 1 702
   

4 MARK & FASTIGHETSINLÖSEN 1 600
   

5 MILJÖÅTGÄRDER 0

   

6
MARK & ANLÄGGNINGSARBETEN INKL GEOTEKNIK, 
KANALISATION SAMT BYGGNADSVERK  

6.1    Väganläggning 12 684

6.2    Sidoanläggningar 0
   

8 PROJEKTUNIKA ÅTG INKL ARKEOLOGI & DoU 0
   

9 ÖVERLÄMNANDE & AVSLUT 116
   

10 GENERELLA OSÄKERHETER 2 002

 Totalkostnad 22 660
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