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Avvikelserapport - Gertrudsgården.

Projektet avser en utökning av Gertrudsgårdens förskola med ytterligare 
fyra avdelningar. Planering och projektering för om- och tillbyggnaden till 
Gertrudsgårdens förskola påbörjades under hösten 2016 och 
byggentreprenaden har därefter handlats upp och produktion pågår. 

Kommunfullmäktige beslöt 2017-09-25 § 186 att som en totalram anvisa 
53.000 tkr för projektet till servicenämndens investeringsplan åren 2018-
2020 och att anslå totalt 1.400 tkr för projektet till bildningsnämndens 
investeringsplan år 2018 för inköp av utrustning och inventarier. Vidare att 
kompensera bildningsnämnden för ökad driftkostnad inom måltids-
verksamheten med 405 tkr from år 2019 och att hänvisa bildnings-
nämndens ökade driftskostnader i övrigt till budgetberedning 2018. 
Slutligen att uppdra åt servicenämnden att återkomma med slutredovisning 
av verkställt beslut i samband med bokslut 2020.

Bildningsnämnden beslutade 2018-11-14 § 153 mot bakgrund av en 
inkommen avvikelserapport ifrån serviceförvaltningen angående den 
pågående om- och tillbyggnaden av Gertrudsgårdens förskola, att hos 
kommunfullmäktige begära anslag om ytterligare 435 tkr årligen till 
bildningsnämndens driftbudget på grund av merkostnader för sanering och 
andra åtgärder samt att skicka beslutet för kännedom till servicenämnden.

Mot bakgrund av samma avvikelserapport 2018-11-12 beslöt 
servicenämnden 2018-12-04 § 86 att föreslå kommunfullmäktige att notera 
avvikelserapport samt att anslå investeringsmedel om 9 mnkr för projektets 
genomförande. 

Beredning
I anvisningarna för ekonomistyrningsprocessen, beslutad av 
kommunfullmäktige 2017-11-27 § 245, framgår att slutredovisningar för 
investeringar- och exploateringar ska till kommunfullmäktige för projekt 
from fem miljoner kronor och därutöver. Slutredovisningar sker i samband 
med delårsrapporter och årsredovisning (3 ggr/året). Kommunstyrelsen och 
nämnderna ska redovisa prognos för pågående investeringar vid 
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delårsrapporter och bokslut. I dessa prognoser skall samtliga 
prognostiserade avvikelser mot budget framgå.

I samband med projektering inför utökning av Gertrudsgårdens förskola 
utfördes markundersökningar avseende geologiska förutsättningar och 
markföroreningar. Dessa indikerade fläckvis förorenade jordmassor och 
saneringskostnader uppskattades till ca. 1,5 mnkr. Våren 2018 beslutade 
Samhällsbyggnadsnämnden att förelägga Servicenämnden att avhjälpande 
åtgärder (marksanering) ska genomföras till en kvalitetsnivå som motsvarar 
naturvårdsverkets allmänna bedömningsgrunder för känslig mark-
användning (KM-nivå). Sanering av samtliga massor inom fastigheten har 
därefter utförts. Utökad sanering har utöver merkostnader för utbyte av 
jordmassor även inneburit merkostnader för utbyte av lekutrustning, om och 
nyanläggning av markytor etc. Total merkostnad för tillkommande åtgärder 
är 9 mnkr. Enligt uppgift ifrån serviceförvaltningen 2018-12-11 så utgör 
saneringskostnaderna av mark totalt 7,6 mnkr. 

Enligt information ifrån Rådet för kommunal redovisning (RKR) , 
Redovisning av rivnings- och saneringsutgifter (december 2016), skall 
sanering av mark eller fastighet som kommunen äger och som ej skall 
avyttras kostnadsföras på driftbudgeten.

Detaljer i övrigt framgår av service - och bildningsnämndens handlingar.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att saneringskostnaderna för mark 7.641 tkr kostnadsföres under 2018 
inom servicenämndens driftbudget vilket täckes av motsvarande 
tilläggsanslag genom omdisponering ifrån kommunstyrelsen anslag för 
oförutsedda behov.

Vidare föreslår arbetsutskottet att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 

att investeringsutgifterna för utbyte av lekutrustning, om och nyanläggning 
av markytor etc 1.233 tkr får finansieras via servicenämndens 
investeringsram samt

att kvarvarande kostnadsökning inom driftbudgeten för bildningsnämnden 
ej skall kompenseras med tilläggsanslag,

att uppdra åt service- och bildningsnämnden att återkomma till 
kommunfullmäktige med slutredovisning av projektet i samband med 
bokslut 2020 .
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